

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1508/2021/ORA-IP

na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK98 7500 0000 0040 2482 5005

00313271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zápis v OR:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Stavbyvedúci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Rázusova 12, 949 01 Nitra

Okresný súd Nitra, oddiel sro., v. č.: 45727/N

Mgr. Filip Vörös,

e-mail.: , tel.:

Miroslav Iglódi,

e-mail.: , tel.:

Miroslav Iglódi,

51705613

2120766989

SK2120766989

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s čl. 12, bod 12.1. Zmluvy o dielo č. 1508/2021/ORA-IP zo dňa 13.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve na zhotovenie stavby „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica – stavebné práce“:

1. Účel dodatku

- 1.1 Účelom tohto Dodatku č.1 k Zmluve je zmena sídla zhotoviteľa.
- 1.2 Zmena Zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nemá dopad na cenu za dielo.

2. Predmet dodatku

- 2.1 Strany sa dohodli, že v časti Zmluvné strany sa mení časť znenia nasledovne:

2.1.1. Ruší sa:

Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**
Sídlo: Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr

2.1.2 Nové znenie:

Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**
Sídlo: Rázusova 12, 949 01 Nitra

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1508/2021/ORA-IP zo dňa 13.08.2021 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 k Zmluve prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a

zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Nitre, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Mgr. Filip Vörös
konateľ