



Obec Holice
Póšfa 151
930 34 Holice
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Dunajská Streda

OU-DS-OSZP-2024/003162-002

Ing. Anikó Csergeová/
0961571157

29. 02. 2024

Vec

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice - odpoveď

Podaním doručeným dňa 17.10.2023, doplneným podaním doručeným dňa 23.02.2024 Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, IČO: 00305405 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o zmenu lehoty dokončenia vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané Okresným úradom Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2021/011836-005 zo dňa 01.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2022.

Termín dokončenia stavby bol stanovený na december 2023. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Žiadateľ podaním doručeným dňa 23.02.2024 predložil kópiu Faktúry č. 20230026 vystavené spoločnosťou ROSSY MONT s.r.o., Veľká Lúč 74, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO:54804329 s dátumom dodania 18.05.2023, ktorou bola fakturovaná čiastka za vybudovanie tlakovej kanalizácie v obci Malá Budafa

Obec Holice svoju žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby odôvodnila s nedostatkom finančných prostriedkov na dokončenie stavby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovuje novú lehotu na dokončenie predmetnej stavby v termíne do december 2025.

Rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. spisu: OU-DS-OSZP-2021/011836-005 zo dňa 01.12.2021 ostáva naďalej v platnosti.

Ostatné časti rozhodnutia č. spisu: OU-DS-OSZP-2021/011836-005 zo dňa 01.12.2021 ostávajú nezmenené.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421961571155

E-mail
oszp.ds@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Vec: **Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením -
Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice - odpoveď**
Došlá pošta

Číslo konania: OU-DS-OSZP-2024/003162-002
Zaevidovaný: 05.03.2024 13:35:09
Modifikovaný: 05.03.2024 15:26:25

Uložený na: Holice
Spis: 161/2024

Okresný úrad Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 3
929 01 Dunajská Streda

stav RZ (Spis):
Nevybavené
(S) (v sledovaní)

typ podania:
BEP
Bežná písomnosť

druh podania:
PDE
Písomnosť došla externe

leh.vybav.: 04.04.2024
vybavené:
podacie č.:
cena:
dobierka:
poplatok:

e-mail:
prednosta.ds@minv.sk

telefón:

mobil:

fax:

www:

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Obec Holice

Póšfa 151
930 34 Holice
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-DS-OSZP-2024/003162-002
Vybavuje/linka
Ing. Anikó Csergeová/?
0961571157
Dunajská Streda
29. 02. 2024

Vec

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice - odpoveď

Podaním doručeným dňa 17.10.2023, doplneným podaním doručeným dňa 23.02.2024 Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, IČO: 00305405 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o zmenu lehoty dokončenia vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané Okresným úradom Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2021/011836-005 zo dňa 01.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2022.

Termín dokončenia stavby bol stanovený na december 2023. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Žiadateľ podaním doručeným dňa 23.02.2024 predložil kópiu Faktúry č. 20230026 vystavené spoločnosťou ROSSY MONT s.r.o., Veľká Lúč 74, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO: 54804329 s dátumom dodania 18.05.2023, ktorou bola fakturovaná čiastka za vybudovanie tlakovej kanalizácie v obci Malá Budafa

Obec Holice svoju žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby odôvodnila s nedostatkom finančných prostriedkov na dokončenie stavby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovuje novú lehotu na dokončenie predmetnej stavby v termíne do december 2025.

Rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č.spisu: OU-DS-OSZP-2021/011836-005 zo dňa 01.12.2021 ostáva naďalej v platnosti.

Ostatné časti rozhodnutia č.spisu: OU-DS-OSZP-2021/2021/011836-005 zo dňa 01.12.2021 ostávajú nezmenené.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421961571155
E-mail
oszp.ds@minv.sk
Internet
www.minv.sk
IČO
00151866