

TEPELNE HOSPODARSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Tobogán a parkovisko pre NOC Košice

Kód: 05/PRO/2026

Názov:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Ulica:	Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:	31679692
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	<p>Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o prehodnotenie stanovenej lehoty dodania predmetu zákazky, ktorá je aktuálne definovaná na 190 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.</p> <p>Na základe dôkladného preverenia trhu a priamej komunikácie s viacerými výrobcami a dodávateľmi tobogánov pri príprave cenovej ponuky sme zistili, že uvedená lehota nie je v súčasných podmienkach reálne garantovateľná. Kľúčovým faktorom je najmä pretrvávajúca nestabilita v dodávateľských reťazcoch, predovšetkým v oblasti plastových materiálov, ktoré predstavujú základnú vstupnú surovinu. Tento stav je dôsledkom širších globálnych vplyvov vrátane vývoja v ropnom priemysle a má priamy dopad na výrobné kapacity aj dodacie lehoty výrobcov, teda vyššie uvedená situácia má priamy dopad na výrobné kapacity a dodacie lehoty výrobcov.</p> <p>Stanovenie lehoty, ktorá nezodpovedá reálnym možnostiam trhu, môže viesť nielen k riziku neplnenia zmluvy zo strany úspešného uchádzača, ale aj k obmedzeniu hospodárskej súťaže, keďže viacerí relevantní dodávatelia nie sú schopní za daných podmienok predložiť záväznú ponuku.</p> <p>Vzhľadom na uvedené skutočnosti si Vás preto dovoľujeme požiadať o prehodnotenie predmetnej podmienky a zváženie predĺženia lehoty dodania na 300 kalendárnych dní, aby bolo možné zabezpečiť reálne splniteľné a zároveň kvalitné plnenie zákazky.</p> <p>Veríme, že uvedené objektívne dôvody budú zohľadnené a umožnia nastavenie podmienok, ktoré budú reflektovať reálne možnosti trhu. ďakujeme</p>
Zadaná	01.04.2026 09:59
Odpoveď	<p>Dobrý deň, verejný obstarávateľ v projektovej dokumentácii stanovil maximálnu lehotu výstavby na základe informácií o možnostiach dodania kľúčových komponentov diela od výrobcov a s ohľadom na potreby verejného obstarávateľa. Z dôvodu vyhnutia sa akýchkoľvek prvkov diskriminácie s následkom obmedzenia okruhu potenciálnych uchádzačov, verejný obstarávateľ prehodnotil túto lehotu výstavby a predlžuje ju o 110 kalendárnych dní oproti pôvodne stanovenej lehote, t.j. maximálna povolená lehota výstavby je určená na maximálne 300 kalendárnych dní a tak, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo následné ťažkosti.</p> <p>Podľa § 21 ods. 4 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 23.04.2026.</p>
Odpovedaná	08.04.2026 10:10
Stav	Nezodpovedaná
Zverejnenie	-

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Dátum a čas vygenerovania reportu: 08.04.2026 10:11:12