

Zmluva o dielo č. 1515/2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej
knížnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica – stavebné
práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo:	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 570
vo veciach technických:	Ing. Dušan Kozák, e-mail: dušan.kozak@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 635
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK25 7500 0000 0040 2469 8376
IČO:	00313271
DIČ:	2020451587
IČ DPH:	SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
Sídlo:	Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr
Zápis v OR:	Okresný súd Nitra, oddiel sro, v.č.: 45727/N
Zastúpený:	
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Filip Vörös, e-mail.: _____
vo veciach technických:	Miroslav Iglódi, e-mail.: _____
Stavbyvedúci:	Miroslav Iglódi
tel. kontakt:	
Bankové spojenie:	
BIC:	
IBAN:	
IČO:	51705613
DIČ:	2120766989
IČ DPH:	SK2120766989

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica – stavebné práce“, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy SNP 20, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola, SNP 20, Banská Bystrica, súpisné číslo 535, ktorá stojí na parc. č.: C KN 1124/3, v k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 7705, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: školská knižnica, prírodovedná biologicko-chemická učebňa a odborná polytechnická učebňa.

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízne správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.

- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH 14 862,25 eur + výška DPH 2 972,45 eur = spolu 17 834,70 eur

slovom: sedemnásttisícosemstotridsaťštyri eur sedemdesiat centov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyiac prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených väd, resp. väd spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenú za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné

požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

- 3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov*.
- 4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 4.3. Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať

režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 19.09.2018 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stavě bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.
- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených väd a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť

v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.

5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.

5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.

5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinností podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- d) zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania

Zmluva, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných vád Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.

- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prírážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;

- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodržiava termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poisťovňu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dojde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalca), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.

9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vyprátať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Adresa: Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr

vo veciach zmluvných do rúk: Mgr. Filip Vörös

e-mail:

vo veciach technických do rúk: Miroslav Iglódi

e-mail:

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov

Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda

vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Závěrečné ustanovenia


- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávateľi
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa: 3 -08- 2021

V Veľkom Kýri, dňa: 4.8.2021


Objednávateľ

Zhotoviteľ


Mesto
BANSKÁ BYSTRICA
-82-

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI S.R.O.
Cetinska 67/35, 941 07 Veľký Kýr
IČO: 51 705 613, DIČ: 2120766089
IČ DPÚ: evan 3076689


www.zsei.sk

Mgr. Filip Vörös
konateľ

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1515/2021/ORA-IP
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

názov, adresa, IČO.....

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V, dňa

13 -08- 2021

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-32-

MUDr. Ján Noškó
primátor mesta Banská Bystrica

V Veľkom Kýri, dňa: 4.8.2021

Zhotoviteľ

Západoslovenský elektrikár s.r.o.
Cetlínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr
IČO: 51 705 813

Mgr. Filip Vörös
konateľ

Harmonogram stavebných prác

Názov stavby: **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ**
 Objednávateľ: **SNP 20**
 Mesto **Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica**
 Zhotoviteľ: **Západoslovenskí elektrikári s.r.o.**

Názov-ucelených častí	Rok	I.															
	Mesiac	1.				2.				3.				4.			
	Týždeň	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Odborná polytechnická učebňa		X	X	X		X	X										
Prírodovedná biologicko – chemická učebňa			X	X	X		X										
Školská knižnica			X	X	X		X										

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
 Cetlínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr
 IČO: 51 705 613, DIČ: 2120766989

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

JKŠO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 22.03.2021

Objednávateľ:
 Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271
 IČO DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:
 Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

IČO: 51705613
 IČO DPH: SK2120766989

Projektant:

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Milan Paprčka

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	14 862,25
Materiál	4 135,39
Montáž	10 726,87
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 14 862,25

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 862,25	2 972,45

Cena s DPH v EUR 17 834,70

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
 -32-

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
 Čadca 67135, 941 07 Veľký Kýr

Dátum a podpis: Pečiatka

13-08-2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracovateľ: Milan Paprčka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	14 862,25	17 834,70
1	Odborná učebňa BIO-TECH	4 534,63	5 441,56
2	Knižnica + čítareň	5 822,99	6 987,59
3	Odborná učebňa TCHV	4 504,63	5 405,56
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 862,25	17 834,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 1 - Odborná učebňa BIO-TECH

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Paprčka

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.03.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 51705613

IČO DPH: SK2120766989

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 534,63
Materiál	1 002,98
Montáž	3 531,65
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 534,63

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 534,63	906,93

Cena s DPH	v EUR	5 441,56
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 13-08-2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
Číslo účtu 67/38, 641 07, Veľký Krtíš

Dátum a podpis: Pečiatka

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

-32-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 1 - Odborná učebňa BIO-TECH

Miesto:

Dátum:

22.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Paprčka

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 002,98	3 531,65	4 534,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osá	0,00	170,35	170,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-b	0,00	427,47	427,47
99 - Presun hmôt HSV	0,00	71,92	71,92
725 - Zdravotechnika - zariadení. pr	25,00	88,00	113,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov.	0,00	67,84	67,84
776 - Podlahy povlakové	631,64	1 655,96	2 287,59
781 - Dokončovacie práce a obkla	29,75	69,96	99,71
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00	383,68	383,68
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00	492,48	492,48
21-M - Elektromontáže	316,60	104,00	420,60
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			4 534,63

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 1 - Odborná učebňa BIO-TECH

Miesto:

Dátum:

22.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Paprčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

4 534,631

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

170,350

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okených otvorov	m2	17,660	0,000	0,500	8,830
2	K	6124033993	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukol'vek maltou, šírky rýhy do 50mm	m	150,000	0,000	1,000	150,000
3	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká.	m2	1,440	0,000	8,000	11,520

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

427,468

4	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	52,630	0,000	2,000	105,260
5	K	974031132	Vysekanie rýh v akoukol'vek murive tehlovom na akoukol'vek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	150,000	0,000	2,000	300,000
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	1,440	0,000	4,000	5,760
7	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,193	0,000	15,000	2,895
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,193	0,000	10,000	1,930
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,780	0,000	1,000	1,780
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,193	0,000	10,000	1,930
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,193	0,000	1,000	0,193
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,193	0,000	40,000	7,720

99 - Presun hmôt HSV

71,920

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,596	0,000	20,000	71,920
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--------

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

113,000

14	K	725210911	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	1,000	0,000	20,000	20,000
15	K	725210923	Výmena konzoly 0,00093t	ks	2,000	0,000	5,000	10,000
16	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	1,000	0,000	5,000	5,000
17	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	0,000	15,000	15,000
18	K	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, jednoduchá 0,00085 t	ks	1,000	0,000	3,000	3,000
19	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	0,000	5,000	5,000
20	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	1,000	25,000		25,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	10,000	30,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

67,840

22	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových	m2	1,740	0,000	4,000	6,960
23	K	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	1,740	0,000	12,000	20,880
24	K	735494812	Tlaková skúška, vypúšťanie a napúšťanie, tesnenia vykurovacích telies	ks	2,000	0,000	20,000	40,000

776 - Podlahy povlakové

2 287,593

25	K	7764110001	Lepenie podlahových fabionových soklov	m	32,000	0,000	3,000	96,000
26	M	2841291512	Podlahovina homogénna z PVC Solid 072	m2	7,040	9,000		63,360
27	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	52,630	0,000	3,000	157,890
28	K	776521110	Lepenie celoplošné povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	52,630	0,000	7,000	368,410
29	M	2841291512	Podlahovina homogénna z PVC Solid 072	m2	63,142	9,000		568,278
30	K	776691002	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm	m2	52,630	0,000	7,000	368,410
31	K	776691092	Priplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	105,260	0,000	1,800	189,468
32	K	776992111	Penetrácia podkladu s prebrúsením a očistením	m2	52,630	0,000	4,000	210,520
33	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností	m2	52,630	0,000	1,500	78,945
34	K	776992122	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m2	52,630	0,000	1,200	63,156
35	K	7769941110	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov	m	52,630	0,000	1,200	63,156
36	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	20,000	60,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

99,706

37	K	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	1,440	0,000	14,000	20,160
38	M	5976582500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II la	m2	1,469	14,000		20,566
39	K	781449711	Priplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	m2	1,440	0,000	10,000	14,400
40	K	781491115	Montáž plastových profilov do tmelu ukončujúci	m	3,600	0,000	1,500	5,400
41	M	5624900062	Ukončovacie plastové profily pre obklad	m	3,672	2,500		9,180
42	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	10,000	30,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

383,675

43	K	7832710011	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej dvojnásobné CHEMOPUR E	m2	1,225	0,000	7,000	8,575
44	K	783322320	Nátery vykurov.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním	m2	13,920	0,000	10,000	139,200
45	K	783812110	Nátery olejové farby svetlohnedej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	33,700	0,000	7,000	235,900

784 - Dokončovacie práce - maľby

492,479

46	K	784402801	Odstánenie maľieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3; 80 m	m2	103,522	0,000	1,000	103,522
47	K	7844410106	Maľby v miestn. výšky do 3, 80 m -Primalox POLAR-farba biela	m2	103,522	0,000	2,500	258,805
48	K	784496510	Jednonásobná penetrácia	m2	103,522	0,000	1,000	103,522

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	53,260	0,000	0,500	26,630

21-M - Elektromontáže

420,600

50	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	0,000	5,000	5,000
51	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	4,000		4,000
52	K	210201042	Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, stropné, vaničkové	ks	6,000	0,000	9,000	54,000
53	M	3470301000	Trubica 36W/830	ks	12,000	2,000		24,000
54	M	3480132300	Svietidlo vaničkové s lineárnou žiarivkou 2*36W, IP 40 s EVG	ks	6,000	40,000		240,000
55	M	3481201600	Štartér	ks	12,000	0,300		3,600
56	K	210800001	Vodič uložený pod omietkou CYY 1, 5	m	150,000	0,000	0,300	45,000
57	M	3410419800	Vodič medený CYY 1.5 čierny	m	150,000	0,300		45,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 2 - Knižnica + čítareň

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Paprčka

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.03.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 51705613

IČO DPH: SK2120766989

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 822,99
Materiál				2 129,42
Montáž				3 693,57
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 822,99
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 822,99	1 164,60

Cena s DPH	v EUR	6 987,59
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
Čadinka 67/35, 941 07 Veľký Kýr
IČO: 51 705 613, DIČ: 2120766989

Dátum a podpis: Pečiatka

13 -08- 2021

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

-32-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 2 - Knižnica + čítareň

Miesto: Dátum: 22.03.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: Západoslovenskí elektrikári s.r.o. Spracovateľ: Milan Paprčka

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 129,42	3 693,57	5 822,99
HSV - Práce a dodávky HSV	90,90	919,95	1 010,85
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	90,90	27,00	117,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden	0,00	274,85	274,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran	0,00	530,94	530,94
99 - Presun hmôt HSV	0,00	87,16	87,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 766,52	2 579,12	4 345,64
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. teles	100,00	95,20	195,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 179,00	199,00	0,00
776 - Podlahy povlakové	487,52	1 326,70	1 814,22
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00	48,00	48,00
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00	910,22	910,22
M - Práce a dodávky M	272,00	54,50	326,50
21-M - Elektromontáže	272,00	54,50	326,50
OST - Ostatné	0,00	140,00	140,00
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			5 822,99

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 2 - Knižnica + čítareň

Miesto:

Dátum:

22.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Západoslóvenskí elektrikári s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Paprčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

5 822,994

HSV - Práce a dodávky HSV

1 010,853

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

117,900

1	K	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	3,000	0,000	9,000	27,000
2	M	5934079000	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	3,030	30,000		90,900
			3 * 1,01		3,030			
			Súčet		3,030			

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

274,851

3	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	9,780	0,000	0,500	4,890
			1,8*1,9*2+1,4*1,05*2		9,780			
			Súčet		9,780			
4	K	6124033993	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, šírky rýh do 50mm	m	150,000	0,000	1,000	150,000
5	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,138	0,000	13,000	79,794
6	K	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýšenie prínavosti náteru	m2	6,138	0,000	1,500	9,207
			(1,95*2,1*2+0,9*2*2)*0,25		2,763			
			0,25*2,25*3*2		3,375			
			Medzisúčet		6,138			
			Súčet		6,138			
7	K	612481121	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	5,160	0,000	6,000	30,960

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie

530,942

8	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	40,200	0,000	2,000	80,400
			4*5+5,05*4		40,200			
			Súčet		40,200			
9	K	952902110	Čistenie podláh v miestnostiach pozametanim a umytím	m2	40,200	0,000	0,500	20,100
10	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,000	5,000	10,000
11	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	3,400	0,000	3,000	10,200
			0,9*2+0,8*2		3,400			
			Súčet		3,400			
12	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,620	0,000	30,000	48,600
			0,95*2,1*0,25		0,499			
			1,95*2,3*0,25		1,121			
			Medzisúčet		1,620			
			Súčet		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	9710550011	Rezanie konštrukcií z muriva rozbrusovačkou	m	22,100	0,000	3,000	66,300
			(1,95+2,1*2+0,9+2*2)*2		22,100			
			Súčet		22,100			
14	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,437	0,000	15,000	51,555
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,437	0,000	10,000	34,370
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,130	0,000	1,000	34,130
			3,413*10		34,130			
			Súčet		34,130			
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,437	0,000	10,000	34,370
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,437	0,000	1,000	3,437
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,437	0,000	40,000	137,480

99 - Presun hmôt HSV

87,160

20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,358	0,000	20,000	87,160
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 345,641

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

195,200

21	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových	m2	4,800	0,000	4,000	19,200
			2,4*2		4,800			
			Súčet		4,800			
22	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	1,000	0,000	12,000	12,000
23	M	4845369200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1400	ks	1,000	100,000		100,000
24	K	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	2,400	0,000	10,000	24,000
25	K	735494812	Tlaková skúška, vypúšťanie a napúšťanie, tesnenia vykurovacích telies	ks	2,000	0,000	20,000	40,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

26	K	7676311003	Montáž plastových dverí a stien	bmi	13,900	0,000	10,000	139,000
			(1,95+2,1)*2+(0,9+2)*2		13,900			
			Súčet		13,900			
27	M	6114100120	Plastové dvere	m2	5,895	200,000		1 179,000
			1,95*2,1		4,095			
			0,9*2		1,800			
			Medzisúčet		5,895			
			Súčet		5,895			
28	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	20,000	60,000

776 - Podlahy povlakové

1 814,221

29	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	40,000	0,000	1,000	40,000
30	K	7764110001	Lepenie podlahových fabiónových soklov	m	27,000	0,000	3,000	81,000
31	M	2841291512	Podlahovina homogénna z PVC Solid 072	m2	5,940	9,000		53,460
			27*0,2*1,1		5,940			
			Súčet		5,940			
32	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou	m2	40,200	0,000	3,000	120,600
33	K	776521110	Lepenie celoplošné povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	40,200	0,000	7,000	281,400
			4*5+5,05*4		40,200			
			Súčet		40,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	2841291512	Podlahovina homogénna z PVC Solid 072	m2	48,229	9,000		434,061
35	K	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm	m2	40,200	0,000	7,000	281,400
36	K	776691092	Priplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	80,400	0,000	1,800	144,720

40,2*2 80,400

Súčet 80,400

37	K	776992111	Penetrácia podkladu s prebrúsením a očistením	m2	40,200	0,000	4,000	160,800
38	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností	m2	40,200	0,000	1,500	60,300
39	K	776992122	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m2	40,200	0,000	1,200	48,240
40	K	7769941110	Ostatné práce - zváranie poviakových podláh z pásov	m	40,200	0,000	1,200	48,240
41	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	20,000	60,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

48,000

42	K	783322320	Nátery vykurovateľných syntetických oceľ. radiátorov člákových farby bielej dvojnas. 2x s emailovaním	m2	4,800	0,000	10,000	48,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--------

20*(0,6*0,2*2) 4,800

Súčet 4,800

784 - Dokončovacie práce - malby

910,220

43	K	7844018011	Prebrúsenie	m2	161,840	0,000	1,000	161,840
44	K	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	161,840	0,000	1,000	161,840
45	K	7844410106	Malby v miestn. výšky do 3, 80 m Primalex POLAR-farba biela	m2	161,840	0,000	2,500	404,600

*stropy 5,05*4+5*4+0,2*5+5,05*0,2 42,210

steny 3,6(5,05+4+5+4)*2 129,960

Medzisúčet 172,170

-(1,8*1,9*2+0,9*2+1,95*2+1,4*1,5*2) -16,740

Medzisúčet -16,740

(1,8+1,9*2)*3*0,25+0,2*(0,9+2*2+1,95+2,1*2) 6,410

Medzisúčet 6,410

Súčet 161,840

46	K	784496510	Jednonásobná penetrácia	m2	161,840	0,000	1,000	161,840
47	K	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,200	0,000	0,500	20,100

M - Práce a dodávky M

326,500

21-M - Elektromontáže

326,500

48	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	0,000	5,000	5,000
49	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	4,000		4,000
50	K	210201042	Svietidlo žiarívkové - 2 x 36 W, stropné, vaničkové	ks	5,000	0,000	0,900	4,500
51	M	3470301000	Trubica 36W/830	ks	10,000	2,000		20,000
52	M	3480132300	Svietidlo vaničkové s lineárnou žiarívkou 2*36W, IP 40 s EVG	ks	5,000	40,000		200,000
53	M	3481201600	Štartér	ks	10,000	0,300		3,000
54	K	210800001	Vodič uložený pod omietkou CYY 1, 5	m	150,000	0,000	0,300	45,000
55	M	3410419800	Vodič medený CYY 1.5 čierny	m	150,000	0,300		45,000

OST - Ostatné

140,000

56	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	0,000	10,000	140,000
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	---------

"burácie práce pre elektro"14 14,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					14,000			

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 3 - Odborná učebňa TCHV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Paprčka

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.03.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 51705613

IČO DPH: SK2120766989

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 504,63
Materiál	1 002,98
Montáž	3 501,65
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 504,63

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 504,63	900,93

Cena s DPH	v EUR	5 405,56
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.
Čestná 67/35, 841 07 Veľký Kýr
IČO: 51 705 613, DIČ: 2120766989

Dátum a podpis:

Pečiatka

13 -08- 2021

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

-32-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 3 - Odborná učebňa TCHV

Miesto:

Dátum:

22.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Paprčka

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 002,98	3 501,65	4 504,63
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	669,74	669,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden	0,00	170,35	170,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran	0,00	427,47	427,47
99 - Presun hmôt HSV	0,00	71,92	71,92
PSV - Práce a dodávky PSV	686,38	2 727,91	3 414,29
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predm	25,00	88,00	113,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. teles	0,00	67,84	67,84
776 - Podlahy povlakové	631,64	1 655,96	2 287,59
781 - Dokončovacie práce a obklady	29,75	39,96	69,71
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00	383,68	383,68
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00	492,48	492,48
M - Práce a dodávky M	316,60	104,00	420,60
21-M - Elektromontáže	316,60	104,00	420,60
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Stažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			4 504,63

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Stavebné práce

Objekt: 3 - Odborná učebňa TCHV

Miesto:

Dátum:

22.03.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Západoslovenskí elektrikári s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Paprčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

4 504,631

HSV - Práce a dodávky HSV

669,738

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

170,350

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	17,660	0,000	0,500	8,830
2	K	6124033993	X Hrubá výplň ryh na stenách akoukol'vek maltou, šírky ryhy do 50mm	m	150,000	0,000	1,000	150,000
3	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	1,440	0,000	8,000	11,520

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

427,468

4	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	52,630	0,000	2,000	105,260
5	K	974031132	Vysekanie ryh v akoukol'vek murive tehlovom na akoukol'vek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	150,000	0,000	2,000	300,000
6	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	1,440	0,000	4,000	5,760
7	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,193	0,000	15,000	2,895
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,193	0,000	10,000	1,930
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,780	0,000	1,000	1,780
10	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,193	0,000	10,000	1,930
11	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,193	0,000	1,000	0,193
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,193	0,000	40,000	7,720

99 - Presun hmôt HSV

71,920

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,596	0,000	20,000	71,920
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 414,293

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

113,000

14	K	725210911	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	1,000	0,000	20,000	20,000
15	K	725210923	Výmena konzoly 0,00093t	ks	2,000	0,000	5,000	10,000
16	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	šúb	1,000	0,000	5,000	5,000
17	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	0,000	15,000	15,000
18	K	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, jednoduchá 0.00085 t	ks	1,000	0,000	3,000	3,000
19	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, umývadlová do D 40	ks	1,000	0,000	5,000	5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	1,000	25,000		25,000
21	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	10,000	30,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

67,840

22	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových	m2	1,740	0,000	4,000	6,960
23	K	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	1,740	0,000	12,000	20,880
24	K	735494812	Tlaková skúška, vypúšťanie a napúšťanie, tesnenia vykurovacích telies	ks	2,000	0,000	20,000	40,000

776 - Podlahy povlakové

2 287,593

25	K	7764110001	Lepenie podlahových fabionových soklov	m	32,000	0,000	3,000	96,000
26	M	2841291512	Podlahovina homogénna z PVC Solid 072	m2	7,040	9,000		63,360
27	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou	m2	52,630	0,000	3,000	157,890
28	K	776521110	Lepenie celoplošné povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	52,630	0,000	7,000	368,410
29	M	2841291512	Podlahovina homogénna z PVC Solid 072	m2	63,142	9,000		568,278
30	K	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm	m2	52,630	0,000	7,000	368,410
31	K	776691092	Priplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	105,260	0,000	1,800	189,468
32	K	776992111	Penetrácia podkladu s prebrúsením a očistením	m2	52,630	0,000	4,000	210,520
33	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností	m2	52,630	0,000	1,500	78,945
34	K	776992122	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m2	52,630	0,000	1,200	63,156
35	K	7769941110	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov	m	52,630	0,000	1,200	63,156
36	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,000	20,000	60,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

69,706

37	K	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	1,440	0,000	14,000	20,160
38	M	5976582500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II Ia	m2	1,469	14,000		20,566
39	K	781449711	Priplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	m2	1,440	0,000	10,000	14,400
40	K	781491115	Montáž plastových profilov do tmelu ukončujúci	m	3,600	0,000	1,500	5,400
41	M	5624900062	Ukončovacie plastové profily pre obklad	m	3,672	2,500		9,180
42	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	10,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

383,675

43	K	7832710011	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej dvojnásobné CHEMOPUR E	m2	1,225	0,000	7,000	8,575
44	K	783322320	Nátery vykurov. telies syntetické ocel. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním	m2	13,920	0,000	10,000	139,200
45	K	783812110	Nátery olejové farby svetlohnedej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	33,700	0,000	7,000	235,900

784 - Dokončovacie práce - malby

492,479

46	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	103,522	0,000	1,000	103,522
47	K	7844410106	Malby v miestn. výšky do 3, 80 m -Primalox POLAR-farba biela	m2	103,522	0,000	2,500	258,805
48	K	784496510	Jednonásobná penetrácia	m2	103,522	0,000	1,000	103,522

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnutor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	53,260	0,000	0,500	26,630

M - Práce a dodávky M

420,600

21-M - Elektromontáže

420,600

50	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	0,000	5,000	5,000
51	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	4,000		4,000
52	K	210201042	Svietidlo žiarivkové - 2 x 36 W, stropné, vaničkové	ks	6,000	0,000	9,000	54,000
53	M	3470301000	Trubica 36W/830	ks	12,000	2,000		24,000
54	M	3480132300	Svietidlo vaničkové s lineárnou žiarivkou 2*36W, IP 40 s EVG	ks	6,000	40,000		240,000
55	M	3481201600	Štartér	ks	12,000	0,300		3,600
56	K	210800001	Vodič uložený pod omietkou CYY 1, 5	m	150,000	0,000	0,300	45,000
57	M	3410419800	Vodič medený CYY 1.5 čierny	m	150,000	0,300		45,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000