

Zmluva o dielo č./2021/ORA-IP

na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Stavbyvedúci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ANIS BB s.r.o.

Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Odd.: S.r.o., vložka č.: 10005/S
Ľudovít Szilágyi - konateľ

Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com, tel.: 0905381167

Ing. Tomáš Szilágyi,
e-mail: anis@ani.sk, tel.: 0915867911

Ing. Tomáš Szilágyi

0915867911

UniCredit bank

UNCRSKBX

SK42 1111 0000 0013 4084 5004

366 339 25

2021937588

SK2021937588

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: **„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – stavebné práce“**, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy Moskovská 2, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica, súpisné číslo 2332, ktorá stojí na parc. č.: C KN 2151/17 v k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 6929, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: **biologicko-chemická učebňa, učebňa fyziky a polytechnická učebňa.**

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízie správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 70 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.

- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH 7.346,53 eur + výška DPH 1.469,31 eur = spolu 8.815,84 eur

slovom: osemtisícosemstopäť eur a 84 eurocentov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyiac prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených väd, resp. väd spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné

požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov*.

4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

4.3. Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozom.

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať

režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 19.09.2018 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.
- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených vád a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť

v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.

5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.

5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.

5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- d) zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky

údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných vád Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.

- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;

- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
 - (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodrжал termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená aliquotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.

9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
 - b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstúpne.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **ANIS BB s.r.o.**
Adresa: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com
vo veciach technických do rúk: Ing. Tomáš Szilágyi
e-mail: anis@anis.sk

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov
Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda
vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkol'vek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávateľia

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.

97

A

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP

Časový harmonogram realizácie Diela v súlade s čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

1-prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní po podpise zmluvy

2- Začatie realizácie diela: nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.

3- Búracie práce 3 dní

4- Práce HSV 5 dní

5- Práce PSV 15 dní

6- Dokončovacie práce 5 dní

7-Ukončenie realizácie diela: do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

v Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

V....., dňa:

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 439 25
IČ DPH: SK2021937588
Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
PERUNTECH s.r.o. IČO: 48040801	elektroinštalácie	Jozef Šutka	10,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

ANIS BB S.R.O.
Majerská cesta 36
IČO: 36633925

názov, adresa, IČO.....,

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dňa 17.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V....., dňa:

Zhotoviteľ

97

Ľudovít Szilágyi
konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.6.2021

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271
IČO DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:
ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25
IČO DPH: SK2021937588

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Szilágyi

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	7 346,53
Materiál	4 331,50
Montáž	3 015,03
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	7 346,53

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 346,53	1 469,31

Cena s DPH	v	EUR	8 815,84
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.

CA
3

Dátum a podpis: V Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracovateľ: Szilágyi

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	7 346,53	8 815,84
1	Učebňa fyziky-ZTI - Svetidlá	1 451,39	1 741,67
2	Učebňa chémie + prípravovňa- svetidlá	3 099,20	3 719,04
3	Drevodielňa + sústruh+ kovovýroba	2 795,94	3 355,13
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 346,53	8 815,84

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica
IČO: 48554001
DIČ: SK2023000000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 3 - Drevodielňa + sústruh+ kovovýroba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 795,94
Materiál	1 299,59
Montáž	1 496,35
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 795,94

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 795,94	559,19

Cena s DPH	v	EUR	3 355,13
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 3 - Drevodielňa + sústruh+ kovovýroba

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banské Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 299,59	1 496,35	2 795,94
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	171,11	171,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce	0,00	171,11	171,11
PSV - Práce a dodávky PSV	1 299,59	755,24	2 054,83
776 - Podlahy povlakové	1 299,59	755,24	2 054,83
M - Práce a dodávky M	0,00	570,00	570,00
21-M - Elektromontáže	0,00	570,00	570,00
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			2 795,94

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 3 - Drevodielňa + sústruh+ kovovýroba

Miesto:

Dátum:

16.06.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banské Spracovateľ:

Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

2 795,938

HSV - Práce a dodávky HSV

171,110

9 - Ostatné konštrukcie a práce

171,110

1	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	45,441	0,000	3,766	171,110
			5,723*7,94		45,441			
			Súčet		45,441			

PSV - Práce a dodávky PSV

2 054,828

776 - Podlahy povlakové

2 054,828

2	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	45,452	0,000	7,294	331,527
3	M	2841301120	PVC podlaha homogénna protišmyková	m2	47,725	27,231		1 299,590
			45,452 * 1,05		47,725			
			Súčet		47,725			
4	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností lokálne hr. 3 mm	m2	45,452	0,000	9,176	417,077
5	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	19,540	0,000	0,340	6,634

M - Práce a dodávky M

570,000

21-M - Elektromontáže

570,000

6	K	210	Elektroinštalácia svietidiel 8ks	kpl	1,000	0,000	570,000	570,000
---	---	-----	----------------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 2 - Učebňa chémie + prípravovňa- svietidlá

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 099,20
Materiál	1 847,17
Montáž	1 252,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 099,20

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 099,20	619,84

Cena s DPH	v	EUR	3 719,04
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 2 - Učebňa chémie + prípravovňa- svietidlá

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banské Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 847,17	1 252,04	3 099,20
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	121,73	121,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden	0,00	30,53	30,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce	0,00	91,20	91,20
PSV - Práce a dodávky PSV	662,42	387,22	1 049,64
776 - Podlahy povlakové	662,42	387,22	1 049,64
M - Práce a dodávky M	1 184,75	743,09	1 927,84
21-M - Elektromontáže	1 184,75	743,09	1 927,84
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťaženie podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			3 099,20

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moskovská - Stavebné úpravy

Objekt: 2 - Učebňa chémie + prípravovňa- svietidlá

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banské Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 099,204**

HSV - Práce a dodávky HSV **121,726**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30,526

1	K	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,400	0,000	21,805	30,526
			2*0,7		1,400			
			Súčet		1,400			

9 - Ostatné konštrukcie a práce 91,200

2	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	23,610	0,000	3,766	88,904
3	K	974032122	Vysekávanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00200t	m	2,000	0,000	1,023	2,047
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,004	0,000	8,439	0,034
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,004	0,000	13,052	0,052
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,060	0,000	0,460	0,028
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,004	0,000	8,516	0,034
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,004	0,000	0,957	0,004
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,004	0,000	24,250	0,097

PSV - Práce a dodávky PSV **1 049,637**

776 - Podlahy povlakové 1 049,637

10	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	23,617	0,000	7,075	167,095
			3,062*7,713		23,617			
			Súčet		23,617			
11	M	2841301120	PVC podlaha homogénna protišmyková	m2	24,326	27,231		662,417
			23,617 * 1,03		24,326			
			Súčet		24,326			
12	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností lokálne hr. 3 mm	m2	23,617	0,000	9,176	216,714
13	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,047	0,000	0,340	3,411

M - Práce a dodávky M **1 927,841**

21-M - Elektromontáže 1 927,841

14	K	210	Elektroinštalácia, svietidlá 21 ks - Rozpis	kpl	1,000	0,000	15,000	15,000
----	---	-----	---	-----	-------	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	12,000	0,000	0,996	11,954
17	M	3450519300	Spojka 9623	ks	2,000	0,541		1,083
18	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	12,000	0,730		8,765
19	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	0,000	1,046	6,274
20	M	3410300438	Krabica univerzálna KPM 64 KA KOPOS	ks	6,000	0,579		3,475
15	K	2101	Elektroinštalácia prívod k data projektoru	kpl	1,000	0,000	543,200	543,200
21	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	21,000	0,000	2,042	42,879
22	M	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	21,000	0,722		15,155
23	K	210201060/N	Zapojenie svietidla	ks	21,000	0,000	4,763	100,017
24	M	348pc.	Svietidlo podľa výberu arch.	ks	21,000	50,440		1 059,240
25	M	348pc1	Svetelné zdroje cca	ks	21,000	4,074		85,554
26	K	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	33,706	0,000	0,705	23,769
27	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	33,706	0,340		11,476

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 1 - Učebňa fyziky-ZTI - Svietidlá

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 451,39
Materiál	1 184,75
Montáž	266,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 451,39

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 451,39	290,28

Cena s DPH	v	EUR	1 741,67
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moskovská -Stavebné úpravy

Objekt: 1 - Učebňa fyziky-ZTI - Svietidlá

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banské Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 184,75	266,64	1 451,39
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	66,75	66,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizáci	0,00	40,23	40,23
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodov	0,00	26,52	26,52
21-M - Elektromontáže	1 184,75	199,89	1 384,64
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			1 451,39

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moskovská - Stavebné úpravy

Objekt: 1 - Učebňa fyziky-ZTI - Svietidlá

Miesto:

Dátum:

16.06.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banské Spracovateľ:

Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

1 451,392

PSV - Práce a dodávky PSV

66,751

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

40,229

1	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie, odzátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	0,000	23,729	23,729
2	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	1,000	0,000	7,722	7,722
3	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	0,000	2,538	2,538
4	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	0,000	0,708	0,708
5	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	1,000	0,000	5,532	5,532

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26,522

6	K	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie, odzátkovanie vývodu	ks	1,000	0,000	1,005	1,005
7	K	722172623	Potrubie z rúr , rúrka univerzálna flex DN 26,0x3,5 v kotúčoch	m	1,000	0,000	14,031	14,031
8	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	1,000	0,000	6,567	6,567
9	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	0,000	2,607	2,607
10	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,000	0,000	1,375	1,375
11	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1,000	0,000	0,937	0,937

21-M - Elektromontáže

1 384,641

12	K	210	Elektroinštalácia svietidiel 21 ks	kpl	1,000	0,000	15,000	15,000
13	K	210010033	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	12,000	0,000	0,996	11,954
14	M	3450519300	Spojka 9623	ks	2,000	0,541		1,083
15	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	12,000	0,730		8,765
16	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	0,000	1,046	6,274
17	M	3410300438	Krabica univerzálna KPM 64 KA KOPOS	ks	6,000	0,579		3,475
18	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	21,000	0,000	2,042	42,879
19	M	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	21,000	0,722		15,155
20	K	210201060/N	Zapojenie svietidla	ks	21,000	0,000	4,763	100,017
21	M	348pc.	Svietidlo podľa výberu arch.	ks	21,000	50,440		1 059,240
22	M	348pc1	Svetelné zdroje cca	ks	21,000	4,074		85,554
23	K	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	33,706	0,000	0,705	23,769
24	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	33,706	0,340		11,476

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

Zmluva o dielo č. /2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Stavbyvedúci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ANIS BB s.r.o.

Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Odd.: S.r.o., vložka č.: 10005/S
Ľudovít Szilágyi - konateľ

Ľudovít Szilágyi
e-mail.: ludo.szilagyi@gmail.com, tel.: 0905381167

Ing. Tomáš Szilágyi,
e-mail.: anis@ani.sk, tel.: 0915867911

Ing. Tomáš Szilágyi

0915867911

UniCredit bank

UNCRSKBX

SK42 1111 0000 0013 4084 5004

366 339 25

2021937588

SK2021937588

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: „**Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica – stavebné práce**“, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy J. Bakossa, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola, J. Bakossa, Banská Bystrica, súpisné číslo 5284, ktorá stojí na parc. č.: C KN 2151/5 v k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 7669, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: **odborná jazyková učebňa, prírodovedná odborná učebňa fyziky, odborná polytechnická učebňa a odborná IKT učebňa.**

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1 a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác číslo OcÚ/MA-SÚ 185/2020-Har, ev. č. SÚ-68/20 zo dňa 17.07.2020.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízie správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.

- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH 10.184,18 eur + výška DPH 2.036,84 eur = spolu 12.221,02 eur

slovom: dvanásťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a 02 eurocentov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyše prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených väd, resp. väd spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné

požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov*.

4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

4.3. Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozom.

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať

režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 23.08.2018 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.
- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených vád a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť

v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.

5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.

5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.

5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- d) zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky

údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných vád Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.

- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;

- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
 - (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčast' pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodrжал termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.

9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
 - b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstúpené.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **ANIS BB s.r.o.**
Adresa: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com
vo veciach technických do rúk: Ing. Tomáš Szilágyi
e-mail: anis@anis.sk

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov
Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda
vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkolvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávateľia
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP

Časový harmonogram realizácie Diela v súlade s čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

1-prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní po podpise zmluvy

2- Začatie realizácie diela: nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.

3- Búracie práce 3 dní

4- Práce HSV 5 dní

5- Práce PSV 15 dní

6- Dokončovacie práce 5 dní

7-Ukončenie realizácie diela: do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V....., dňa:

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 466 439 25
IČ DPH: SK2021937588

Ludovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
PERUNTECH s.r.o. IČO: 48040801	elektroinštalácie	Jozef Šutka	10,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

ANIS BB S.R.O.

Majerská cesta 36

IČO: 36633925

názov, adresa, IČO.....,

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V, dňa

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

V....., dňa:

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
031 01 Banská Bystrica

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ludovít Szilágyi
konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16.6.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Szilágyi

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	10 184,18
Materiál	179,01
Montáž	10 005,16
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 10 184,18

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 184,18	2 036,84

Cena s DPH v EUR 12 221,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
366 339 25

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracovateľ: Szilágyi

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		10 184,18	12 221,02
1	Dielňa	3 043,00	3 651,60
2	Učebňa 101- fyzika	2 473,24	2 967,89
3	Učebňa 20- IKT	2 611,71	3 134,05
4	Učebňa 94- jazyková	2 056,23	2 467,48
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 184,18	12 221,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 1 - Dielňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 043,00
Materiál	179,01
Montáž	2 863,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 043,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 043,00	608,60

Cena s DPH	v	EUR	3 651,60
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 1 - Dielňa

Miesto:

Dátum:

16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ:

Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	179,01	2 863,99	3 043,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	12,16	12,16
D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY	0,00	11,21	11,21
D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁ	0,00	0,95	0,95
D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	179,01	1 837,71	2 016,72
D5 - 77 - PODLAHY	179,01	1 837,71	2 016,72
D6 - 776 - Podlahy povlakové	0,00	1 334,18	1 334,18
D7 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	179,01	503,53	682,54
D8 - 783 - Nátery	179,01	179,01	358,03
D9 - 784 - Maľby	0,00	324,52	324,52
M - Práce a dodávky M	0,00	1 014,12	1 014,12
21-M - Elektromontáže	0,00	1 014,12	1 014,12
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			3 043,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 1 - Dielňa

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Bansk Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 042,999**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **12,164**

D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE **11,210**

1	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	1,000	0,000	11,210	11,210
---	---	------------	------------------------------------	-----	-------	-------	--------	--------

D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE **0,954**

2	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch	t	0,045	0,000	21,204	0,954
---	---	------------	------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------

D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV **2 016,719**

D5 - 77 - PODLAHY **2 016,719**

D6 - 776 - Podlahy povlakové **1 334,176**

3	K	77629-0100	Úprava podkladu vysávaním	m2	69,000	0,000	0,143	9,833
4	K	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	m	33,800	0,000	0,190	6,422
5	K	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	33,800	0,000	0,475	16,055
6	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	69,000	0,000	1,710	117,990
7	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov / 6,9x10=69 m2/	m2	69,000	0,000	3,297	227,459
8	K	247 424090	Roztok kaučukový CHEMOPRÉN 50	kg	1,000	0,000	7,040	7,040
9	K	247 D00121	Lepidlo Profi	kg	26,000	0,000	3,335	86,697
10	K	284 1A0351	Krytina podlah.Novoflór ext.3200-1 vario, hr.2,0; š.1500 mm	m2	72,000	0,000	5,605	403,560
11	K	284 1A9002	Sokel 2/4	m	35,000	0,000	0,485	16,958
12	K	284 1A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	kg	2,000	0,000	4,845	9,690
13	K	77699-0111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou s penetrovaním	m2	69,000	0,000	5,035	347,415
14	K	77699-0191	Prebrúsenie podkladu samonivelizačnej stierky	m2	69,000	0,000	0,570	39,330
15	K	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	40,000	0,000	0,485	19,380
16	K	77699-9904	Podlahy povlakové, /odvoz a poplatok za uskladnenie na skládke/	kpl.	1,000	0,000	21,945	21,945
17	K	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0,662	0,000	6,650	4,402

D7 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE **682,543**

D8 - 783 - Nátery **358,027**

18	K	78382-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email/sokel/	m2	42,250	4,237	4,237	358,027
----	---	------------	--	----	--------	-------	-------	---------

D9 - 784 - Maľby **324,516**

19	K	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	125,780	0,000	1,520	191,186
20	K	78449-5901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	m2	5,500	0,000	2,375	13,063
21	K	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	m2	125,780	0,000	0,694	87,228
22	K	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies.výspravky omietok/	m2	16,720	0,000	1,976	33,039

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

M - Práce a dodávky M

1 014,116

21-M - Elektromontáže

1 014,116

24	K	210010002R	Kábel CYKY 3C x2,5	m	150,000	0,000	0,523	78,375
35	K	210010005R	Prepätovka OBO B+C	ks	1,000	0,000	78,090	78,090
44	K	210010010R	Lišta 40x20	m	70,000	0,000	0,143	9,975
23	K	210010021R	Kábel CYKY 5C x6	m	52,000	0,000	1,615	83,980
26	K	210010024R	Drôt CY 16 ZŽ	m	52,000	0,000	0,380	19,760
36	K	210010028R	Vypínacia cievka	ks	1,000	0,000	11,400	11,400
37	K	210010029R	Stop tlačítko hříbik	ks	1,000	0,000	9,405	9,405
25	K	210010038R	Kábel CVYKY 3C x1,5	m	120,000	0,000	0,399	47,880
27	K	210010039R	Drôt CY 6ZŽ	m	30,000	0,000	0,276	8,265
28	K	210010040R	Ističová skrinka 36 modulová IP 54	ks	1,000	0,000	45,885	45,885
29	K	210010041R	Vypínač 63A/3	ks	1,000	0,000	19,570	19,570
30	K	210010042R	Istič 32A/3	ks	1,000	0,000	27,835	27,835
32	K	210010043R	Chránič 40A/030/3	ks	1,000	0,000	62,501	62,501
33	K	210010044R	Chránič 16A/003	ks	8,000	0,000	17,100	136,800
34	K	210010045R	Chránič 10A/003	ks	3,000	0,000	19,000	57,000
38	K	210010046R	Žiarivkové svietidlo 2x36W IP 40	ks	12,000	0,000	9,975	119,700
39	K	210010047R	Trubica 36W	ks	24,000	0,000	1,710	41,040
40	K	210010048R	OBO krabica 80x80	ks	8,000	0,000	2,850	22,800
41	K	210010049R	Vypínač LEGRAND č5 na povrch	ks	3,000	0,000	3,705	11,115
42	K	210010050R	Dvoj zásuvka LEGRAND na povrch	ks	5,000	0,000	4,275	21,375
43	K	210010051R	Jedno zásuvka LEGRAND na povrch	ks	10,000	0,000	3,705	37,050
45	K	210010052R	Lišta 24x22	m	30,000	0,000	1,045	31,350
46	K	210010053R	Prechodky na kábel 16	ks	10,000	0,000	0,380	3,800
47	K	210010054R	Vago svorky 2	ks	30,000	0,000	0,067	1,995
48	K	210010055R	Vago svorky 3	ks	30,000	0,000	0,067	1,995
49	K	210010056R	Ekvipotencionálna svorkovnica	ks	1,000	0,000	18,050	18,050
31	K	21001027R	Istič 2A/1	ks	1,000	0,000	7,125	7,125

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 3 - Učebňa 20- IKT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 611,71
Materiál	0,00
Montáž	2 611,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 611,71

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 611,71	522,34

Cena s DPH	v	EUR	3 134,05
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 3 - Učebňa 20- IKT

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Bansk Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	2 611,71	2 611,71
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	100,74	100,74
D2 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRI	0,00	41,11	41,11
D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY	0,00	45,79	45,79
D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁ	0,00	13,83	13,83
D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	1 156,81	1 156,81
D6 - 77 - PODLAHY	0,00	1 156,81	1 156,81
D7 - 776 - Podlahy povlakové	0,00	868,57	868,57
D8 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00	288,24	288,24
D9 - 784 - Maľby	0,00	288,24	288,24
M - Práce a dodávky M	0,00	1 354,16	1 354,16
21-M - Elektromontáže	0,00	1 354,16	1 354,16
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			2 611,71

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 3 - Učebňa 20- IKT

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Bansk Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 611,707**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **100,736**

D2 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE **41,108**

0	K	014 34023-9235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	m2	1,800	0,000	22,838	41,108
---	---	----------------	--	----	-------	-------	--------	--------

D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE **45,794**

0	K	011 61247-4212	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Hebel hr. 4mm /zamurovanie dverí/	m2	3,600	0,000	5,415	19,494
0	K	011 62248-1118	Potiahnutie stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu /zamurovanie dverí/	m2	3,600	0,000	7,306	26,300

D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE **13,834**

0	K	013 96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,800	0,000	7,686	13,834
---	---	----------------	---	----	-------	-------	-------	--------

D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV **1 156,811**

D6 - 77 - PODLAHY **1 156,811**

D7 - 776 - Podlahy povlakové **868,574**

0	K	775 77629-0100	Úprava podkladu vysávaním	m2	42,780	0,000	0,143	6,096
0	K	775 77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	m	26,200	0,000	0,190	4,978
0	K	775 77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	m	26,200	0,000	0,475	12,445
0	K	775 77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	42,780	0,000	1,710	73,154
0	K	775 77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov /6,9x6,2=42,78 m2/	m2	42,780	0,000	3,297	141,024
0	K	MAT 247 424090	Roztok kaučukový CHEMOPRÉN 50	kg	1,000	0,000	7,040	7,040
0	K	MAT 247 D00121	Lepidlo Profi	kg	16,340	0,000	3,335	54,486
0	K	MAT 284 1A0351	Krytina podlah.Novoflór ext. AMOS hr.2,0; š.1500 mm	m2	47,300	0,000	5,605	265,117
0	K	MAT 284 1A9002	Sokel 2/4	m	28,000	0,000	0,485	13,566
0	K	MAT 284 1A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	kg	1,500	0,000	4,845	7,268
0	K	775 77699-0111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou s penetrovaním	m2	42,780	0,000	5,035	215,397
0	K	775 77699-0191R	Prebrúsenie samonivelačnej stierky	m2	42,780	0,000	0,523	22,353
0	K	775 77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	27,600	0,000	0,485	13,372
0	K	775 77699-9904	Podlahy povlakové, /odvoz a poplatok za uskladnenie na skládke/	kpl.	1,000	0,000	29,545	29,545
0	K	775 99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0,411	0,000	6,650	2,733

D8 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE **288,237**

D9 - 784 - Maľby **288,237**

0	K	784 78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	119,550	0,000	1,520	181,716
0	K	784 78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	m2	119,550	0,000	0,694	82,908

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	784 78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	m2	11,950	0,000	1,976	23,613

M - Práce a dodávky M

1 354,160

21-M - Elektromontáže

1 354,160

2	K	210010002R	Kábel CYKY 3C x2,5	m	150,000	0,000	0,523	78,375
10	K	210010005R	Prepätovka OBO B+C	ks	1,000	0,000	78,090	78,090
9	K	210010006R	Vypínač 32A/3	ks	1,000	0,000	11,419	11,419
8	K	210010007R	Istič 20A/3	ks	1,000	0,000	6,232	6,232
11	K	210010008R	Chránič 16A/003	ks	7,000	0,000	22,800	159,600
17	K	210010010R	Lišta 40x20	m	50,000	0,000	0,143	7,125
18	K	210010011R	Kanál DPL 80x50	m	16,000	0,000	2,223	35,568
22	K	210010015R	Dátové zásuvky	ks	20,000	0,000	6,156	123,120
23	K	210010016R	Troj rámk	ks	22,000	0,000	1,900	41,800
24	K	210010019R	Hmoždiny 60x40	ks	200,000	0,000	0,086	17,100
27	K	210010020R	Dvoj zásuvka LEGRAND IP na povrch	ks	1,000	0,000	4,275	4,275
1	K	210010021R	Kábel CYKY 5C x6	m	32,000	0,000	1,805	57,760
3	K	210010022R	Kábel 30 x1,5	m	15,000	0,000	3,990	59,850
4	K	210010023	Kábel FTP	m	300,000	0,000	0,333	99,750
5	K	210010024R	Drôt CY 16 ZŽ	m	32,000	0,000	0,380	12,160
6	K	210010025R	Skrinka mini Pragma 36 modul	ks	1,000	0,000	27,626	27,626
7	K	210010026R	Prepojovacia lišta na ističe 3-fáz. (30cm)	ks	2,000	0,000	3,867	7,733
13	K	210010028R	Vypínacia cievka	ks	1,000	0,000	11,524	11,524
14	K	210010029R	Stop tlačítko hříbk	ks	1,000	0,000	11,989	11,989
15	K	210010030R	Lišta 120x40	m	6,000	0,000	2,755	16,530
16	K	210010031R	Lišta 40x40	m	30,000	0,000	1,995	59,850
19	K	210010032R	Ohybný kryt DPL	m	14,000	0,000	0,789	11,039
20	K	210010033R	Bočné záslepky na lištu	ks	44,000	0,000	0,770	33,858
21	K	210010034R	Dvoj zásuvky 2x2P+T4MBS pootočené	ks	26,000	0,000	4,845	125,970
25	K	210010035R	Viazacia páska 200x4,5	ks	100,000	0,000	0,029	2,850
26	K	210010036R	Rúrka FXP 32	m	25,000	0,000	0,618	15,438
28	K	210010037R	Dátová skriňa	ks	1,000	0,000	230,033	230,033
12	K	21001027R	Istič 2A/1	ks	1,000	0,000	7,496	7,496

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 4 - Učebňa 94- jazyková

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 056,23
Materiál	0,00
Montáž	2 056,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 056,23

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 056,23	411,25

Cena s DPH	v	EUR	2 467,48
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 4 - Učebňa 94- jazyková

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Bansk Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	2 056,23	2 056,23
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	1 680,89	1 680,89
D2 - 77 - PODLAHY	0,00	1 285,07	1 285,07
D3 - 776 - Podlahy povlakové	0,00	1 285,07	1 285,07
D4 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00	395,82	395,82
D5 - 784 - Maľby	0,00	395,82	395,82
M - Práce a dodávky M	0,00	375,35	375,35
21-M - Elektromontáže	0,00	375,35	375,35
VP - Práce navyč	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			2 056,23

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 4 - Učebňa 94- jazyková

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Bansk Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 056,233**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV **1 680,888**

D2 - 77 - PODLAHY 1 285,072

D3 - 776 - Podlahy povlakové 1 285,072

1	K	77629-0100R	Úprava podkladu vysávaním	m2	65,720	0,000	0,143	9,365
2	K	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	m	33,600	0,000	0,190	6,384
3	K	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	33,600	0,000	0,475	15,960
4	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	65,720	0,000	1,710	112,381
5	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov /6,2x10,6=65,72 m2/	m2	65,720	0,000	3,297	216,646
6	K	247 424090	Roztok kaučukový CHEMOPRÉN 50	kg	1,000	0,000	7,040	7,040
7	K	247 D00121	Lepidlo Profi	kg	24,000	0,000	3,335	80,028
8	K	284 1A0351	Krytina podlah.Novoflór ext. AMOS hr.2,0; š.1500 mm	m2	70,000	0,000	5,605	392,350
9	K	284 1A9002	Sokel 2/4	m	35,000	0,000	0,485	16,958
10	K	284 1A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	kg	2,000	0,000	4,845	9,690
11	K	77699-0111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou s penetrovaním	m2	65,720	0,000	5,035	330,900
12	K	77699-0192R	Prebrúsenie podkladu samonivelizačnej stierky	m2	65,720	0,000	0,523	34,339
13	K	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	31,800	0,000	0,485	15,407
14	K	77699-9904	Podlahy povlakové, -/odvoz a poplatok za uskladnenie na skládku demont.hmôt/	kpl.	1,000	0,000	30,495	30,495
15	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	18,761	0,000	0,380	7,129

D4 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 395,816

D5 - 784 - Maľby 395,816

16	K	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	164,170	0,000	1,520	249,538
17	K	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	m2	164,170	0,000	0,694	113,852
18	K	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás./výspravenie omietok/	m2	16,410	0,000	1,976	32,426

M - Práce a dodávky M **375,345**

21-M - Elektromontáže 375,345

20	K	210010002R	Kábel CYKY 3C x2,5	m	100,000	0,000	0,523	52,250
23	K	210010010R	Lišta 40x20	m	30,000	0,000	0,143	4,275
21	K	210010044R	Chránič 16A/003	ks	9,000	0,000	22,800	205,200
22	K	210010057R	Vypínač 40A/3	ks	1,000	0,000	31,350	31,350
24	K	210010058R	Rúrka FXP 20	m	50,000	0,000	0,352	17,575
25	K	210010059R	Jedno zásuvka IP 45	ks	10,000	0,000	4,351	43,510
26	K	210010060R	Dvoj zásuvka IP 45	ks	5,000	0,000	4,237	21,185

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 2 - Učebňa 101- fyzika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 473,24
Materiál	0,00
Montáž	2 473,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 473,24

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 473,24	494,65

Cena s DPH	v	EUR	2 967,89
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 2 - Učebňa 101- fyzika

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Bansk Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	2 473,24	2 473,24
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	1 833,40	1 833,40
D2 - 77 - PODLAHY	0,00	1 342,79	1 342,79
D3 - 776 - Podlahy povlakové	0,00	1 342,79	1 342,79
D4 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00	490,60	490,60
D5 - 783 - Nátery	0,00	179,01	179,01
D6 - 784 - Malby	0,00	311,59	311,59
M - Práce a dodávky M	0,00	639,84	639,84
21-M - Elektromontáže	0,00	639,84	639,84
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			2 473,24

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt: 2 - Učebňa 101- fyzika

Miesto:

Dátum:

16.06.2021

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Banská Spracovateľ:

Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 473,239

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 833,395

D2 - 77 - PODLAHY

1 342,791

D3 - 776 - Podlahy povlakové

1 342,791

0	K	775 77629-0100	Úprava podkladu vysávaním	m2	69,000	0,000	0,143	9,833
0	K	MAT 247 D00121	Lepidlo Profi	kg	27,000	0,000	3,335	90,032
0	K	MAT 284 1A0351	Krytina podlah.Novoflór ext.AMOS , hr.2,0; š.1500 mm	m2	72,000	0,000	5,605	403,560
0	K	MAT 284 1A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	kg	2,000	0,000	4,845	9,690
0	K	775 77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	m	33,800	0,000	0,190	6,422
0	K	775 77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	m	33,800	0,000	0,475	16,055
0	K	775 77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	69,000	0,000	1,710	117,990
0	K	775 77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov / 6,9x10=69 m2/	m2	69,000	0,000	3,297	227,459
0	K	775 77699-0111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou s penetrovaním	m2	69,000	0,000	5,035	347,415
0	K	775 77699-0191R	Prebrúsenie samonivelizačnej stierky	m2	69,000	0,000	0,523	36,053
0	K	775 77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	40,000	0,000	0,485	19,380
0	K	775 77699-9904	Podlahy povlakové, /odvoz a poplatok za uskladnenie na skládke/	kpl.	1,000	0,000	30,495	30,495
0	K	MAT 247 424090	Roztok kaučukový CHEMOPRÉN 50	kg	1,000	0,000	7,040	7,040
0	K	MAT 284 1A9002	Sokel 2/4	m	35,000	0,000	0,485	16,958
0	K	775 99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0,663	0,000	6,650	4,409

D4 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

490,604

D5 - 783 - Nátery

179,013

0	K	783 78382-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email/sokel/	m2	42,250	0,000	4,237	179,013
---	---	----------------	--	----	--------	-------	-------	---------

D6 - 784 - Malby

311,591

0	K	784 78445-2571	Malba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	125,780	0,000	1,520	191,186
0	K	784 78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	m2	125,780	0,000	0,694	87,228
0	K	784 78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m /výspravky omietok/	m2	16,790	0,000	1,976	33,177

M - Práce a dodávky M

639,844

21-M - Elektromontáže

639,844

1	K	210010001R	Kábel CYKY 5C x4	m	30,000	0,000	1,235	37,050
2	K	210010002R	Kábel CYKY 3C x2,5	m	70,000	0,000	0,523	36,575
3	K	210010003R	Kábel audio tienený 3x1	m	120,000	0,000	0,475	57,000
4	K	210010004R	Ističová skrinka 12 modul.	ks	1,000	0,000	15,580	15,580
5	K	210010005R	Prepät'ovka OBO B+C	ks	1,000	0,000	78,090	78,090
6	K	210010006R	Vypínač 32A/3	ks	1,000	0,000	11,419	11,419
7	K	210010007R	Istič 20A/3	ks	1,000	0,000	11,875	11,875

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	210010008R	Chránič 16A/003	ks	4,000	0,000	22,800	91,200
9	K	210010009R	Prepoj na ističe 3-fáz.	ks	1,000	0,000	3,800	3,800
10	K	210010010R	Lišta 40x20	m	50,000	0,000	0,143	7,125
11	K	210010011R	Kanál DPL 80x50	m	20,000	0,000	2,223	44,460
12	K	210010012R	Ohybný kryt 80x50	m	20,000	0,000	0,760	15,200
13	K	210010013R	Bočný kryt	ks	14,000	0,000	0,760	10,640
14	K	210010014R	Dvoj zásuvky 2x2P+T4MBS	ks	21,000	0,000	4,845	101,745
15	K	210010015R	Dátové zásuvky	ks	10,000	0,000	6,156	61,560
16	K	210010016R	Troj rámik	ks	15,000	0,000	1,900	28,500
17	K	210010017R	Rúrka FXP 13	m	50,000	0,000	0,266	13,300
18	K	210010018R	Viazacie pásky 300x4,5	ks	100,000	0,000	0,019	1,900
19	K	210010019R	Hmoždiny 60x40	ks	100,000	0,000	0,086	8,550
20	K	210010020R	Dvoj zásuvka LEGRAND IP na povrch	ks	1,000	0,000	4,275	4,275

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 3 - Dielne - montáž zásuviek 230V k stolom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 092,60
Materiál	601,17
Montáž	491,43
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 092,60

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 092,60	218,52

Cena s DPH	v	EUR	1 311,12
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 3 - Dielne - montáž zásuviek 230V k stolom

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská

Spracovateľ:

Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	601,17	491,43	1 092,60
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	16,13	16,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran	0,00	16,13	16,13
M - Práce a dodávky M	601,17	428,80	1 029,97
21-M - Elektromontáže	601,17	428,80	1 029,97
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	46,50	46,50
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			1 092,60

ROZPOČET

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 3 - Dielne - montáž zásuviek 230V k stolom

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 092,600

HSV - Práce a dodávky HSV 16,128

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16,128

1	K	972035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm smerom hore do tehál -0.00001t	cm	100,000	0,000	0,115	11,520
2	K	972035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm smerom hore do tehál -0.00001t	cm	40,000	0,000	0,115	4,608

M - Práce a dodávky M 1 029,972

21-M - Elektromontáže 1 029,972

3	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	9,000	0,000	0,019	0,173
4	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	9,000	0,526		4,735
5	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	42,000	0,000	0,960	40,320
6	M	3450728500	I-Trubka UPRM 20 TURBO L=3m	m	42,000	0,562		23,587
7	M	3451101500	I-Príchytka S20 bleďošedá	ks	70,000	0,121		8,467
8	K	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	0,000	1,145	13,743
9	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	12,000	0,832		9,988
10	K	210010453	Krabica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vrátane svorky a zapoj. vodičov	ks	9,000	0,000	6,816	61,344
11	M	3450931500	Krabica typ: 8111 313000339	ks	9,000	4,075		36,677
12	M	3450645000	Svorka WAGO 273-254	ks	35,000	0,240		8,400
13	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	100,000	0,000	0,288	28,800
14	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000	0,023		2,304
15	K	210020602	Ocelový ochranný kryt pre káble - montáž šírka 300 mm	m	9,000	0,000	21,120	190,080
16	M	3410304007	Stĺpik kovový 30/30 2,6m	ks	9,000	40,320		362,880
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1,000	0,000	11,520	11,520
18	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	0,000	4,704	42,336
19	M	EZA000000014	Plexo55 - 69731 - 1-zásuvka 16A/250V - sivá	KS	9,000	4,704		42,336
20	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 100 A	ks	1,000	0,000	26,880	26,880
21	M	3588901150	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N B16 10K 30MA AC	ks	1,000	60,719		60,719
22	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	65,000	0,000	0,209	13,603
23	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	65,000	0,632		41,080

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 46,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	0,000	15,500	46,500

VP - Práce naviac

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 4 - Učebňa BIO-CHEM.- montáž el. prívodu do laborat. stolov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	530,15
Materiál	162,37
Montáž	367,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	530,15

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	530,15	106,03

Cena s DPH	v	EUR	636,18
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 4 - Učebňa BIO-CHEM. - montáž el. prívodu do laborat. stolov

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	162,37	367,78	530,15
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	16,13	16,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran	0,00	16,13	16,13
M - Práce a dodávky M	162,37	320,93	483,30
21-M - Elektromontáže	162,37	320,93	483,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	30,72	30,72
VP - Práce navyše	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			530,15

ROZPOČET

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 4 - Učebňa BIO-CHEM. - montáž el. prívodu do laborat. stolov

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 530,148

HSV - Práce a dodávky HSV 16,128

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16,128

1	K	972035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm smerom hore do tehál -0.00001t	cm	100,000	0,000	0,115	11,520
2	K	972035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm smerom hore do tehál -0.00001t	cm	40,000	0,000	0,115	4,608

M - Práce a dodávky M 483,300

21-M - Elektromontáže 483,300

3	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	8,000	0,000	2,400	19,200
4	M	3450728500	I-Trubka UPRM 20 TURBO L=3m	m	8,000	0,562		4,493
5	M	3451101500	I-Príchytky S20 bledoseda	ks	15,000	0,121		1,814
6	K	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	46,000	0,000	2,112	97,152
7	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	46,000	0,832		38,287
8	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	200,000	0,000	0,336	67,200
9	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	200,000	0,023		4,608
10	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1,000	0,000	11,520	11,520
11	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 100 A	ks	1,000	0,000	26,880	26,880
12	M	3588901150	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N B16 10K 30MA AC	ks	1,000	60,620		60,620
13	K	210192574	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 16 mm2	ks	3,000	0,000	4,992	14,976
14	M	3450607200	Svorka 6035-30	ks	3,000	3,360		10,080
15	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70,000	0,000	1,200	84,000
16	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	70,000	0,607		42,470

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 30,720

20	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	0,000	15,360	30,720
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	--------

VP - Práce navyše 0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 1 - Učebna chémie- ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	924,38
Materiál	418,15
Montáž	506,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	924,38

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	924,38	184,88

Cena s DPH	v	EUR	1 109,26
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 1 - Učebna chémie- ZTI

Miesto: _____ Dátum: 16.06.2021

Objednávatel: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	418,15	506,23	924,38
PSV - Práce a dodávky PSV	331,71	235,14	566,85
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizáci	324,77	143,02	467,79
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodov	6,94	92,12	99,06
M - Práce a dodávky M	86,44	159,22	245,67
21-M - Elektromontáže	86,44	144,19	230,63
PPV - Podiel pridružených prác a výko	0,00	15,03	15,03
Ostatné - Ostatné	0,00	111,87	111,87
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	111,87	111,87
VP - Práce navyč	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			924,38

ROZPOČET

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 1 - Učebna chémie- ZTI

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **924,381**

PSV - Práce a dodávky PSV **566,849**

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **467,790**

1	K	721170909	Oprava odpadového potrubia potrubia	ks	2,000	0,000	19,333	38,667
2	K	721170917	Oprava odpadového potrubia novodurového ohyb potrubia	ks	1,000	0,000	2,796	2,796
3	K	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia	ks	2,000	0,000	17,401	34,802
4	K	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr	ks	1,000	0,000	0,415	0,415
5	K	721180906	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia	ks	1,000	0,000	19,546	19,546
6	K	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	2,000	0,000	5,756	11,512
7	M	2861105900	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná	m	2,000	32,387		64,773
8	K	724211101	Montáž domovej prečerpávacej jednotky GRUNDFOS	ks	1,000	0,000	29,171	29,171
9	M	4268043900	Čerpadie zariadenie SOLOLIFT 02	ks	1,000	260,000		260,000
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	0,000	0,497	0,995
11	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,107	0,000	4,619	5,113

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **99,059**

12	K	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	0,000	0,977	1,955
13	K	722131902	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4	ks	2,000	0,000	4,431	8,863
14	K	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	2,000	0,000	21,650	43,300
15	K	722131922	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20	m	2,000	0,000	1,739	3,477
16	K	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	0,000	10,776	21,552
17	K	722181921	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) do DN 20	m	2,000	0,000	4,468	8,936
18	M	1414111800	Rúrka závitová normálna 11353.0 pozinkovaný , Ms 3/4"	m	2,000	3,468		6,935
19	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,000	0,000	1,024	2,049
20	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	2,000	0,000	0,661	1,323
21	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,680	0,000	0,984	0,669

M - Práce a dodávky M **245,667**

21-M - Elektromontáže **230,633**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210020252	Výroba kábl. roštov a stojín na montáži vrátane zhotovenia zákl. náteru - káblový rošt pre volné i pevné ulož. - výroba a montáž vrátane základného náteru (L 25/25/3 mm) š. 300 mm	ks	1,000	0,000	28,800	28,800
23	K	210020261	Stojína s výložníkmi násten. i závesná zosilnené vyhotovenie - výroba a montáž vrátane základného náteru	ks	1,000	0,000	96,010	96,010
24	K	210020652	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariaden. hmotnosti do 10 kg	ks	1,000	0,000	19,379	19,379
25	M	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4mm	t	0,003	946,546		2,840
26	M	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,250	5,891		1,473
27	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,083	1,583		0,131
28	M	3451206900	Energ rampa	ks	1,000	82,000		82,000

PPV - Podiel pridružených prác a výkonov

15,034

29	K	PPV 1	PPV	%	2,610	0,000	5,760	15,034
----	---	-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ostatné - Ostatné

111,865

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

111,865

30	K	HZS 1	Ostatné - Doprava, réžia	ks	1,000	0,000	111,865	111,865
----	---	-------	--------------------------	----	-------	-------	---------	---------

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 2 - Učebňa jazyková -mal'by,opravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Szilágyi

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.06.2021

IČO: 00313271

IČO DPH: SK2020451587

IČO: 366 339 25

IČO DPH: SK2021937588

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 600,64
Materiál	31,68
Montáž	1 568,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 600,64

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 600,64	320,13

Cena s DPH	v	EUR	1 920,77
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 2 - Učebňa jazyková -mal'by,opravy

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ: Szilágyi

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	31,68	1 568,96	1 600,64
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	319,38	319,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden	0,00	315,57	315,57
99 - Presun hmôt HSV	0,00	3,81	3,81
PSV - Práce a dodávky PSV	31,68	1 249,58	1 281,26
766 - Konštrukcie stolárske	31,68	17,60	49,28
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00	215,35	215,35
784 - Dokončovacie práce - mal'by	0,00	1 016,64	1 016,64
VP - Práce navyiac	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			1 600,64

ROZPOČET

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Objekt: 2 - Učebňa jazyková -mal'by,opravy

Miesto: Dátum: 16.06.2021

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Spracovateľ: Szilágyi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu **1 600,643**

HSV - Práce a dodávky HSV **319,379**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 315,571

1	K	612451071	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	68,800	0,000	1,104	75,955
2	K	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné nátery, Prince Color Multigrund PGM - BASF	m2	156,000	0,000	1,536	239,616

99 - Presun hmôt HSV 3,808

3	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,507	0,000	7,510	3,808
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **1 281,264**

766 - Konštrukcie stolárske 49,275

4	K	766416132	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti do 1,5 m2	m2	2,000	0,000	8,544	17,088
5	M	6062113500	Preglejška všeobecná buková akost' b t15mm v7a	m2	2,000	15,840		31,680
6	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,910	0,000	0,557	0,507

783 - Dokončovacie práce - nátery 215,348

7	K	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	6,400	0,000	5,664	36,250
8	K	783614300	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	2,000	0,000	6,432	12,864
9	K	783814220	Nátery olejové betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	33,300	0,000	4,992	166,234

784 - Dokončovacie práce - mal'by 1 016,641

10	K	784441010	Malby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné, umývat., v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	212,470	0,000	2,976	632,311
11	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	293,000	0,000	1,152	337,536
12	K	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	72,000	0,000	0,650	46,794

VP - Práce navyč **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000

Zmluva o dielo č. /2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielача, Banská
Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Stavbyvedúci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ANIS BB s.r.o.

Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Odd.: S.r.o., vložka č.: 10005/S
Ľudovít Szilágyi - konateľ

Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com, tel.: 0905381167

Ing. Tomáš Szilágyi,
e-mail: anis@ani.sk, tel.: 0915867911

Ing. Tomáš Szilágyi

0915867911

UniCredit bank

UNCRSKBX

SK42 1111 0000 0013 4084 5004

366 339 25

2021937588

SK2021937588

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: **„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielateľa, Banská Bystrica – stavebné práce“**, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy Slobodného slovenského vysielateľa, Skuteckého 8, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielateľa, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola Slobodného slovenského vysielateľa, Skuteckého 8, Banská Bystrica, súpisné číslo 121, ktorá stojí na parc. č.: C KN 130 v k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 7646, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielateľa, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: **jazyková učebňa 1, jazyková učebňa 2, biologicko-chemická učebňa a polytechnická učebňa.**

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1 a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavačích prác číslo OcÚ/MA-SÚ 183/2020-Har, ev. č. SÚ-66/20 zo dňa 17.07.2020.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízne správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa

- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.

- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.

- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:
- bez DPH 4.147,77 eur + výška DPH 829,55 eur = spolu 4.977,32 eur**
- slovom: štyritisícdeväťstosedemdesiatsedem eur**
- (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyše prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených vád, resp. vád spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo

viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.*

4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

4.3 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

- 4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 23.08.2018 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.

- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.

- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených vád a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.
- 5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.
- 5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.
- 5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.
- 5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na

mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovanie v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/audit/overovanie povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovanie, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovanie a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/audit/overovaním v zmysle správy z kontroly/audit/overovanie v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovanie.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,

- c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihladením na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov

poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.

- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných väd Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.
- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
 - (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
 - (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodržiaval termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.

9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
 - b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstúpené.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatať zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **ANIS BB s.r.o.**
Adresa: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com
vo veciach technických do rúk: Ing. Tomáš Szilágyi
e-mail: anis@anis.sk

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov
Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda
vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámia akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Závěrečné ustanovenia

- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávateľia
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

974 0
IČ D

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP

Časový harmonogram realizácie Diela v súlade s čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

1-prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní po podpise zmluvy

2- Začatie realizácie diela: nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.

3- Búracie práce 3 dní

4- Práce HSV 5 dní

5- Práce PSV 15 dní

6- Dokončovacie práce 5 dní

7-Ukončenie realizácie diela: do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V....., dňa:

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 439 25
IČ DPH: SK2021937588

Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
PERUNTECH s.r.o. IČO: 48040801	elektroinštalácie	Jozef Šutka	10,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

ANIS BB S.R.O.

Majerská cesta 36

IČO: 36633925

názov, adresa, IČO.....,

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dňa 17.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ludovít Szilágyi
konateľ

ANIS BB

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	16.6.2021
Objednávateľ:		IČO:	00313271
Mesto Banská Bystrica		IČO DPH:	SK2020451587
Zhotoviteľ:		IČO:	366 339 25
ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica		IČO DPH:	SK2021937588
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Szilágyi		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtov	4 147,77
Materiál	1 213,38
Montáž	2 934,40
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 147,77
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 147,77	829,55

Cena s DPH	v	EUR	4 977,32
------------	---	-----	----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica - Stavebné práce

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracovateľ: Szilágyi

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	4 147,77	4 977,32
1	Učebna chémie- ZTI	924,38	1 109,26
2	Učebňa jazyková -mal'by,opravy	1 600,64	1 920,77
3	Dielne - montáž zásuviek 230V k stolom	1 092,60	1 311,12
4	Učebňa BIO-CHEM.- montáž el. prívodu do laborat. stolov	530,15	636,18
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 147,77	4 977,32

Zmluva o dielo č.2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných
učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dušan Kozák, e-mail: dušan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Stavbyvedúci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ANIS BB s.r.o.

Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Odd.: S.r.o., vložka č.: 10005/S
Ľudovít Szilágyi - konateľ

Ľudovít Szilágyi
e-mail.: ludo.szilagyi@gmail.com, tel.: 0905381167

Ing. Tomáš Szilágyi,
e-mail.: anis@ani.sk, tel.: 0915867911

Ing. Tomáš Szilágyi
0915867911

UniCredit bank

UNCRSKBX

SK42 1111 0000 0013 4084 5004

366 339 25

2021937588

SK2021937588

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: **„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica – stavebné práce“**, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy Golianova 8, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica, súpisné číslo 1808, ktorá stojí na parc. č.: C KN 4787/1 v k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 7760, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: **učebňa biológie, učebňa fyziky, učebňa chémie.**

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1 a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác číslo OcÚ/MA-SÚ 184/2020-Har, ev. č. SÚ-67/20 zo dňa 17.07.2020.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízne správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 70 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.

- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH 44.358,11 eur + výška DPH 8.871,62 eur = spolu 53.229,73 eur

slovom: päťdesiattritisícdivestodvadsaťdeväť eur a 73 eurocentov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyiac prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených väd, resp. väd spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné

požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov*.

4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

4.3. Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať

režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 23.08.2018 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.
- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených vád a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť

v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.

5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.

5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.

5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- d) zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky

údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných vád Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.

- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;

- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
 - (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodrжал termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alkvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.

9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
 - b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatať zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **ANIS BB s.r.o.**
Adresa: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com
vo veciach technických do rúk: Ing. Tomáš Szilágyi
e-mail: anis@anis.sk

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov
Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda
vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Závěrečné ustanovenia

- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávateľia
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.

97

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP

Časový harmonogram realizácie Diela v súlade s čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

1-prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní po podpise zmluvy

2- Začatie realizácie diela: nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.

3- Búracie práce 3 dní

4- Práce HSV 5 dní

5- Práce PSV 15 dní

6- Dokončovacie práce 5 dní

7-Ukončenie realizácie diela: do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

V....., dňa:

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 139 25
IČ DPH: SK2021937588
Ludovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
PERUNTECH s.r.o. IČO: 48040801	elektroinštalácie	Jozef Šutka	10,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

ANIS BB S.R.O.
Majerská cesta 36
IČO: 36633925

názov, adresa, IČO.....,

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dňa 17.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
konateľ

Stavba : ZS Golianova Banská Bystrica - Stavebné úpravy				Miesto:	
				JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Tomáš Szilágyi	
				Dňa: 16.6.2021	
Odberateľ: Mesto Banská Bystrica				IČO: 313271	
97401 Banská Bystrica ČSA 26				DIČ: 2020451587	
Dodávateľ: ANIS BB s.r.o.				IČO: 366 339 25	
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica				DIČ: 2021937588	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:				7
3	MCE:				8
4	iné:				9
5	Súčet:			44 358,11	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17 Ostatné náklady stavby spolu
13					18
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		E Celkové náklady	
podpis:		podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 44 358,11	
dátum:		dátum:		22 DPH 20 % 44 358,11 8 871,62	
				23 DPH 0 %	
pečiatka:		pečiatka: ANIS BB s.r.o. Majerská cesta 36 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 366 339 25 IČ DPH: SK2021937588		24 Sučet riadkov 21 až 23: 53 229,73	
F					
Duálne oceňovanie - SKK:					
Bez DPH:					
S DPH:					

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba :ZS Golianova Banská Bystrica - Stavebné úpravy

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Učebňa Biológie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za Objekt :Učebňa Biológie :	13 853,01	0,00	13 853,01	0,00	0,00	0,00	13 853,01	2 770,60	0,00	16 623,61
....Objekt :Učebňa Fyziky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za Objekt :Učebňa Fyziky :	13 170,47	0,00	13 170,47	0,00	0,00	0,00	13 170,47	2 634,09	0,00	15 804,56
....Objekt :Učebňa chémie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za Objekt :Učebňa chémie :	17 334,63	0,00	17 334,63	0,00	0,00	0,00	17 334,63	3 466,93	0,00	20 801,56
Stavba spolu :	44 358,11	0,00	44 358,11	0,00	0,00	0,00	44 358,11	8 871,62	0,00	53 229,73

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK20216375988

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracoval: Szilágyi

JKSO:

Dátum: 16.6.2021

Stavba :ZS Golianova Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt :Učebňa Biológie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 $6,2*3,4 = 21,080$ $-0,7*2,0 = -1,400$	19,680	m2	19,09	375,78	
2	011	34229-1112	Ukötvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	13,000	m	3,42	44,43	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				420,21			420,21	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,000	m2	9,44	56,62	
4	011	61247-4215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm $39,6+80,0 = 119,600$	119,600	m2	6,24	746,30	
5	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu $19,68*2 = 39,360$	39,360	m2	6,41	252,41	
6	011	63241-1104	Povrchová úprava poterovou zmesou pre špec. podlahy hr. 4 mm	54,000	m2	7,67	414,20	
7	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	54,000	m2	5,77	311,56	
8	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	16,80	16,80	
9	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1,000	kus	22,73	22,73	
				1 820,62			1 820,62	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000	m2	2,16	432,00	
11	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 $2,0*2,0*0,30 = 1,200$	1,200	m3	20,84	25,01	
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,340	t	9,50	22,24	
13	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	2,340	t	5,76	13,48	
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,340	t	9,70	22,69	
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,800	t	0,30	13,93	
16	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,340	t	8,31	19,45	
17	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	2,340	t	54,53	127,60	
18	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,197	t	21,01	151,24	
19	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	50,000	hod	6,45	322,56	
				1 150,20			1 150,20	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 391,030			3 391,03	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnúťorná kanalizácia

20	721	721 -	Vnútná zdravotníka	1,000 EUR	920,00	920,00
			721 - Vnútna kanalizácia spolu:	920,00		920,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
21	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000 EUR	590,00	590,00
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	590,00		590,00
762 - Konštrukcie tesárske						
22	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	53,475 m2	19,20	1 026,72
			$71,3 \times 0,75 = 53,475$			
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 026,72		1 026,72
763 - Konštrukcie - drevostavby						
23	763	76313-3013	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 2x15 mm	53,475 m2	26,62	1 423,55
24	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	15,105 %	6,53	98,61
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 522,16		1 522,16
766 - Konštrukcie stolárske						
25	766	76611-1820	Demontáž drevených stien plných	21,080 m2	6,24	131,54
			$6,20 \times 3,40 = 21,080$			
26	766	76642-1811	Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. do 1,5m2	54,000 m2	3,86	208,40
27	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000 kus	14,88	29,76
28	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	2,000 kus	57,90	115,80
29	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	5,870 %	0,96	5,64
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	491,14		491,14
776 - Podlahy povlakové						
30	776	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	35,400 m	0,29	10,20
			$(11,5 + 6,20) \times 2 = 35,400$			
31	776	77651-1820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,300 m2	2,19	156,06
			$11,5 \times 6,20 = 71,300$			
			776 - Podlahy povlakové spolu:	166,26		166,26
783 - Nátery						
32	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	54,450 m2	8,35	454,77
			$(11,5 + (6,2 \times 4)) \times 1,5 = 54,450$			
			783 - Nátery spolu:	454,77		454,77
784 - Maľby						
33	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	187,200 m2	1,58	296,52
			$(11,5 + 6,2) \times 2 \times 3 = 106,200$			
			$6,2 \times 2,5 \times 2 = 31,000$			
			$50,0 = 50,000$			
34	784	78449-6100	Ostatné maliarske práce, napustenie PN	187,200 m2	1,31	244,41
			784 - Maľby spolu:	540,93		540,93
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 711,980		5 711,98
PRÁCE A DODÁVKY M						
999 - MCE ostatné						
35	900	99999-9004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia	1,000 ks	4 750,00	4 750,00
			999 - MCE ostatné spolu:	4 750,00		4 750,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 750,00		4 750,00

Za rozpočet celkom

13 853,01

13 853,01

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracoval: Szilágyi

JKSO:

Dátum: 16.6.2021

Stavba :ZS Golianova Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt :Učebňa Fyziky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 $6,2*3,4 = 21,080$ $-0,7*2,0 = -1,400$	19,680	m2	19,09	375,78	
2	011	34229-1112	Ukötvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	13,000	m	3,42	44,43	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				420,21			420,21	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,000	m2	9,44	56,62	
4	011	61247-4215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm $39,6+80,0 = 119,600$	119,600	m2	6,24	746,30	
5	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu $19,68*2 = 39,360$	39,360	m2	6,41	252,41	
6	011	63241-1104	Povrchová úprava poterovou zmesou pre špec. podlahy hr. 4 mm	54,000	m2	7,67	414,20	
7	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	54,000	m2	5,77	311,56	
8	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	16,80	16,80	
9	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1,000	kus	22,73	22,73	
				1 820,62			1 820,62	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000	m2	2,16	432,00	
11	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 $2,0*1,0*0,30 = 0,600$	0,600	m3	20,84	12,50	
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,170	t	9,50	11,12	
13	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,170	t	5,76	6,74	
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,170	t	9,70	11,34	
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,400	t	0,30	6,96	
16	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,170	t	8,31	9,73	
17	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	1,170	t	54,53	63,80	
18	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,196	t	21,01	151,22	
19	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	50,000	hod	6,45	322,56	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 027,97			1 027,97	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 268,800			3 268,80	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnúťorná kanalizácia

20	721	721 -	Vnútná zdravotníka	1,000 EUR	2 400,00	2 400,00
			721 - Vnútná kanalizácia spolu:	2 400,00	2 400,00	
			762 - Konštrukcie tesárske			
21	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	53,475 m2	19,20	1 026,72
			$71,3 \cdot 0,75 = 53,475$			
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 026,72		1 026,72
			763 - Konštrukcie - drevostavby			
22	763	76313-3013	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 2x15 mm	53,475 m2	26,62	1 423,55
23	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	14,829 %	6,53	96,80
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 520,35		1 520,35
			766 - Konštrukcie stolárske			
24	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000 kus	14,88	29,76
25	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	2,000 kus	57,90	115,80
26	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1,627 %	0,96	1,56
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	147,12		147,12
			776 - Podlahy povlakové			
27	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	35,400 m	0,29	10,20
			$(11,5+6,20) \cdot 2 = 35,400$			
28	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,300 m2	2,19	156,06
			$11,5 \cdot 6,20 = 71,300$			
			776 - Podlahy povlakové spolu:	166,26		166,26
			783 - Nátery			
29	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	54,450 m2	8,35	454,77
			$(11,5+(6,2 \cdot 4)) \cdot 1,5 = 54,450$			
			783 - Nátery spolu:	454,77		454,77
			784 - Maľby			
30	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	137,200 m2	1,58	217,32
			$(11,5+6,2) \cdot 2 \cdot 3 = 106,200$			
			$6,2 \cdot 2,5 \cdot 2 = 31,000$			
31	784	78449-6100	Ostatné maliarske práce, napustenie PN	137,200 m2	1,31	179,13
			784 - Maľby spolu:	396,45		396,45
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6 111,670		6 111,67
			PRÁCE A DODÁVKY M			
			999 - MCE ostatné			
32	900	99999-9004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia	1,000 ks	3 790,00	3 790,00
			999 - MCE ostatné spolu:	3 790,00		3 790,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 790,00		3 790,00
			Za rozpočet celkom	13 170,47		13 170,47

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracoval: Szilágyi

JKSO:

Dátum: 16.6.2021

Stavba :ZS Golianova Banská Bystrica - Stavebné úpravy

Objekt :Učebňa chémie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 $6,2*3,4 = 21,080$ $-0,7*2,0 = -1,400$	19,680	m2	19,09	375,78	
2	011	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	13,000	m	3,42	44,43	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				420,21			420,21	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,000	m2	9,44	56,62	
4	011	61247-4215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm $39,6+80,0 = 119,600$	119,600	m2	6,24	746,30	
5	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu $19,68*2 = 39,360$	39,360	m2	6,41	252,41	
6	011	63241-1104	Povrchová úprava poterovou zmesou pre špec. podlahy hr. 4 mm	54,000	m2	7,67	414,20	
7	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	54,000	m2	5,77	311,56	
8	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	16,80	16,80	
9	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1,000	kus	22,73	22,73	
				1 820,62			1 820,62	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000	m2	2,16	432,00	
11	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 $2,0*1,0*0,45 = 0,900$	0,900	m3	20,84	18,76	
12	013	97103-3451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	1,000	kus	16,36	16,36	
13	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,962	t	9,50	18,65	
14	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,962	t	5,76	11,30	
15	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,962	t	9,70	19,02	
16	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	39,240	t	0,30	11,68	
17	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,962	t	8,31	16,31	
18	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- zvláštny odpad	1,962	t	54,53	106,98	
19	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,198	t	21,01	151,26	
20	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	65,000	hod	6,45	419,33	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 221,65			1 221,65	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 462,480			3 462,48	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnúťorná kanalizácia

21	721	721 -	Vnúťorná zdravotnícka	1,000 EUR	2 950,00	2 950,00
22	721	72110-0902	Dodávka + Montáž elektrický digestor komplet	1,000 kus	2 650,00	2 650,00
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				5 600,00		5 600,00

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

23	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000 EUR	420,00	420,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				420,00		420,00

762 - Konštrukcie tesárske

24	762	76252-2812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	53,475 m2	24,00	1 283,40
$71,3 \times 0,75 = 53,475$						
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 283,40		1 283,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

25	763	76313-3013	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 2x15 mm	53,475 m2	26,62	1 423,55
26	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	14,796 %	6,53	96,59
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 520,14		1 520,14

766 - Konštrukcie stolárske

27	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000 kus	14,88	29,76
28	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	2,000 kus	57,90	115,80
29	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1,534 %	0,96	1,47
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				147,03		147,03

776 - Podlahy povlakové

30	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	35,400 m	0,29	10,20
$(11,5+6,20) \times 2 = 35,400$						
31	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,300 m2	2,19	156,06
$11,5 \times 6,20 = 71,300$						
776 - Podlahy povlakové spolu:				166,26		166,26

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

32	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	6,000 m2	16,06	96,36
33	MAT	597 678900	Obkl. ker. B 1 far. rel. 300x300 OT2 1A	6,600 m2	12,96	85,54
34	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,153 t	14,40	2,20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				184,10		184,10

783 - Nátery

35	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	54,450 m2	8,35	454,77
$(11,5+(6,2 \times 4)) \times 1,5 = 54,450$						
783 - Nátery spolu:				454,77		454,77

784 - Maľby

36	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	137,200 m2	1,58	217,32
$(11,5+6,2) \times 2 \times 3 = 106,200$						
$6,2 \times 2,5 \times 2 = 31,000$						
37	784	78449-6100	Ostatné maliarske práce, napustenie PN	137,200 m2	1,31	179,13
784 - Maľby spolu:				396,45		396,45

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **10 172,150** **10 172,15**

PRÁCE A DODÁVKY M

999 - MCE ostatné				
38	900 99999-9004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia	1,000 ks	3 700,00 3 700,00
		999 - MCE ostatné spolu:	3 700,00	3 700,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 700,00	3 700,00
		Za rozpočet celkom	17 334,63	17 334,63

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Zmluva o dielo č. /2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných
učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica – stavebné práce“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dušan Kozák, e-mail: dušan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Stavbyvedúci:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ANIS BB s.r.o.

Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Odd.: S.r.o., vložka č.: 10005/S
Ľudovít Szilágyi - konateľ

Ľudovít Szilágyi
e-mail.: ludo.szilagyi@gmail.com, tel.: 0905381167

Ing. Tomáš Szilágyi,
e-mail.: anis@ani.sk, tel.: 0915867911

Ing. Tomáš Szilágyi

0915867911

UniCredit bank

UNCRSKBX

SK42 1111 0000 0013 4084 5004

366 339 25

2021937588

SK2021937588

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: **„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica – stavebné práce“**, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Základnej školy Radvanská 1, Banská Bystrica v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou:

- nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "Výzva"), Prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len "Poskytovateľ NFP"),
- vlastných zdrojov Objednávateľa.

1. Predmet a rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou dňa 2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách odborných učební pre základnú školu v budove: Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica, súpisné číslo 2336, ktorá stojí na parc. č.: C KN 3365/1, 3365/8 v k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 6986, v rámci Projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica“, financovaného z prostriedkov Európskej únie, spočívajúce v stavebných úpravách realizovaných v odborných učebniach, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Realizácia stavebných prác bude spočívať v stavebných úpravách odborných učební: **prírodovedná učebňa chémie, prírodovedná učebňa fyziky a IKT učebňa.**

Cieľom stavebných úprav je zlepšenie existujúcich priestorov pre odborné vzdelávanie žiakov základnej školy. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v Rozpočte stavby označenom ako Príloha č. 1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízne správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie diela:	do 75 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“ ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa

sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH eur + výška DPH eur = spolu eur

slovom: eur

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od ich zistenia, o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených navyše prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených väd, resp. väd spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.

3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať celé plnenie naraz, po vykonaní Diela. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi za riadnu realizáciu Diela faktúru *do piatich (5) pracovných dní odo dňa konečného protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov*.

4.2 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

4.3. Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozom.

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.5 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku, doručená Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 20.02.2019 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy

v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra podľa bodu 4.1 tohto článku splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúra bude zaplatená Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný ako súčasť stavebných úprav zabezpečiť stavebné prípravy pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia. Cieľom je zabezpečiť podmienky pre správne osadenie školského a laboratórneho nábytku v súlade s právnymi predpismi, normami a vyhláškami. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný pri stavebných prípravách pre osadenie a montáž školského a laboratórneho nábytku poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi, postupovať na základe jeho pokynov a strpieť na stavenisku za prítomnosti Objednávateľa prítomnosť zmluvného dodávateľa školského a laboratórneho nábytku, prípadne školského zariadenia, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie pri osadení a sfunkčnení školského a laboratórneho nábytku v zmluvnom rozsahu prác Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 1.
- 5.10 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.
- 5.11 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených väd a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.10. môžu byť použité primerane.
- 5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného

dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.

5.14 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.

5.15 Zhotoviteľ upraxe po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.17 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.18 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.19 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslať pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona

o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.
- 5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.24 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.24 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.24.
- 5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.25 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných vád Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.
- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
 - (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);

- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 eur (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.
- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodrжал termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
 - (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
 - (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
 - (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7 v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
 - (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
 - (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak
- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
 - (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.
- 9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
 - (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
 - (f) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.
- 9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.
- 9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi, Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.
- 9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre zmluvné strany záväzné. Náklady na vyhotovenie posudku znáša zmluvná strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.
- 9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :
- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
 - b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.

- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- eur (slovom jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:

ANIS BB s.r.o.

Adresa: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ľudovít Szilágyi
e-mail: ludo.szilagyi@gmail.com
vo veciach technických do rúk: Ing. Tomáš Szilágyi
e-mail: anis@anis.sk

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov
Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda
vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

- 11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.
- 11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
 - b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
 - c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.
- 11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:

- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
- príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
- príloha č. 3: Subdodávateľa

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

12.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ANIS BB s.r.o.

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č./...../ORA-IP

Časový harmonogram realizácie Diela v súlade s čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

1-prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní po podpise zmluvy

2- Začatie realizácie diela: nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.

3- Búracie práce 20 dní

4- Práce HSV 20 dní

5- Práce PSV 25 dní

6- Dokončovacie práce 10 dní

7-Ukončenie realizácie diela: do 75 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska


V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V....., dňa:

Zhotoviteľ



Ľudovít Szilágyi
Konateľ spoločnosti

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
PERUNTECH s.r.o. IČO: 48040801	elektroinštalácie	Jozef Šutka	10,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

ANIS BB S.R.O.
Majerská cesta 36
IČO: 36633925

názov, adresa, IČO.....,

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.23 tejto Zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dňa 17.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa:

V....., dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ľudovít Szilágyi
konateľ

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

Stavba :ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica -stavebné úpravy						Miesto:	
						JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Szilágyi		Dňa: 16.6.2021	
Odberateľ: ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: ANIS BB s.r.o.				IČO: 366 339 25			
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica				DIČ: 2021937588			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:					6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:					7	
3	MCE:					8	
4	Iné:					9	
5	Súčet:			51 541,27		10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12						17	Ostatné náklady stavby spolu
13						18	
14						19	
15				Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20 %
						23	DPH 0 %
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:		podpis:					
dátum:		dátum:					
pečiatka:		pečiatka:					
		ANIS BB s.r.o. Majerská cesta 36 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 366 339 25 IČ DPH: SK2021937588					
						Duálne oceňovanie - SKK:	
						Bez DPH:	
						S DPH:	

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica -stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Stavebno technické úpravy -chemická učebňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za Objekt :Stavebno technické úpravy -chemická učebňa :	22 622,60	0,00	22 622,60	0,00	0,00	0,00	22 622,60	4 524,52	27 147,12
....Objekt :Stavebno technické úpravy fyzikálna učebňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za Objekt :Stavebno technické úpravy fyzikálna učebňa :	22 639,79	0,00	22 639,79	0,00	0,00	0,00	22 639,79	4 527,96	27 167,75
....Objekt :Stavebno technické úpravy - IKT učebňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za Objekt :Stavebno technické úpravy - IKT učebňa :	6 278,88	0,00	6 278,88	0,00	0,00	0,00	6 278,88	1 255,78	7 534,66
Stavba spolu :	51 541,27	0,00	51 541,27	0,00	0,00	0,00	51 541,27	10 308,25	61 849,52

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracoval: Szilágyi

JKSO:

Dátum: 16.6.2021

Stavba :ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica -stavebné úpravy

Objekt :Stavebno technické úpravy fyzikálna učebňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	96508-1712	Demontáž podlah. krytiny	130,000	m2	1,44	187,20	
2	013	96807-2885	Demontáž radiatorov	2,000	ks	6,62	13,25	
3	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	40,220	m	1,75	70,27	
4	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	22,000	m	3,64	80,04	
5	013	97408-2273	Demontáž nevyhovujúcich elektrorozvodov	30,000	m	2,26	67,68	
6	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,750	m2	2,82	7,76	
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,202	t	9,72	40,82	
8	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,202	t	16,37	68,78	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				535,80			535,80	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				535,800			535,80	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
9	711	71141-2110	Zhotovenie izolácie proti takej vode zvislá náterom Sikkaton ISOL	15,840	m2	9,60	152,06	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				152,06			152,06	
721 - Vnúťorná kanalizácia								
10	721	72117-0040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	17,000	kus	1,05	17,79	
11	721	72117-0952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	9,000	kus	2,14	19,27	
12	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	18,000	m	13,26	238,64	
13	MAT	551 A02010	Batéria umývadlová 38 2810575 - chróm na studenú vodu	10,000	kus	17,28	172,80	
14	721	72117-3304	Potrubie kanal. z PVC rúr pripoj. v labor. stoloch D 40	10,000	m	9,12	91,20	
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				539,70			539,70	
722 - Vnúťorný vodovod								
15	721	72217-4003	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm	28,000	m	8,64	241,92	
16	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	28,000	m	0,96	26,88	
17	MAT	552 438100	Sifón umývadlový	11,000	kus	2,50	27,46	
722 - Vnúťorný vodovod spolu:				296,26			296,26	
723 - Vnúťorný plynovod								
18	721	72319-0202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	9,000	kus	7,68	69,12	
19	721	72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výstupiek na potrubí DN 20	10,000	kus	11,71	117,12	
20	721	72323-0102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnúťorným závitom	1,000	kus	21,76	21,76	
21	721	72323-2131	Regulátor tlaku plynu nízkotlakový RTP 21 pre propan-butan	1,000	kus	10,51	10,51	

22	MAT 108 544000	Propan - butan fľaše 10 kg	1,000 kus	45,48	45,48
723 - Vnútorný plynovod spolu:			263,99		263,99
725 - Zariadenie predmety					
23	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000 kus	12,46	12,46
24	MAT 642 121300	Umývadlo biele 55 cm	1,000 kus	28,80	28,80
25	721 72575-9301	Montáž ostatných typov laboratórnych výtokových ventilov	10,000 kus	3,16	31,58
26	721 72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000 kus	2,12	2,12
27	721 72582-9201	Montáž batérií umýv. nást. chromov.	1,000 kus	7,00	7,00
28	MAT 551 A02810	Batéria umývadlová 38 2760575 - chróm	1,000 kus	34,17	34,17
725 - Zariadenie predmety spolu:			116,13		116,13
735 - Vykurovacie telesá					
29	731 73512-0911R	Výmena vykur. ocel. tĺčkových za doskové KORADO K22 s termost.hlavicami	2,000 kus	193,20	386,40
735 - Vykurovacie telesá spolu:			386,40		386,40
763 - Konštrukcie - drevostavby					
30	763 76323-1102	Podhlad znížený SDK vylepšenie akustiky, prekrytie elektro rozvodov	80,000 m2	84,00	6 720,00
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			6 720,00		6 720,00
766 - Konštrukcie stolárske					
31	766 76669-5212R	Výmena prahu ,oprava dverných kridiel	1,000 kus	77,60	77,60
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			77,60		77,60
776 - Podlahy povlakové					
32	775 77652-1100	Podlahy z homogénneho PVC ,nível.vrstva ,sokl.lišty	130,000 m2	20,80	2 704,42
776 - Podlahy povlakové spolu:			2 704,42		2 704,42
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
33	771 78141-5014	Obklady keramické stien,osadenie ukonč.profilov,škárovanie	2,750 m2	41,30	113,57
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			113,57		113,57
784 - Maľby					
34	784 78444-8090	Maľba 1 far. dvojnás.miest. do3,8m s oškrabaním a vyspravením	179,000 m2	4,36	780,15
784 - Maľby spolu:			780,15		780,15
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			12 150,280		12 150,28
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
35	921 21001-0066r	Kabeláž k nohám stolov	10,000 kus	174,53	1 745,25
36	921 21002-0301	Žľab káblový kovový do 20x40mm	18,000 m	3,21	57,74
37	MAT 345 651K222	Rúrka el-inšt.pancierová	18,000 m	0,59	10,71
38	MAT 404 117300R	Zásuvka s ochranným kolíkom GES 2DB	10,000 kus	4,97	49,73
39	MAT 921 AN31441	Prúdový chránič PF7-40/4/0.03-DE	1,000 kus	52,16	52,16
40	921 21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	2,000 kus	12,19	24,38
41	921 21013-1004	Montáž prúdového chrániča	1,000 kus	19,25	19,25
42	921 21014-0564R	Rozhlas pripojenie	1,000 kus	77,03	77,03
43	921 21015-0151	Zásuvka v podlahe montáž	10,000 kus	11,22	112,22
44	921 21015-0431	Montáž vypínačov	2,000 kus	3,93	7,86
45	921 21017-0001R	Laboratórny zdroj stabiliz.napätia a prúdu 0-24VDC,6A 0-24,AC A 230/50Hz	1,000 kus	251,55	251,55
46	921 21019-0401	Montáž rozvádzača	1,000 kus	246,08	246,08
47	MAT 921 AN24932	ROZVAZDAC	1,000 kus	74,59	74,59

48	921	21029-2022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., zapnutie	2,000 kus	1,85	3,71
49	921	21080-0505	Vodič inštalačný v rúrkach CYKY 2,5 mm	29,000 m	0,48	13,85
50	921	21080-0545R	Rozvody v podlahe pre pripojenie laborat. stolov	10,000 kus	95,55	955,50
51	921	21120-0010	Svietidlo LED do stropu montáž s vrtaním dier	28,000 kus	28,28	791,70
52	MAT	348 1M00009	Svietidlo zapustené LED /Led panely/	28,000 kus	117,00	3 276,00
53	MAT	358 5101C19	Istič 1-pólový 24699 - 10kA	2,000 kus	5,17	10,34
54	MAT	358 5101R07	Istič 1-pólový 16	2,000 kus	4,50	9,01
55	MAT	405 4E0214	Prijímač signálu - bezdrôtový 230V - DAEA83	3,000 kus	71,18	213,53
56	MAT	405 M003500R	Projektor Beno MH741	1,000 kus	947,11	947,11
57	MAT	551 D09000	Ovládač diaľkový	3,000 kus	243,75	731,25
58	MAT	CSP E15	Svorkovnica rozbočovacia	2,000 kus	2,86	5,71
59	MAT	G3L 100010	Lišta prepájovacia	2,000 kus	15,89	31,79
60	MAT	GB2	Prístrojová vložka do GES 2 DB	10,000 m2	6,19	61,91
61	MAT	GB2 P1	Kryt prístrojovej vložky	10,000 kus	0,90	8,97
62	MAT	GES 2DB	Prístrojová jednotka do podlahy	10,000 kus	16,48	164,78
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				9 953,71		9 953,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				9 953,71		9 953,71
Za rozpočet celkom				22 639,79		22 639,79

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracoval: Szilágyi

JKSO:

Dátum: 16.6.2021

Stavba :ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica -stavebné úpravy

Objekt :Stavebno technické úpravy -chemická učebňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	96508-1712	Demontáž podlah. krytiny	131,000	m2	1,44	188,64	
2	013	96807-2885	Demontáž radiatorov	2,000	ks	6,62	13,25	
3	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	47,000	m	1,75	82,12	
4	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	21,000	m	3,64	76,41	
5	013	97408-2273	Demontáž nevyhovujúcich elektrorozvodov	40,000	m	2,26	90,24	
6	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,750	m2	2,82	7,76	
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,293	t	9,72	41,71	
8	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,293	t	16,37	70,27	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				570,40			570,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				570,400			570,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
9	711	71141-2110	Zhotovenie izolácie proti takej vode zvislá náterom Sikkaton ISOL	17,500	m2	9,60	168,00	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				168,00			168,00	
721 - Vnúťorná kanalizácia								
10	721	72117-0040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	17,000	kus	1,05	17,79	
11	721	72117-0952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	9,000	kus	2,14	19,27	
12	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	18,000	m	13,26	238,64	
13	MAT	551 A02010	Batéria umývadlová 38 2810575 - chróm na studenú vodu	10,000	kus	17,28	172,80	
14	721	72117-3304	Potrubie kanal. z PVC rúr pripoj. v labor. stoloch D 40	10,000	m	9,12	91,20	
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				539,70			539,70	
722 - Vnúťorný vodovod								
15	721	72217-4003	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm	28,000	m	8,64	241,92	
16	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	28,000	m	0,96	26,88	
17	MAT	552 438100	Sifón umývadlový	11,000	kus	2,50	27,46	
722 - Vnúťorný vodovod spolu:				296,26			296,26	
723 - Vnúťorný plynovod								
18	721	72319-0202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	9,000	kus	7,68	69,12	
19	721	72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výstupiek na potrubí DN 20	10,000	kus	11,71	117,12	
20	721	72323-0102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnúťorným závitom	1,000	kus	21,76	21,76	
21	721	72323-2131	Regulátor tlaku plynu nízkotlakový RTP 21 pre propan-butan	1,000	kus	10,51	10,51	

22	MAT 108 544000	Propan - butan fľaše 10 kg	1,000 kus	45,48	45,48
723 - Vnútorný plynovod spolu:			263,99		263,99
725 - Zariadenie predmety					
23	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000 kus	12,46	12,46
24	MAT 642 121300	Umývadlo biele 55 cm	1,000 kus	28,80	28,80
25	721 72575-9301	Montáž ostatných typov laboratórnych výtokových ventilov	10,000 kus	3,16	31,58
26	721 72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000 kus	1,94	1,94
27	721 72582-9201	Montáž batérií umýv. nást. chromov.	1,000 kus	7,00	7,00
28	MAT 551 A02810	Batéria umývadlová 38 2760575 - chróm	1,000 kus	34,17	34,17
725 - Zariadenie predmety spolu:			115,95		115,95
735 - Vykurovacie telesá					
29	731 73512-0911R	Výmena vykur. ocel. tĺčkových za doskové KORADO K22 s termost.hlavicami	2,000 kus	193,20	386,40
735 - Vykurovacie telesá spolu:			386,40		386,40
763 - Konštrukcie - drevostavby					
30	763 76323-1102	Podhlad znížený SDK vylepšenie akustiky, prekrytie elektro rozvodov	79,000 m2	84,00	6 636,00
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			6 636,00		6 636,00
766 - Konštrukcie stolárske					
31	766 76669-5212R	Výmena prahu ,oprava dverných kridel	1,000 kus	77,60	77,60
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			77,60		77,60
776 - Podlahy povlakové					
32	775 77652-1100	Podlahy z homogánneho PVC ,nivel.vrstva ,sokl.lišty	131,000 m2	20,80	2 725,22
776 - Podlahy povlakové spolu:			2 725,22		2 725,22
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
33	771 78141-5014	Obklady keramické stien,osadenie ukonč.profilov,škárovanie	2,750 m2	41,30	113,57
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			113,57		113,57
784 - Maľby					
34	784 78444-8090	Maľba 1 far. dvojnás.miest. do3,8m s oškrabaním a vyspravením	178,000 m2	4,36	775,80
784 - Maľby spolu:			775,80		775,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			12 098,490		12 098,49
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
35	921 21001-0066r	Kabeláž k nohám stolov	10,000 kus	174,53	1 745,25
36	921 21002-0301	Žľab káblový kovový do 20x40mm	18,000 m	3,21	57,74
37	MAT 345 651K222	Rúrka el-inšt pancierová	18,000 m	0,59	10,71
38	MAT 404 117300R	Zásuvka s ochranným kolíkom GES 2DB	10,000 kus	4,97	49,73
39	MAT 921 AN31441	Prúdový chránič PF7-40/4/0.03-DE	1,000 kus	52,16	52,16
40	921 21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	2,000 kus	12,19	24,38
41	921 21013-1004	Montáž prúdového chrániča	1,000 kus	19,25	19,25
42	921 21014-0564R	Rozhlas pripojenie	1,000 kus	77,03	77,03
43	921 21015-0151	Zásuvka v podlahe montáž	10,000 kus	11,22	112,22
44	921 21015-0431	Montáž vypínačov	2,000 kus	3,93	7,86
45	921 21017-0001R	Laboratórny zdroj stabiliz.napätia a prúdu 0-24VDC,6A 0-24,AC A 230/50Hz	1,000 kus	251,55	251,55
46	921 21019-0401	Montáž rozvádzača	1,000 kus	246,08	246,08
47	MAT 921 AN24932	ROZVAZDAC	1,000 kus	74,59	74,59

48	921	21029-2022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., zapnutie	2,000 kus	1,85	3,71
49	921	21080-0505	Vodič inštalačný v rúrkach CYKY 2,5 mm	29,000 m	0,48	13,85
50	921	21080-0545R	Rozvody v podlahe pre pripojenie laborat. stolov	10,000 kus	95,55	955,50
51	921	21120-0010	Svietidlo LED do stropu montáž s vrtaním dier	28,000 kus	28,28	791,70
52	MAT	348 1M00009	Svietidlo zapustené LED /Led panely/	28,000 kus	117,00	3 276,00
53	MAT	358 5101C19	Istič 1-pólový 24699 - 10kA	2,000 kus	5,17	10,34
54	MAT	358 5101R07	Istič 1-pólový 16	2,000 kus	4,50	9,01
55	MAT	405 4E0214	Prijímač signálu - bezdrôtový 230V - DAEA83	3,000 kus	71,18	213,53
56	MAT	405 M003500R	Projektor Beno MH741	1,000 kus	947,11	947,11
57	MAT	551 D09000	Ovládač diaľkový	3,000 kus	243,75	731,25
58	MAT	CSP E15	Svorkovnica rozbočovacia	2,000 kus	2,86	5,71
59	MAT	G3L 100010	Lišta prepájovacia	2,000 kus	15,89	31,79
60	MAT	GB2	Prístrojová vložka do GES 2 DB	10,000 m2	6,19	61,91
61	MAT	GB2 P1	Kryt prístrojovej vložky	10,000 kus	0,90	8,97
62	MAT	GES 2DB	Prístrojová jednotka do podlahy	10,000 kus	16,48	164,78
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				9 953,71		9 953,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				9 953,71		9 953,71
Za rozpočet celkom				22 622,60		22 622,60

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: ANIS BB s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Spracoval: Szilágyi
 JKSO:
 Dátum: 16.6.2021

Stavba :ZŠ Radvanská 1 Banská Bystrica -stavebné úpravy

Objekt :Stavebno technické úpravy - IKT učebňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	96508-1712	Demontáž podláh krytiny	68,480	m2	1,44	98,61	
2	013	96807-2885	Demontáž radiatorov	1,000	ks	6,62	6,62	
3	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	3,000	m	1,75	5,24	
4	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	3,250	m	3,64	11,82	
5	013	97408-2273	Demontáž nevyhovujúcich elektrorozvodov	5,000	m	2,26	11,28	
6	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,750	m2	2,82	7,76	
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,735	t	9,72	16,86	
8	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,735	t	16,37	28,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				186,59			186,59	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				186,590			186,59	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
776 - Podlahy povlakové								
9	775	77652-1100	Podlahy z homogénneho PVC ,nivelačná vrstva ,soklové lišty	68,480	m2	20,80	1 424,60	
776 - Podlahy povlakové spolu:				1 424,60			1 424,60	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
10	771	78141-5014	Obklady keramické stien ,osadenie ukonč.profilov,škárovanie	2,750	m2	41,30	113,57	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				113,57			113,57	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 538,170			1 538,17	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
11	921	21001-0066R	Kabeláž k nohám stolov	5,000	kus	174,53	872,63	
12	MAT	345 651K222	Rúrka el-inšt pancierová	9,000	m	0,59	5,35	
13	MAT	404 117300R	Zásuvka sochranným kolíkom di GES 2DB	5,000	kus	4,97	24,86	
14	MAT	921 AN31441	Prúdový chránič PF7-40/4/0.03-DE	1,000	kus	52,16	52,16	
15	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	1,000	kus	12,19	12,19	
16	921	21013-1004	Montáž prúd. chrániča	1,000	kus	19,25	19,25	
17	921	21014-0564R	Rozhlas pripojenie	1,000	kus	77,03	77,03	
18	921	21015-0151	Zásuvka v podlahe mont.	5,000	kus	11,22	56,11	
19	921	21015-0431	Montáž prúdového chrániča	1,000	kus	7,86	7,86	
20	921	21019-0401	Montáž rozvádzača	1,000	kus	246,08	246,08	
21	921	21080-0505	Vodič inštalčný v rúrkach CYKY mm	15,000	m	0,48	7,17	
22	921	21080-0545R	Rozvody v podlahe pre pripojenie labor.stolov	5,000	kus	95,55	477,75	
23	921	21120-0010	Svietidlo LED do stropu montáž s vrtaním dier	9,000	kus	28,28	254,48	
24	MAT	348 1M00009	Svietidlo zapustené LED/Led panely/	9,000	kus	117,00	1 053,00	
25	MAT	405 4E0214	Prijímač signálu - bezdrôtový 230V - DAEA83	1,000	kus	71,18	71,18	
26	MAT	405 M003500R	Projektor Beno MH741	1,000	kus	947,11	947,11	
27	MAT	551 D09000	Ovládač diaľkový	1,000	kus	243,75	243,75	

M21 - 155 Elektromontáže spolu:	4 427,96	4 427,96
---------------------------------	----------	----------

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 427,960	4 427,96
--------------------------	-----------	----------

OSTATNÉ

OSTATNÉ

28	NAD	CSPE1-5	Svorkovnica rozbočovací	1,000 kus	2,86	2,86
29	MAT	358 5101C19	Istič 1-pólový 24699 - 10kA	1,000 kus	5,17	5,17
30	MAT	358 5101R07	Istič 1-pólový 16. OC/1	1,000 kus	4,41	4,41
31	MAT	GB2	Prístrojová vložka do GES2DB	5,000 kus	6,19	30,96
32	MAT	GB2 P1	Kryt prístrojovej vložky	5,000 kus	0,90	4,49
33	MAT	GES 2DB	Prístrojová jednotka do podlahy	4,750 m	16,48	78,27

OSTATNÉ spolu:	126,16	126,16
----------------	--------	--------

OSTATNÉ spolu:	126,16	126,16
----------------	--------	--------

Za rozpočet celkom	6 278,88	6 278,88
---------------------------	-----------------	-----------------

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
IČO: **00313271**
Sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**

Názov zákazky (Heslo zákazky):

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Návrh na plnenie kritérií

ČV k podmienkam plnenia kritérií

ČV podľa §32 ods. 2 písm. f

Súhlas so spracovaním OÚ

ZoD ZŠ Moskovská

Súhrnný list stavby - ZŠ Moskovská

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa ZTI

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa chémie

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – drevodielňa

ZoD ZŠ J. Bakossa

Súhrnný list stavby - ZŠ J. Bakossa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – dielňa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 101 - fyzika

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 20 - IKT

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 94 - jazyková

ZoD ZŠ SSV Skuteckého

Súhrnný list stavby - ZŠ SSV Skuteckého

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa chémie - ZTI

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa jazyková

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – dielne

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa BIO-CHEM.

ZoD ZŠ Golianova

Súhrnný list stavby - ZŠ Golianova

Výkaz výmer Golianova – učebňa biológie

Výkaz výmer Golianova – učebňa fyziky

Výkaz výmer Golianova – učebňa chémie

ZoD ZŠ Radvanská

Súhrnný list stavby - ZŠ Radvanská

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – fyzikálna učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – chemická učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – IKT učebňa

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IC DP4 SK2021937588

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ pre daň:	SK2021937588
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT (BIC) kód:	UNCRSKBX
Tel:	0905381167
E-mail:	anis@anis.sk

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	L'udovít Szilágyi, konateľ
----------------------------	----------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Podpis oprávnenej osoby k podpisu ponuky

Pozn.: * doplní uchádzač

v

36633925

Návrh na plnenie kritérii

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo organizácie:	Československej armády 1141/26,974 01 , Banská Bystrica
IČO:	00313271
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Babicová

Názov zákazky: „ **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	ANISBB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO:	36633925
DIČ:	
IČ DPH:	SK2021937588
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT:	UNCRSKBX
E-mail:	anis@anis.sk
Telefón:	+421905381167

Návrh na plnenie kritérii:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
1. časť č. 1 ZŠ Moskovská, Banská Bystrica		1	8 815.84	8 815.84

Návrh na plnenie kritérii

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo organizácie:	Československej armády 1141/26,974 01 , Banská Bystrica
IČO:	00313271
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Babicová

Názov zákazky: „ **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	ANISBB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO:	36633925
DIČ:	
IČ DPH:	SK2021937588
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT:	UNCRSKBX
E-mail:	anis@anis.sk
Telefón:	+421905381167

Návrh na plnenie kritérii:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
6. časť č. 6 ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica		1	12 221.02	12 221.02

Návrh na plnenie kritérii

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo organizácie:	Československej armády 1141/26,974 01 , Banská Bystrica
IČO:	00313271
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Babicová

Názov zákazky: „ **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	ANISBB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO:	36633925
DIČ:	
IČ DPH:	SK2021937588
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT:	UNCRSKBX
E-mail:	anis@anis.sk
Telefón:	+421905381167

Návrh na plnenie kritérii:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
7. časť č. 7 ZŠ Slobodného Slovenského vysieláča, Banská Bystrica		1	4 977.32	4 977.32

Návrh na plnenie kritérii

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo organizácie:	Československej armády 1141/26,974 01 , Banská Bystrica
IČO:	00313271
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Babicová

Názov zákazky: „ **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	ANISBB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO:	36633925
DIČ:	
IČ DPH:	SK2021937588
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT:	UNCRSKBX
E-mail:	anis@anis.sk
Telefón:	+421905381167

Návrh na plnenie kritérii:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
9. časť č. 9 ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica		1	53 229.73	53 229.73

Návrh na plnenie kritérii

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo organizácie:	Československej armády 1141/26,974 01 , Banská Bystrica
IČO:	00313271
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Babicová

Názov zákazky: „ **Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	ANISBB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO:	36633925
DIČ:	
IČ DPH:	SK2021937588
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT:	UNCRSKBX
E-mail:	anis@anis.sk
Telefón:	+421905381167

Návrh na plnenie kritérii:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
10. časť č. 10 ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica		1	61 849.52	61 849.52

17.06.2021 08:50, www.eZakazky.sk

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
IČO: **00313271**
Sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**

Názov zákazky (Heslo zákazky):

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Návrh na plnenie kritérií

ČV k podmienkam plnenia kritérií

ČV podľa §32 ods. 2 písm. f

Súhlas so spracovaním OÚ

ZoD ZŠ Moskovská

Súhrnný list stavby - ZŠ Moskovská

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa ZTI

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa chémie

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – drevodielňa

ZoD ZŠ J. Bakossa

Súhrnný list stavby - ZŠ J. Bakossa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – dielňa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 101 - fyzika

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 20 - IKT

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 94 - jazyková

ZoD ZŠ SSV Skuteckého

Súhrnný list stavby - ZŠ SSV Skuteckého

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa chémie - ZTI

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa jazyková

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – dielne

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa BIO-CHEM.

ZoD ZŠ Golianova

Súhrnný list stavby - ZŠ Golianova

Výkaz výmer Golianova – učebňa biológie

Výkaz výmer Golianova – učebňa fyziky

Výkaz výmer Golianova – učebňa chémie

ZoD ZŠ Radvanská

Súhrnný list stavby - ZŠ Radvanská

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – fyzikálna učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – chemická učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – IKT učebňa

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IC DP4 SK2021937588

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ pre daň:	SK2021937588
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT (BIC) kód:	UNCRSKBX
Tel:	0905381167
E-mail:	anis@anis.sk

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	Ľudovít Szilágyi, konateľ
----------------------------	---------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Podpis oprávnenej osoby k podpisu ponuky

Pozn.: * doplní uchádzač

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
IČO: **00313271**
Sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**

Názov zákazky (Heslo zákazky):

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Návrh na plnenie kritérií

ČV k podmienkam plnenia kritérií

ČV podľa §32 ods. 2 písm. f

Súhlas so spracovaním OÚ

ZoD ZŠ Moskovská

Súhrnný list stavby - ZŠ Moskovská

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa ZTI

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa chémie

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – drevodielňa

ZoD ZŠ J. Bakossa

Súhrnný list stavby - ZŠ J. Bakossa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – dielňa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 101 - fyzika

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 20 - IKT

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 94 - jazyková

ZoD ZŠ SSV Skuteckého

Súhrnný list stavby - ZŠ SSV Skuteckého

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa chémie - ZTI

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa jazyková

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – dielne

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa BIO-CHEM.

ZoD ZŠ Golianova

Súhrnný list stavby - ZŠ Golianova

Výkaz výmer Golianova – učebňa biológie

Výkaz výmer Golianova – učebňa fyziky

Výkaz výmer Golianova – učebňa chémie

ZoD ZŠ Radvanská

Súhrnný list stavby - ZŠ Radvanská

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – fyzikálna učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – chemická učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – IKT učebňa

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IC DP4 SK2021937588

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ pre daň:	SK2021937588
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT (BIC) kód:	UNCRSKBX
Tel:	0905381167
E-mail:	anis@anis.sk

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	Ľudovít Szilágyi, konateľ
----------------------------	---------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Podpis oprávnenej osoby k podpisu ponuky

Pozn.: * doplní uchádzač

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
IČO: **00313271**
Sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**

Názov zákazky (Heslo zákazky):

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Návrh na plnenie kritérií

ČV k podmienkam plnenia kritérií

ČV podľa §32 ods. 2 písm. f

Súhlas so spracovaním OÚ

ZoD ZŠ Moskovská

Súhrnný list stavby - ZŠ Moskovská

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa ZTI

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa chémie

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – drevodielňa

ZoD ZŠ J. Bakossa

Súhrnný list stavby - ZŠ J. Bakossa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – dielňa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 101 - fyzika

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 20 - IKT

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 94 - jazyková

ZoD ZŠ SSV Skuteckého

Súhrnný list stavby - ZŠ SSV Skuteckého

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa chémie - ZTI

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa jazyková

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – dielne

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa BIO-CHEM.

ZoD ZŠ Golianova

Súhrnný list stavby - ZŠ Golianova

Výkaz výmer Golianova – učebňa biológie

Výkaz výmer Golianova – učebňa fyziky

Výkaz výmer Golianova – učebňa chémie

ZoD ZŠ Radvanská

Súhrnný list stavby - ZŠ Radvanská

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – fyzikálna učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – chemická učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – IKT učebňa

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ pre daň:	SK2021937588
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT (BIC) kód:	UNCRSKBX
Tel:	0905381167
E-mail:	anis@anis.sk

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	L'udovít Szilágyi, konateľ
----------------------------	----------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Podpis oprávnenej osoby k podpisu ponuky

97 ANIS BB
MA. 1

Pozn.: * doplní uchádzač

10

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
IČO: **00313271**
Sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**

Názov zákazky (Heslo zákazky):

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Návrh na plnenie kritérií

ČV k podmienkam plnenia kritérií

ČV podľa §32 ods. 2 písm. f

Súhlas so spracovaním OÚ

ZoD ZŠ Moskovská

Súhrnný list stavby - ZŠ Moskovská

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa ZTI

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa chémie

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – drevodielňa

ZoD ZŠ J. Bakossa

Súhrnný list stavby - ZŠ J. Bakossa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – dielňa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 101 - fyzika

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 20 - IKT

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 94 - jazyková

ZoD ZŠ SSV Skuteckého

Súhrnný list stavby - ZŠ SSV Skuteckého

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa chémie - ZTI

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa jazyková

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – dielne

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa BIO-CHEM.

ZoD ZŠ Golianova

Súhrnný list stavby - ZŠ Golianova

Výkaz výmer Golianova – učebňa biológie

Výkaz výmer Golianova – učebňa fyziky

Výkaz výmer Golianova – učebňa chémie

ZoD ZŠ Radvanská

Súhrnný list stavby - ZŠ Radvanská

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – fyzikálna učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – chemická učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – IKT učebňa

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ pre daň:	SK2021937588
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT (BIC) kód:	UNCRSKBX
Tel:	0905381167
E-mail:	anis@anis.sk

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	Ľudovít Szilágyi, konateľ
----------------------------	---------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Podpis oprávnenej osoby k podpisu ponuky

Pozn.: * doplní uchádzač

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
IČO: **00313271**
Sídlo: **Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica**

Názov zákazky (Heslo zákazky):

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Návrh na plnenie kritérií

ČV k podmienkam plnenia kritérií

ČV podľa §32 ods. 2 písm. f

Súhlas so spracovaním OÚ

ZoD ZŠ Moskovská

Súhrnný list stavby - ZŠ Moskovská

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa ZTI

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – učebňa chémie

Výkaz výmer ZŠ Moskovská – drevodielňa

ZoD ZŠ J. Bakossa

Súhrnný list stavby - ZŠ J. Bakossa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – dielňa

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 101 - fyzika

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 20 - IKT

Výkaz výmer ZŠ J. Bakossa – učebňa 94 - jazyková

ZoD ZŠ SSV Skuteckého

Súhrnný list stavby - ZŠ SSV Skuteckého

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa chémie - ZTI

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa jazyková

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – dielne

Výkaz výmer ZŠ SSV Skuteckého – učebňa BIO-CHEM.

ZoD ZŠ Golianova

Súhrnný list stavby - ZŠ Golianova

Výkaz výmer Golianova – učebňa biológie

Výkaz výmer Golianova – učebňa fyziky

Výkaz výmer Golianova – učebňa chémie

ZoD ZŠ Radvanská

Súhrnný list stavby - ZŠ Radvanská

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – fyzikálna učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – chemická učebňa

Výkaz výmer ZŠ Radvanská – IKT učebňa

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IC DP4 SK2021937588

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ pre daň:	SK2021937588
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
SWIFT (BIC) kód:	UNCRSKBX
Tel:	0905381167
E-mail:	anis@anis.sk

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	Ľudovít Szilágyi, konateľ
----------------------------	---------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom ANISBB S.R.O. na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Podpis oprávnenej osoby k podpisu ponuky

Pozn.: * doplní uchádzač

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ DPH: *	SK2021937588
Telefón:	0905 381 167
E-mail:	anis@anis.sk
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
Dátum vypracovania ponuky:	16.6.2021
Miesto:	Banská Bystrica
Kontaktná osoba:	Ludovít Szilágyi

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku - na ním zvolenú časť (časť č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 alebo 11) samostatne alebo alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti.

- **Nezvolené = nevyplnené časti preškrtné, alebo vyplní 0**

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

- Cena za predmet obstarávania s DPH – váha kritéria 100% samostatne pre každú časť**

Časť 1:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 1: ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica	7 346,53	1 469,31	8 815,84

Časť 2:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 2: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 3:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 3: ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 4:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 4: ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 5:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 5: ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 6:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 6: ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica	10 184,18	2 036,84	12 221,02

Časť 7:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 7: ZŠ Slobodného Slovenského vysielacza, Banská Bystrica	4 147,77	829,55	4 977,32

Časť 8:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 8: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 9:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 9: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica	44 358,11	8 871,62	53 229,73

Časť 10:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 10: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica	51 541,27	10 308,25	61 849,52

Časť 11:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 11: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica	0	0	0

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 439 25
IČ DPH: SK2021937588

.....
L'udovít Szilágyi
konateľ

Poznámka:

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

**Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica –
Stavebné práce**

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ DPH: *	SK2021937588
Telefón:	0905 381 167
E-mail:	anis@anis.sk
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
Dátum vypracovania ponuky:	16.6.2021
Miesto:	Banská Bystrica
Kontaktná osoba:	Ludovít Szilágyi

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku - na ním zvolenú časť (časť č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 alebo 11) samostatne alebo alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti.

- **Nezvolené = nevyplnené časti preškrtné, alebo vyplní 0**

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

1. Cena za predmet obstarávania s DPH – váha kritéria 100% samostatne pre každú časť

Časť 1:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 1: ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica	7 346,53	1 469,31	8 815,84

Časť 2:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 2: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 3:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 3: ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 4:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 4: ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 5:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 5: ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 6:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 6: ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica	10 184,18	2 036,84	12 221,02

Časť 7:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 7: ZŠ Slobodného Slovenského vysielacza, Banská Bystrica	4 147,77	829,55	4 977,32

Časť 8:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 8: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 9:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 9: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica	44 358,11	8 871,62	53 229,73

Časť 10:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 10: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica	51 541,27	10 308,25	61 849,52

Časť 11:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 11: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica	0	0	0

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
ita 36
BYSTRICA
9 25
1937588



L'udovít Szilágyi
konateľ

Poznámka:

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

**Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica –
Stavebné práce**

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ DPH: *	SK2021937588
Telefón:	0905 381 167
E-mail:	anis@anis.sk
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
Dátum vypracovania ponuky:	16.6.2021
Miesto:	Banská Bystrica
Kontaktná osoba:	Ludovít Szilágyi

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku - na ním zvolenú časť (časť č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 alebo 11) samostatne alebo alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti.

- **Nezvolené = nevyplnené časti preškrtné, alebo vyplní 0**

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

- Cena za predmet obstarávania s DPH – váha kritéria 100% samostatne pre každú časť**

Časť 1:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 1: ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica	7 346,53	1 469,31	8 815,84

Časť 2:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 2: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 3:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 3: ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 4:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 4: ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 5:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 5: ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 6:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 6: ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica	10 184,18	2 036,84	12 221,02

Časť 7:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 7: ZŠ Slobodného Slovenského vysielacza, Banská Bystrica	4 147,77	829,55	4 977,32

Časť 8:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 8: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 9:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 9: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica	44 358,11	8 871,62	53 229,73

Časť 10:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 10: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica	51 541,27	10 308,25	61 849,52

Časť 11:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 11: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica	0	0	0

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 439 25
IČ DPH: SK2021937588

.....
L'udovít Szilágyi
konateľ

Poznámka:

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ DPH: *	SK2021937588
Telefón:	0905 381 167
E-mail:	anis@anis.sk
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
Dátum vypracovania ponuky:	16.6.2021
Miesto:	Banská Bystrica
Kontaktná osoba:	Ľudovít Szilágyi

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku - na ním zvolenú časť (časť č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 alebo 11) samostatne alebo alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti.

- **Nezvolené = nevyplnené časti preškrtné, alebo vyplní 0**

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

1. Cena za predmet obstarávania s DPH – váha kritéria 100% samostatne pre každú časť

Časť 1:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 1: ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica	7 346,53	1 469,31	8 815,84

Časť 2:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 2: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 3:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 3: ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 4:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 4: ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 5:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 5: ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 6:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 6: ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica	10 184,18	2 036,84	12 221,02

Časť 7:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 7: ZŠ Slobodného Slovenského vysielacza, Banská Bystrica	4 147,77	829,55	4 977,32

Časť 8:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 8: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 9:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 9: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica	44 358,11	8 871,62	53 229,73

Časť 10:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 10: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica	51 541,27	10 308,25	61 849,52

Časť 11:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 11: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica	0	0	0

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.	
Majerská cesta 36	
974 01	RICA
II	
IČ DI	588
.....	
	L'udovít Szilágyi
	konateľ

Poznámka:

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

**Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica –
Stavebné práce**

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	ANIS BB s.r.o.
Sídlo:	Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	366 339 25
DIČ:	2021937588
IČ DPH: *	SK2021937588
Telefón:	0905 381 167
E-mail:	anis@anis.sk
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu:	SK42 1111 0000 0013 4084 5004
Dátum vypracovania ponuky:	16.6.2021
Miesto:	Banská Bystrica
Kontaktná osoba:	Ľudovít Szilágyi

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku - na ním zvolenú časť (časť č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 alebo 11) samostatne alebo alebo na niekoľko ním vybraných častí alebo kompletne na všetky časti.

- **Nezvolené = nevyplnené časti preškrtné, alebo vyplní 0**

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

1. Cena za predmet obstarávania s DPH – váha kritéria 100% samostatne pre každú časť

Časť 1:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 1: ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica	7 346,53	1 469,31	8 815,84

Časť 2:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 2: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 3:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 3: ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 4:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 4: ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 5:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 5: ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 6:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 6: ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica	10 184,18	2 036,84	12 221,02

Časť 7:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 7: ZŠ Slobodného Slovenského vysielacza, Banská Bystrica	4 147,77	829,55	4 977,32

Časť 8:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 8: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica	0	0	0

Časť 9:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 9: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica	44 358,11	8 871,62	53 229,73

Časť 10:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 10: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica	51 541,27	10 308,25	61 849,52

Časť 11:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Časť 11: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica	0	0	0

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36



L'udovít Szilágyi
konateľ

Poznámka:

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majesrká cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že spĺňame všetky podmienky účasti osobného postavenia, uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach: <https://.....>

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

.....
✓
Ľudovít Szilágyi
konateľ

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majesrká cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že splňame všetky podmienky účasti osobného postavenia, uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach: <https://.....>

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.

CA

3

.....
✓ Ľudovít Szilágyi
konateľ

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že splňame všetky podmienky účasti osobného postavenia, uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach: <https://.....>

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica

IČO

.....
✓
Ľudovít Szilágyi
konateľ

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že splňame všetky podmienky účasti osobného postavenia, uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach: <https://.....>

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25

IČO

.....
✓
Ľudovít Szilágyi
konateľ

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že spĺňame všetky podmienky účasti osobného postavenia, uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach: <https://.....>

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ

.....
✓
Ľudovít Szilágyi
konateľ

Čestne vyhlásenie

podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská Cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01
IČ
IČ Df

Ľudovít Szilágyi, konateľ
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestne vyhlásenie

podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská Cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČ

Ľudovít Szilágyi, konateľ

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestne vyhlásenie

podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská Cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25

Ľudovít Szilágyi, konateľ
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestne vyhlásenie

podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská Cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ
IČ DF

Ľudovít Szilágyi, konateľ
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestne vyhlásenie

podľa § 32 ods. 1 písm. f), že zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB .s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská Cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici dňa 16.6.2021

Ľudovít Szilágyi, konať

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Titul, meno a priezvisko: Ľudovít Szilágyi

Adresa: Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica

Dole podpísaná/podpísaný Ľudovít Szilágyi udeľujem týmto:

- písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje obsiahnuté v cenovej ponuke, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže Zadávatel' spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických Príloha_c_5_CV_k_podmienkam_ucastiosôb, poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je Zadávatel' oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje;
- písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica

.....
✓ Ľudovít Szilágyi, konateľ
oprávnenej osoby uchádzača

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Titul, meno a priezvisko: Ľudovít Szilágyi

Adresa: Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica


Dole podpísaná/podpísaný Ľudovít Szilágyi udeľujem týmto:

- písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje obsiahnuté v cenovej ponuke, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže Zadávatel' spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických Príloha_c_5_CV_k_podmienkam_ucastiosôb, poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je Zadávatel' oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje;
- písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....

Ľudovít Szilágyi, konateľ
oprávnenej osoby uchádzača

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Titul, meno a priezvisko: Ľudovít Szilágyi

Adresa: Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica

Dole podpísaná/podpísaný Ľudovít Szilágyi udeľujem týmto:

- písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje obsiahnuté v cenovej ponuke, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže Zadávatel' spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických Príloha_c_5_CV_k_podmienkam_ucastiosôb, poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je Zadávatel' oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje;
- písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 36060305
IČ DF

.....
✓ Ľudovít Szilágyi, konateľ
oprávnenej osoby uchádzača

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Titul, meno a priezvisko: Ľudovít Szilágyi

Adresa: Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica

Dole podpísaná/podpísaný Ľudovít Szilágyi udeľujem týmto:

- písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje obsiahnuté v cenovej ponuke, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže Zadávatel' spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických Príloha_c_5_CV_k_podmienkam_ucastiosôb, poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je Zadávatel' oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje;
- písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....
✓ Ľudovít Szilágyi, konateľ
oprávnenej osoby uchádzača

Názov zákazky:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Titul, meno a priezvisko: Ľudovít Szilágyi

Adresa: Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica

Dole podpísaná/podpísaný Ľudovít Szilágyi udeľujem týmto:

- písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje obsiahnuté v cenovej ponuke, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže Zadávatel' spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických Príloha_c_5_CV_k_podmienkam_ucastiosôb, poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je Zadávatel' oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje;
- písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

ANIS BB s.r.o.
Hajerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ

.....
✓
Ľudovít Szilágyi, konateľ
oprávnenej osoby uchádzača

Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

podľa ust. §49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky som

využil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Adresa pobytu:

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

UPOZORNENIE

V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO, uchádzač nevyplní údaje tejto osoby a svojím podpisom potvrdzuje, že ponuku vypracoval sám.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

.....
ĽUDOVÍT SZILÁGYI - KONATEĽ

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

podľa ust. §49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky som

využil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Adresa pobytu:

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

UPOZORNENIE

V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO, uchádzač nevyplní údaje tejto osoby a svojím podpisom potvrdzuje, že ponuku vypracoval sám.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

.....
ĽUDOVÍT SZILÁGYI - KONATEĽ

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
PH: SK2021937588

Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

podľa ust. §49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky som

využil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Adresa pobytu:

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

UPOZORNENIE

V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO, uchádzač nevyplní údaje tejto osoby a svojím podpisom potvrdzuje, že ponuku vypracoval sám.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

.....
ĽUDOVÍT SZILÁGYI - KONATEĽ

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
1 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
DPH: SK2021937588

Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

podľa ust. §49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky som

využil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Adresa pobytu:

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

UPOZORNENIE

V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO, uchádzač nevyplní údaje tejto osoby a svojím podpisom potvrdzuje, že ponuku vypracoval sám.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

.....
ĽUDOVÍT SZILÁGYI - KONATEĽ

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČK: SK2021937588

Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

podľa ust. §49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce“

Uchádzač:

Obchodný názov: ANIS BB s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 339 25

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ľudovít Szilágyi

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky som

využil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Adresa pobytu:

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

UPOZORNENIE

V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO, uchádzač nevyplní údaje tejto osoby a svojím podpisom potvrdzuje, že ponuku vypracoval sám.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 16.6.2021

.....
ĽUDOVÍT SZILÁGYI - KONATEĽ

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

ANIS BB s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 366 339 25
IČ DPH: SK2021937588