

Zoznam Etáp pre účely harmonogramu

Etapa
1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.3. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.1.4. Komunikácie
1.1.1.1.5. Rúrové vedenie
1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.7. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.8. Vedľajšie rozpočtové náklady