

Zoznam Etáp pre účely harmonogramu

Etapa
1.1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.1.4. Komunikácie
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.7. Presun hmôr HSV
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.2.1.3. Presun hmôr HSV
1.1.1.2.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové