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Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 2 

Košice, 28.04.2026 

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „Rekonštrukcia 

mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza“. Zákazka bola vyhlásená vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 75/2026 pod číslom 5306 – WYP dňa 16.04.2026. 

Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť 

o vysvetlenie č. 2 dňa 21.04.2026 o 15:08:10 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“). 

Otázka č. 1: 

„Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že uchádzač predloží v rámci ponuky príloha č.1 Návrh 

na plnenie kritérií pre Kritérium č. 1 ocenené iba tri položky (Položka č. 1 - Rekonštrukcia 

mosta M1687- most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza-„projektová dokumentácia pre 

realizáciu stavby“; Položka č. 2 - Autorský dohľad; Položka č. 3 - Rekonštrukcia mosta M1687 

– most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza)?“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Áno verejný obstarávateľ potvrdzuje, že Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií je platná 

a uchádzač ju má oceniť v požadovanom rozsahu v nej uvedenej. 

 

Otázka č. 2: 

„V prípade, že odpoveď na prvú otázku je áno, môže verejný obstarávateľ jednoznačne 

definovať aká bude forma súpisu, ktorý bude objednávateľ odsúhlasovať a podpisovať ako 

podklad ku čiastkovým faktúram?“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že sa jedná o zákazku naprojektuj a postav a vyplývajúc zo 

zadania predmetnej zákazky uvedeného v súťažných podkladoch a všetkých ich prílohách 

vrátane Návrhu zmluvy o dielo, Projektovej dokumentácie a Opisu predmetu zákazky sa jedná 

je teda súčasťou projektovania samozrejme aj vypracovanie rozpočtu k cene, ktorú uviedol 

uchádzač vo svojom Návrhu na plnenie kritérií v jednotlivých položkách 1 až 3 . V súťažných 

podkladoch sa v Opise predmetu zákazky v bode 2.2 uvádza cit.: „Predmetom zákazky je 

rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M1687 cez nápustný kanál v obci Zbudza 

(realizácia stavebných prác), vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu diela 

v jednej etape počas úplnej uzávery („projektová dokumentácia“) vykonané odborne 

spôsobilou osobou, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, vypracovania dokumentácie 

skutočného realizovania stavby (DSRS), dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a výrobno–

technickej dokumentácie (VTD), geodetického zamerania počas realizácie výstavby 

a porealizačného zamerania, vypracovanie a schválenie povodňového plánu, aktualizácie 
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projektu DDZ a TDZ pre úplnú uzáveru cesty, jeho schválenie, vrátane osadenia a autorského 

dohľadu“  

Ďalej verejný obstarávateľ v článku 2 bod 3 písm. e) Návrhu zmluvy o dielo uvádza cit: 

„...vypracovať záväzný harmonogram vecného a časového postupu realizácie stavebných prác 

členeného na ucelené časti diela, minimálne na tieto stavebné práce:  

• zriadenie obchádzkovej trasy, 

• zakladanie a spodná stavba; nosná konštrukcia; 

• mostný zvršok a príslušenstvo; úpravy v okolí mosta; 

ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom, zároveň vypracovať finančný mesačný 

harmonogram korešpondujúci s vecným harmonogramom, ktorý zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi v elektronickej podobe vo formáte „xls“, pričom tento harmonogram vecného 

a časového postupu realizácie stavebných prác a finančný mesačný harmonogram tvorí 

Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj ako „Harmonogram 

postupu stavebných prác“ alebo ako „Príloha č. 2 zmluvy“). Zhotoviteľ je povinný vypracovať 

aktualizáciu harmonogramu postupu stavebných prác, ak sa počas platnosti predmetnej zmluvy 

postup realizácie stavebných prác nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy, pričom takúto aktualizáciu harmonogramu postupu stavebných prác musí zhotoviteľ 

predložiť objednávateľovi na schválenie;...“ 

Zo všetkého vyššie uvedeného, by malo byť záujemcom jednoznačne zrejmé akým 

spôsobom bude realizovaná fakturácia, aj vypracovanie čiastkových cien za predmet 

zákazky. 

 

Otázka č. 3: 

„Môže verejný obstarávateľ definovať predpokladaný začiatok prác? S ohľadom na realizáciu 

výrubu stromov a teda vegetačné obdobie.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ nevie predikovať, kedy dôjde u uzatvoreniu zmluvy ako výsledku 

tohto verejného obstarávania. Na základe opisu predmetu zákazky si výrub stromov vrátane 

zabezpečenia príslušných povolení zabezpečuje budúci zhotoviteľ.  

 

Otázka č. 4: 

„Bola v súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie spracovaná inventarizácia drevín? Ak 

áno môže ju verejný obstarávateľ poskytnúť?“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Nie. Súčasťou PD nie je inventarizácia drevín. Na základe opisu predmetu zákazky si výrub 

stromov vrátane zabezpečenia príslušných povolení zabezpečuje budúci zhotoviteľ. 

 

 

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková 

 

Ing. Vladimír Žiarný 

generálny riaditeľ 


