
Dobrý deň, 
 
Otázka č. 1: 
Návrh zmluvy o dielo neumožňuje „indexáciu ceny diela“ z dôvodu inflačného nárastu cien stavebných 
prác  a výrobkov.  Vzhľadom na neznámy čas nadobudnutia účinnosti zmluvy (čl. 14 bod 14.7.) žiadame 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či doplnení do návrhu zmluvy o dielo o možnosť úpravy ceny 
diela z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej 
republike, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, napr. v znení: 

"K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

- z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, 
vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej 
republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo 
služby v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce 
alebo služby ktoré sú predmetom realizácie diela. Zmena ceny vyvolaná z dôvodov uvedených podľa 
prvej vety tohto bodu je možná len na položky, ktoré neboli do momentu  preukázateľnej inflácie , 
ktorá presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike realizované." 

Odpoveď na otázku č. 1: 
Verejný obstarávateľ v bode 1.2 časti VI. pokynov predkladá ako vzor návrh zmluvy o dielo, ktorá 
obsahuje záväzný rozsah zmluvných podmienok, ktoré musia byť súčasťou zmluvy o dielo na 
uskutočnenie predmetu zákazky, ako výsledku procesu verejného obstarávania. Predložený návrh 
zmluvy o dielo uchádzača, nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk  a s týmito pokynmi. 
Návrh zmluvy o dielo uvádzaný v tejto časti  pokynov nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by 
odporovali týmto pokynom. Verejný obstarávateľ nebude upravovať znenie návrhu zmluvy o dielo na 
žiadosť záujemcu, nakoľko indexácia ceny diela je nepovinný inštitút zmluvy o dielo. Záujemca sa 
otázkami opätovne domáha úpravy zmluvy o dielo. Dovoľujeme si opätovne podotknúť, v doručenej 
žiadosti o vysvetlenie č. 7 neidentifikoval žiadnu otázku smerujúcu v vysvetľovaniu k výzve na 
predkladanie ponúk, k súťažným podkladom alebo v inej sprievodnej dokumentácii, ktorú by bolo 
možné podľa § 108 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní vysvetliť, preto nemôže relevantne 
odpovedať, resp. poskytnúť iné informácie.  
 
Otázka č. 2: 
8.1. – návrhu zmluvy o dielo žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ doplnení znenie 

o subjektívnu zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s termínom zhotovenia diela a taktiež 
žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ podmieni vznik nároku na zmluvnú pokutu pri 
omeškaní „s prácami na jednotlivých etapách podľa harmonogramu“ trvaním omeškania, keďže 
omeškanie s harmonogramom v trvaní 15 dní je možné zlikvidovať opatreniami zhotoviteľa bez 
ohrozenia konečného termínu pre zhotovenie diela. 

 
Navrhované  znenie: 

„8.1 V prípade, ak zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nedokončí dielo (t.j. Dielo nebude 

odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. bodu 7.33. až 7.37. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 

3.2, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 

z ceny diela uvedenej v čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak je zhotoviteľ 

v omeškaní s prácami na jednotlivých etapách podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe 

č. 5 tejto zmluvy a ani v náhradnej lehote stanovenej objednávateľom nedokončí určené 

stavebné práce podľa harmonogramu, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu 200 

€ slovom: dvesto eur za každý deň omeškania, počnúc 16. dňom omeškania.“ 



Odpoveď na otázku č. 2: 
Verejný obstarávateľ v bode 1.2 časti VI. pokynov predkladá ako vzor návrh zmluvy o dielo, ktorá 
obsahuje záväzný rozsah zmluvných podmienok, ktoré musia byť súčasťou zmluvy o dielo na 
uskutočnenie predmetu zákazky, ako výsledku procesu verejného obstarávania. Predložený návrh 
zmluvy o dielo uchádzača, nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk  a s týmito pokynmi. 
Návrh zmluvy o dielo uvádzaný v tejto časti  pokynov nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by 
odporovali týmto pokynom. Verejný obstarávateľ nebude upravovať znenie návrhu zmluvy o dielo na 
žiadosť záujemcu. Záujemca sa otázkami opätovne domáha úpravy zmluvy o dielo. Dovoľujeme si 
opätovne podotknúť, v doručenej žiadosti o vysvetlenie č. 7 neidentifikoval žiadnu otázku smerujúcu v 
vysvetľovaniu k výzve na predkladanie ponúk, k súťažným podkladom alebo v inej sprievodnej 
dokumentácii, ktorú by bolo možné podľa § 108 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní vysvetliť, preto 
nemôže relevantne odpovedať, resp. poskytnúť iné informácie.  

 

Otázka č. 3: 

8.7. – návrhu zmluvy o dielo navrhovaný úrok z omeškania predstavuje 3,65 % ročne. Platná právna 

úprava v súčasnosti je vo výške 10,15 % ročne.  Žiadame o vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ 

nestanovil úrok z omeškania podľa platnej právnej úpravy.  

 
Odpoveď na otázku č. 3: 
Verejný obstarávateľ v bode 1.2 časti VI. pokynov predkladá ako vzor návrh zmluvy o dielo, ktorá 
obsahuje záväzný rozsah zmluvných podmienok, ktoré musia byť súčasťou zmluvy o dielo na 
uskutočnenie predmetu zákazky, ako výsledku procesu verejného obstarávania. Predložený návrh 
zmluvy o dielo uchádzača, nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk  a s týmito pokynmi. 
Návrh zmluvy o dielo uvádzaný v tejto časti  pokynov nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by 
odporovali týmto pokynom. Verejný obstarávateľ nebude upravovať znenie návrhu zmluvy o dielo na 
žiadosť záujemcu. Záujemca sa otázkami opätovne domáha úpravy zmluvy o dielo. Dovoľujeme si 
opätovne podotknúť, v doručenej žiadosti o vysvetlenie č. 7 neidentifikoval žiadnu otázku smerujúcu v 
vysvetľovaniu k výzve na predkladanie ponúk, k súťažným podkladom alebo v inej sprievodnej 
dokumentácii, ktorú by bolo možné podľa § 108 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní vysvetliť, preto 
nemôže relevantne odpovedať, resp. poskytnúť iné informácie.  

 

Otázka č. 4: 

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 7 bod 7.48 budú úhrady za média fakturované objednávateľom až 

po odovzdaní diela. Žiadame o vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ nestanovil  fakturáciu za média 

aj na konci kalendárneho roka a to z dôvodu účtovníctva a daní.  

 
Odpoveď na otázku č. 4: 
Verejný obstarávateľ v bode 1.2 časti VI. pokynov predkladá ako vzor návrh zmluvy o dielo, ktorá 
obsahuje záväzný rozsah zmluvných podmienok, ktoré musia byť súčasťou zmluvy o dielo na 
uskutočnenie predmetu zákazky, ako výsledku procesu verejného obstarávania. Predložený návrh 
zmluvy o dielo uchádzača, nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk  a s týmito pokynmi. 
Návrh zmluvy o dielo uvádzaný v tejto časti  pokynov nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by 
odporovali týmto pokynom. Verejný obstarávateľ nebude upravovať znenie návrhu zmluvy o dielo na 
žiadosť záujemcu. Záujemca sa otázkami opätovne domáha úpravy zmluvy o dielo. Dovoľujeme si 
opätovne podotknúť, v doručenej žiadosti o vysvetlenie č. 7 neidentifikoval žiadnu otázku smerujúcu v 
vysvetľovaniu k výzve na predkladanie ponúk, k súťažným podkladom alebo v inej sprievodnej 
dokumentácii, ktorú by bolo možné podľa § 108 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní vysvetliť, preto 
nemôže relevantne odpovedať, resp. poskytnúť iné informácie.  

 



Otázka č. 5: 

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 7 bod 7.41 zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu prevzatia staveniska 

uzatvorené poistné zmluvy. Žiadame o vysvetlenie, kedy má zhotoviteľ povinnosť predložiť poistné 

zmluvy, v čase podpisu zmluvy o dielo alebo v deň prevzatia staveniska? 

 

Odpoveď na otázku č. 5: 

Verejný obstarávateľ nerozumie opätovnej otázke záujemcu o duplicitnej lehote na predkladanie 
poistných zmlúv, avšak pre vyhnutie sa akýmkoľvek nedorozumeniam a pre lepšie pochopenie 
predkladáme upresnenie znenia v zmluve o dielo, ktorú predkladáme v prílohe vysvetlenia.  

 


