Zmluva o dielo

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona &islo 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf{ niektorych

zdkonov v znenf neskorSich predpisov (d'alej len ,,Zmluva*)

Zmluvné strany

Objednavatel’ : Univerzitnd nemocnica L. Pasteura KoSice

Sidlo Rastislavova 43, 041 90 Kog3ice

Statutdrny zéstupca MUDr. Cuboslav Befia, PhD., MPH — riaditel

ICO 00606707

DIC 2021141969

Bankové spojenie Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN

Tel.:

e-mail

dalej v zmluve len ,,objedndvatel’

a

Zhotovitel’ MULLDEX s. r. 0.

Sidlo Popradska 58/D, 040 11 KoSice
Statutdrny zastupca Pavol Turczyk, David Smugala
ICO 46982 621

IC DPH SK2023702373

Bankové spojenie VUB as.

Cislo tétu

Telefén / Fax

E-mail

Zapisany v

VloZka &. 31473/V

d’alej v zmluve len ,,zhotovitel™

Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, Oddiel: Sro,

Preambula

1. Zhotovitel' a objedndvatel' (d’alej v Zmluve aj ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako
,zmluvn4 strana®) v sdlade s prislu§nymi ustanoveniami zdkona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorgich predpisov, najmi v stlade s ustanoveniami § 536 az 565, uzatvaraju
tito Zmluvu,

2. Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup podla § 66 zakona &
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov: Nadlimitnd
zikazka s ndzvom ,,Vybudovanie urgentného prijmu typu II. UN L. Pasteura, pracovisko
Trieda SNP &. 1, Kogice*. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy su sutazné podklady vo
verejnom obstardvani vyhldsenom verejnym obstardvatel'om vo Vestniku verejného obstardvania
¢. 41/2026 dia 27.02.2026 pod znackou 3056-MSP a cenova ponuka ispeiného uchdadzaca.
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Clanok 1.
Predmet Zmluvy

I. Predmetom tejto Zmluvy je povinnost” zhotovitela vyhotovit' pre objedndvatel’a Dielo, ktoré

pozostdva z nasledovnych &asti:

1.1 Vypracovanie dokumenticie pre stavebny zamer a projekt stavby vratane PD]02](0"".”‘3_}‘U
rozpoctu, t. j. vykazu vymer podl'a poziadaviek uvedenych v prilohe &. 2 a v prilohe €. 2A tejto
Zmluvy.

1.2 Zhotovenie stavby — zabezpetenie kompletnej dokumentécie vritane zabezpeenia z4viznych
stanovisk a zaviznych vyjadrenf dotknutych organov a dotknutych pravnickych 0sob, pn’padnc:
inych prisluinych subjektov k stavebnému zdmeru, vypracovanie spravy o prerokovani
stavebného zdmeru, vydanie rozhodnutia o stavebnom zimere, overenie projektu stavby,
dokumentdcia skutoného zhotovenia stavby (textové a grafické zdokumentovanie skutocného
zhotovenia stavby ako podklad na kolaudéciu stavby) a zabezpeéenie d'alSich potrebn)?c}?
podkladov a tkonov aZ po vydanie kolaudaéného osvedéenia, t.j. vritane tzv. inZinierskej
¢innosti.

2. Realizdciou Diela podl'a tejto Zmluvy sa rozumie stavebn4, technickd a technologicka instaldcia
Diela v mieste zhotovovania Diela, montdZ stvisiacich technolégii a realizdcia sivisiacich
stavebnych a inych technickych prac na komplexni realizdciu instaldcie Diela (d’alej v Zmluve len
»Stavebnd a technickd inStaldcia diela®). Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze vykond Dielo v rozsahu
vSetkych doddvok a vietkych prac, ktoré si potrebné na riadne zhotovenie Diela.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje odovzdat’ projektovii dokumentéciu (d’alej aj ,,PD*) a vykonat' Dielo v
termine dohodnutom v tejto Zmluve v bode 3.1, Clanku 3, Casti 1 tejto Zmluvy a v bode 3.1,
Clanku 3, Casti 2 tejto Zmluvy, priSom za termin ,,Dokonéenia Diela® sa povazuje splnenie Diela
podla tejto Zmluvy, odovzdanie vSetkych dokumentov a dokladov uvedenych v tejto Zmluve a
protokoldrne odovzdanie Diela objedndvatel'ovi bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu Diela.

5. Zhotovitel’ najneskér ku diu prevzatia staveniska predloZzi zmluvu o stavebno-montdZnom poisteni
pre pripad, ak pri zhotovovani Diela, alebo v sivislosti s nim zavini $kodu na majetku

e

objedndvatela, ¢i tretich osdb, s platnost’ou a ic¢innost’ou pocas celej doby trvania diela, ako
aj doklad preukazujiici zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie. Néklady spojené s
takymto poistenim znd$a zhotovitel' a poistnd suma musi byt’ minimélne vo vy$ke zmluvnej
ceny Diela za stavbu bez DPH. Zhotovitel' sa zdroveii zaviizuje, Ze bude udrZiavat' poistenie
zodpovednosti za Skodu podla tohto bodu pocas celej doby vykondvania Diela a rovnako sa
zavdzuje riadne a vCas uhrddzat’ prisluSné poisiné. Nesplnenie ktorejkol'vek z uvedenych
povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, e sid mu
zndme technické a kvalitativne podmienky k realizdcii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu Diela potrebné.

Clanok II.
Rozdelenie Zmluvy

Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné Casti:
« Castl:
predmetom, ktorej je iprava zmluynych podmienok pre vypracovanie projektove] dokumenticie
pre stavebny zamer a projektu stavby - ,,Dielo ¢. 17,
«  Cast'2:

predmetom, ktorej je dprava zmluvnych podmienok pre uskuto¢nenie stavebnych pric - | Dielo
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5.5 8

2.3.

3.1

&.25
Cast’ 3:
predmetom, ktorej si ustanovenia spolo¢né pre vietky asti tejto Zmluvy.

Cast’ 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
PROJEKTOVE] DOKUMENTACIE K VYDANIU PROJ EKTOVEHO ZAMERU
A PROJEKTU STAVBY

CL1
PREDMET ZMLUVY

. Zhotovitel sa zavizuje pre objedndvatel'a vykonat Dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti 1 tejto Zmluvy

(dalej len “Dielo &. 17). Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit za riadne vykonanie Diela €. 1 cenu
uvedeni v €l. 4 tejto Casti Zmluvy.

. Na predmet Zmluvy podla tejto Gasti Zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl. zdkona

& 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik®).

&L2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA C. 1

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
a v siitaznych podkladoch vykond a doruéi objedndvatelovi Dielo ¢. 1. Dokumentéciu stavby
odovzdd v digitdlnej forme vo formdte .pdf a .dwg na CD nosi¢i, vritane kladnych zdviznych
vyjadreni a stanovisk vietkych dotknutych orgdnov a pravnickych osob. Uvedené dokumentécie
zhotovitel’ zdrovefi odovzda objednavatel'ovi v 6-tich listinnych vyhotoveniach (z toho 3 overené
stavebnym dradom).

Objednavatel sa zavizuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve riadne a véas dokoncéené Dielo
¢. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté
spolupOsobenie.

Podrobni Specifikécia rozsahu a obsahu Diela ¢. 1 podla Cl. 2 tejto Casti Zmluvy je uvedend v
Prilohe &. 2 a Prilohe ¢. 2A tejto Zmluvy.

CL3
CAS PLNENIA DIELA C. 1

Zhotovitel' sa zavizuje doruéit’ Dielo ¢. 1 do 120 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia
Géinnosti zmluvy za nasledovnych podmienok a zahffia:
a) dodanie projektu stavby v zmysle platného Stavebného zakona vratane polozkoveho
rozpoétu stavby
b) dodanie zdviiznych stanovisk a zdviznych vyjadreni vietkych dotknutych organov
a pravnickych osob k projektu stavby
¢) podanie Ziadosti o overenie projektu vritane vydania rozhodnutia overeni projektu
stavby s vydanim overovacej dolozky

V pripade, ak nebude mozné dodrzat’ uvedené lehotu zapricinenim tretich strdn, tito lehota bude
primerane predizend, PrediZenie lehoty je moZné iba v pripade, ak zhotovitel' riadne zabezpeti
vypracovanie vietkych podkladov a riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, ale zo strany tretich os6b d6jde k predizeniu lehoty na podanie vyjadrenia alebo stanoviska

v siilade s platnym stavebnym zdkonom, pripadne z inych objektivnych dovodov nezdvislych od
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3.2,

34.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

vole zhotovitel'a nebude mozné dodrzanie lehdt uvedenych v tomto bode.
Pozvinku na pracovné rokovanie/poradu pre ticely kontroly rozpracovanosti diela €. 1 sa zhotovitel’
zaviizuje dorucit’ objednavatelovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

. Z pracovného rokovania zvolancho za i¢elom odstihlasenia projektovych préc zhotovitel’ na zaver

rokovania vyhotovi zapis, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami, pri¢om v zépise bude
uvedené, Ze objednavatel’ projektové price odsihlasuje, alebo v flom budi uvedené pripomienky,
ktoré je zhotovitel' povinny zapracovat’ a v lehote 3 kalendé4rnych dni dorucit’ projektové prace aj
so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote najneskor 7 kalendarnych dni od doruéenia
projektovych pric so zapracovanymi pripomienkami objednédvatel' neoznami zhotovitel'ovi, Ze
pripomienky neboli zapracované, m4 sa za to, Ze projektové prace st objedndvatel'om odstihlasené.
Akédkol'vek zmena, ktora nastane v &ase po odsihlaseni Diela ¢. 1 objedndvatelom a tyka sa
odstihlaseného konceptu alebo ndvrhu, musi byt opitovne odsihlasend objedndvatelom na
pracovnom rokovani.

Zhotovitel je povinny plnit vietky svoje povinnosti a zabezpetovat' vietky podklady v zmysle tejto
Casti Zmluvy v o najkratSom &ase tak, aby etapy §pecifikované v bode 3.1 na seba ply nule a bez
zbytoénych prietahov nadvizovali.

Cl 4
CENA DIELA C. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovend v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o
cendch a podla ponuky zhotovitela predloZenej v procese verejného obstardvania, ktorého
vysledkom je tito Zmluva.

V cene Diela ¢&. 1 si zahrnuté vietky ndklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
t¢elom riadneho vykonania Diela €. 1 vratane inZinierskej ¢innosti.

Cena Dokumenticie stavby — Diela €. 1:

Zhotovitel’ — platite] DPH:

4.3.1. zmluvn4 cena bez DPH v EUR: 499.766,00
4.3.2. sadzba DPH v % a vysSka DPH v EUR: 23%: 114.946,18
4.3.3. zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 614.712,18

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu Diela ¢. 1 podla ¢l. IV. bod 4.3 tejto Zmluvy objednédvatel
uhradi na zdklade vystavenej faktdry zhotovitel'a po odovzdani Diela ¢. 1. Platobné podmienky si
upravené v zmysle Casti 3 ¢1. IV tejto Zmluvy Spoloéné ustanovenia o cene, platobné a faktura¢né
podmienky.

Cast’ 2
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC DIELO &. 2

CL 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto &asti Zmluvy je kompletnd doddvka a montaz stavebnych prac a materidlu (dalej
len ,,Dielo &é. 2*). V cene sii zahrnuté najmé doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych
hmét a stavebného odpadu, prendjom verejnych ploch a komunikacii (ak budi potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska),
umiestnenie leSenia, pre pripadné skladky materidlu alebo stavebného odpadu, spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentacie (ak bude vyplyvat z projektu stavby pri reSpektovani autorskych
prdv), stréZenie staveniska potas vystavby. Predmetom tejto Casti Zmluvy bude aj plnenie
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2.2,
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23,

3.4.
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3.6.

podmienok pre uskutocnenie stavby urenych v prisluinych povoleniach, ako i v stanoviskdch a
vyjadreniach orgdnov Statnej spravy a samospravy a d'alich pravnickych osob.,

Na predmet Zmluvy podla tejto €asti Zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

CL2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude pre objedndvatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a v sitaznych podkladoch realizovat’ stavebné price — Dielo €. 2. Rozsah stavebnych prac
Jje uvedeny v Prilohe €. 2 a Prilohe &. 2A tejto Zmluvy, Prilohe ¢&. 5 tejto Zmluvy a v overenom
projekte stavby, ktory sa stane prilohou tejto Zmluvy ako priloha &. 8.

Objednévatel sa zavizuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve riadne a v&as dokoncené Dielo
¢. 2 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu uvedend v ¢l. 5 tejto €asti Zmluvy a
poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

CL3
TERMIN VYKONANIA DIELA C.2 A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel’ sa zavizuje Dielo ¢. 2 vykonat a odovzdat’ nasledovne — stavebné price najneskor v
lehote max. do 120 kalenddrnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi a kolaudacné
osvedé&enie najneskor do 60 kalendarnych dni odo diia dorucenia tiplného ndvrhu na kolaudaciu
podla platného Stavebného zdkona prislusnému stavebnému tradu, priCom ndvrh na kolaudaciu
bude podany najneskér do 3 pracovnych dni od odovzdania Diela €. 2 a to v zmysle v Prilohy ¢. 4
tejto zmluvy - Harmonogram realizicie stavebnych préc, pricom za¢iatkom realizdcie Diela €. 2 je
defi odovzdania staveniska zhotovitel'ovi. Objedndvatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko v
termine dohodnutom oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel’ sa zavizuje
stavenisko vo vyzve urtenej objedndvatel'om prevziat, ak tomu nebudi brénit’ Ziadne objektivne
prekazky, najmé nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by objektivne znemoziiovali zalatie
vykondvania pric podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' bezdovodne odmietne stavenisko
prevziat, mdZze objedndvatel’ jednostranne odstipit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zépis z odovzdania a prevzatia staveniska, ktory bude podpisany opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktor4d bude mat’ vplyv na realiziciu Diela ¢. 2 s dosledkom omeSkania alebo prediZenia
lehoty dodania podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel riadne dokon¢i predmet Zmluvy este pred terminom dohodnutym v Zmluve
a tdto skutoénost’ riadne ozndmi objednévatelovi, bude objednavatel’ povinny, po vzijomne)
dohode, prostrednictvom opravneného zdstupcu predmet Zmluvy protokolarne prevziat, ato za
podmienky, Ze bude mat’ zabezpeéené financovanie Diela.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela ¢. 2 postupovat’ podla Prilohy €. 4 tejto Zmluvy -
Harmonogramu stavebnych préc.

Zhotovitel' mdze niektoré &asti Diela ¢. 2 realizovat' prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdoddvatel'ov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a 1ICO ozndmi pisomne
objednévatel'ovi pred zalatim plnenia tejto zmluvy a tento musi byt v silade so zoznamom
subdoddvatel'ov, ktorych zhotovitel' uviedol v ponuke predloZenej vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom je tito Zmluva (Prfloha &. 8 tejto Zmluvy).

Objedndvatel’, podla sitaznych podkladov a podla § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani,
uréuje nasledovné pravidla pre zmenu subdodévatelov pocas plnenia Zmluvy:
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4.2.
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a) subdoddvatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musf spiiat’ podmienky podla § 32 ods.
1 zdkona o verejnom obstardvanti,

b) zmenu subdoddvatel'a zhotovitel' pisomne ozndmi verejnému obstardvatel'ovi najneskor
5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim,

¢) zmenou subdoddvatela nie je dotknuta zodpovednost' zhotovitel’ za plnenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel' drzitelom akéhokol'vek oprdvnenia na vykon
&innosti, certifikdtu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom v
sitaznych podkladoch, je zhotovitel' povinny, sicasne s pisomnym oznamenim podla
pism. b) tejto Casti, predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad,
ktorého drzitel'om je navrhovany subdodavatel.

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade zmeny subdod4vatel’a resp. subdoddvatel'ov postupovat’ pri takejto
zmene vylucne v silade s bodom 3.6. tejto Casti Zmluvy.

Cl 4
PREDIZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel' bude mat ndrok na prediZenie lehoty na ukonéenie Diela iba v nevyhnutnom rozsahu v
zmysle &1 13 &ast’ 2 Zmluvy, a to vylugne z nasledujicich objektivnych dévodov:

a) zmena alebo zlepSovaci ndvrh,

b) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktore preukdzatelne znemoZnia
zhotovovat Dielo & 2 v silade s STN, EN, resp. predpfsanymi technologickymi
postupmi,

¢) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny vplyvom vy$3ej
moci alebo rozhodnutim orgdnov verejnej moci

d) akékol'vek oneskorenie, prekdzka alebo vybavenia sposobené objednavatelom.

Ak sa zhotovitel domnieva, 7e m4 narok na prediZenie lehoty na ukon&enie Diela, vyda o tom
oznamenie objedndvatel'ovi. Pri rozhodovani o kazdom predizeni lehoty objedndvatel posidi
vietky predchadzajiice rozhodnutia v nadviznosti na podmienky uvedené v zaddvacej dokumentacii
poskytovanej vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tito Zmluva.

L5
CENA DIELA C.2

Cena Diela &. 2 je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky
zhotovitel'a predlozenej v procese verejného obstarania, ktor¢ho vysledkom je tito Zmluva:
Zhotovitel’ — platitel DPH:

5.1.1. zmluvna cena bez DPH v EUR: 4.497.894,00
5.1.2. sadzba DPH v % a vy$ka DPH v EUR: 23%... 1.034.515,62
5.1.3. zmluvna cena spolu s DPH v EUR 5.532.409,62

/slovom : péit’miliénovp‘;it’stotridsat’dvatisfc§tyristodev’at’ EUR a 62/100/

V pripade zmeny prislu§ného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
sthlasia s dpravou zmluvnej ceny zodpovedajlicou zmene sadzby DPH formou pisomného dodkl[k;.l
k tejto Zmluve. Cena diela ¢. 2 bude Specifikovand v rozpotte stavby, ktory bude prilohou &. 6 tejto
Zmluvy po vydani rozhodnutia o stavebnom zdmere aovereni projektu stavby s vydanim
osvedtovace] dolozky.

5.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene si zahrnuté aj vietky poZiadavky tykajice sa
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6.2.

6.3.

6.4.

6.3,

kvality prac a doddvok, ako aj vietky d’alSie poZiadavky na stavbu uvedené v él. 7 bod 7.8. tejto
Casti Zmluvy, vyZzadované predpismi a normami platnymi a Géinnymi v Case podpisania tejto
Zmluvy. Zhotovitel' nemd nérok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela, ani ndrok na
p:‘cdiicnie lehoty realizdcie Diela €. 2 z pripadného dévodu, 7e v zmluvne dohodnutej cene, resp.
pri priprave vykazu vymer, predmetné poZiadavky uvedené v ¢l. 7 bod 7.8. tejto &asti Zmluvy
nezohl'adnil, avsak je povinny ich dodrzat’.

. Pri pripadnej tiprave ceny pisomnym dodatkom k tejto Zmluve sa bude postupovat’ nasledovne:

vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej pric je zhotovitel' povinny zdévodnit
zipisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zépisy v stavebnom denniku a jeho prilohdch
obojstranne odstihlasené stavbyvediicim a odbornym technickym dozorom objednéavatela nemaji
charakter zmeny Zmluvy, sliZia (po odsthlaseni projektantom a objedndvatel'om) ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej Zmluve. Vietky zmeny prac a doddvok a névrh
dodatku k uzavretej Zmluve je povinny zhotovitel' predlozit’ objednavatelovi edte pred zacatim
realizicie konkrétnych zmien.

Zhotovitel' nesmie zadat realizovat’ Ziadne préce nezahrnuté v pévodnom rozpoéte bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne bez predchddzajiiceho pisomného sihlasu objedndvatela. V pripade
realizécie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného siihlasu objedndvatel'a nema
zhotovitel ndrok na ich fakturdciu, pokial’ zmluvnymi stranami nebude dohodnuté inak.

Dodatok k tejto Zmluve je mozné uzatvorit iba v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani a po
schvéleni objednavatel'om.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Financovanie projektu je viazané na schvalenie projektu a uvolnenie prostriedkov doticie alebo

nenavratného finanéného prispevku, Dielo bude financované z finanénych zdrojov:

a)  Z prostriedkov mechanizmu Plianu obnovy a odolnosti v zmysle zdkona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy aodolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov

b)  vlastnych finanénych zdrojov objedndvatela.

Objedndvatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovat predmet

zakazky postupne po protokoldrnom odovzdani Casti predmetu zmluvy.

Cena za Dielo &. 2 sa bude uhrddzat na zdklade Ciastkovej faktiry vystavenej podl'a bodu 6.4. tohto

¢ldnku Zmluvy a na zdklade konecnej faktiry vystavenej podla bodu 6.4. a 6.7. tohto &lanku

Zmluvy.

Zhotovitel’ je oprdvneny a siasne povinny v priebehu vykondvania Diela & 2 vystavit' prvi

(€iastkovi) faktiru po prestavani minimdlne 30 % z ceny diela s DPH na zdklade odsihlasenych

sipisov skutoéne vykonanych prac a dodavok, druhu (€iastkovi) faktiru po prestavani minimalne

60 % z ceny diela s DPH na ziklade odstihlasenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,

tretiu (Ciastkovd) faktiru po prestavani minimdlne 90 % z ceny diela s DPH na ziklade

odstihlasenych sdpisov skutoéne vykonanych pric a doddvok a Stvrtd (konefnu) faktiru

zostdvajicich 10 % z ceny diela s DPH po protokolarmom odovzdani predmetného Diela ¢. 2 bez

vad a nedorobkov.

Faktdry musia obsahovat' vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych pravaych predpisov,

oznacenie zhotovitela, &fslo Zmluvy a ¢&islo dodatku k Zmluve, ¢islo faktiry, den vystavenia a

odoslania faktidry, defi splatnosti faktiry a defl zdaniteIného plnenia, oznacenie pefazneho Ustavu

a &fslo G€tu, na ktory sa mé4 platit, fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu

cenu s DPH, oznalenie diela, pe¢iatku a podpis Statutdra zhotovitela a prilohou fakuiry musi byt"
a) zistovaci protokol a siipis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitel'om
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

a odsihlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach odbornym
technickym dozorom za objedndvatel'a, vrdtane fotodokumenticie z priecbehu realizdcie
prdc, ktori je zhotovitel povinny zabezpe&ovat kazdy def,

b) polozkovy rozpocet Diela ¢. 2 s prehl'adom priebeznej fakturécie,

¢) Kkrycf list siipisu skuto¢ne vykonanych préc a dodédvok,

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajiicich platnej legislative SR obsahujice presné mnoZstvo odvezeného a
uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vdzne listky alebo doklad o uhraden{ faklﬁr)’lf"’
pripade, Ze takyto naklad zhotovitel'a je si¢astou faktir predloZzenych objednévatelovi).

¢) dokumenty verifikujice splnenie poziadaviek spojenych s uplatnenim zdsady ,vyrazne
nenarusit™ podl'a prislusnych priloh uvedenych v Prilohe ¢. 3.1.2 — 4 SIPOO SR -
Metodickd prirucka k vystavbe a obnove budov.

Zhotovitel’ sa zavizuje objednédvatel'ovi v zastipeni odbornym technickym dozorom objednévatela
predkladat’ na overenie spravnosti odsthlaseny zistovaci protokol v 6-tich vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi odborny technicky dozor objedndvatel'a podpisom do 3-och pracovnych dni od
jeho overitel'ného doruéenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny technicky dozor
objednévatel'a nestihlasi, vriti ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutoCne
realizovanych pric a doddvok s lehotou 7 kalendérnych dni na prepracovanie, ktord plynie od vritenia
zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny technicky
dozor objednévatel’a odsthlasit’ zhotovitelovi v lehote 3 pracovnych dni, ak bol prepracovany v
siilade s poziadavkami odborného technického dozoru objednévatela, inak mdZe zistovaci protokol
opitovne vratit zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Koneéna faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Kone¢n4 faktiira musi obsahovat naleZitosti a prilohy
uvedené v bode 6.14. tohto ¢lanku Zmluvy a odvolanie sa na ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré
opraviiuje zhotovitel'a fakturovat takouto faktirou, oznalenie osoby, ktord faktiru vystavila,
Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky ndleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktiira nebude mat vietky nalezitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa faktira
povaZovat’ za netiplni a objedndvatel’ alebo odborny technicky dozor objednévatela je opravneny
vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objedndvatel’ vrati zhotovitelovi
nedplnd faktiru alebo faktiru obsahujicu nedostatky, lehota splatnosti faktiry neplynie a
objednévatel sa nedostiva do omeskania.

Objednévatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a vas zhotovené Dielo podla tejto Zmluvy
cenu Diela na zéklade faktiry ako t¢tovného dokladu v lehote splatnosti 60 dni odo dia dorudenia
Gétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchddzat’ fyzickd prehliadka Casti Diela
zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objedndvatel’ je povinny zaplatit' cenu Diela zodpovedajicu
fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak zhotovitel' doruéi
objednavatelovi faktiru (€iastkovi alebo kone¢ni) skor, neZ mal objedndvatel moznost’ vykonat
prehliadku fakturovanych prac a doddvok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo
k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a doddvok alebo stavebného objektw/Diela &. 2, plynie
60-diovéa lehota splatnosti takto doruéenej fakuiry odo dia skonCenia prehliadky, ktorou bude
objedndvatel'ovi preuk4zané riadne vykonanie stavebnych pric a dodavok/stavebného objektu/Diela
€. 2 bez vad a nedorobkov.

Splatnost’ faktdr je stanovend v zmysle podmienok o prideleni finantnych prostriedkov medzi
objedndvatelom a poskytovatelom dotécie alebo nendvratného finantného prispevku. Lehota
splatnosti faktiir vystavenych zhotovitel'om je 60 dni od ich dorucenia objednévatelovi.

Ka?dd faktdra musf byt vyhotovend v minimdlne 6-tich origindloch a riadne dorugeng
objednavatel'ovi. Faktira musi byt’ potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za zhotovitel'a a
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6.12.

6.13.

6.14.

schvilend odbornym technickym dozorom objedndvatela pripadne osobou opriavnenou konat’ za
objedndvatel'a v realiza¢nych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 6.4., 6.5. a 6.14.
tohto &lanku Zmluvy.
V silade s ust. § 41 ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdoddvatel'om, t.j. nevykondva Ghrady
jednotlivych faktir za price a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodévatelia, a zaroveri
subdoddvatelia poZiadaju objedndvatela o priamu dhradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne
zhotovitel'ovi primerand lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze zhotovitel' namietat, Ze voci
subdodédvatel'ovi nemd Ziadne zdviizky. Podas plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndvatel
oprdvneny zadrZat’ vyplatu Ciastkovej faktiry (resp. koneénej faktiry), vystavenej zhotovitel'om az
do Casu, kedy nebudi zdvizky zhotovitela vo¢i subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrZania
podla tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel’ v omeskani so zaplatenim svojich pefiaZnych zavizkov
voti zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial
neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu
subdodévatel'skych nédrokov vo¢i zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objedndvatel'ovi pisomne preukdzané, alebo nebude objedndvatel'ovi preukédzané, Ze zhotovitel nema
voCi subdoddvatel'ovi Ziadne zdviizky, je objedndvatel oprdvneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov voti zhotovitel'ovi z tejto
Zmluvy do vysky pohladivky subdoddvatela, ktori objedndvatel' uspokojil, s ¢im zhotovitel
vyslovuje sihlas. Narok zhotovitela na tdhradu ceny Diela do vysky thrady vykonanej
objedndvatelom priamo subdoddvatelovi zanikd diiom tejto 1ihrady objedndvatelom
subdodavatel'ovi zhotovitel'a.
Zhotovitel' musi svoje priace vyicétovat overitelnym spdosobom. Faktira musi byt zostavend
prehl'adne, pri¢om sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s rozpo¢tom.
Sacastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukdzanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac schvili odborny technicky dozor objedndvatela.
Faktira bude vystavend v 6-tich origindloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti pozadované
prislusnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, a to najmi:
a) obchodné mend objedndvatel'a a zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevéadzkarne, ICO, IC DPH,
b) poradové &islo faktiry,
¢) nézov zdkazky: ,,Vybudovanie urgentného prijmu typu II. UN L. Pasteura, pracovisko
Trieda SNP ¢. 1, KoSice
d) ndzov projektu: ,RekonStrukcia urgentného prijmu na Triede SNP a obstaranie
chirurgického robotického operaéného systému vritane insStalicie a vyvolanych
stavebnych tprav na triede SNP 1 v KoSiciach®,
e) kéd projektu: 11102-21-P51-00001
f) ¢&islo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
g) ddtum dodania predmetu plnenia,
h) détum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti,
i) vySka ceny poZzadovand v EUR v ¢&leneni cena v EUR bez DPH, DPH v % / EUR, cena v
EUR s DPH zaokrihlend na dve desatinné miesta,
1) bankové spojenie a &islo iétu, na ktory md byt faktira uhradena,
k) odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktiry bude bez rozporov odsihlaseny sipis vykonanych pric odbornym technickym
dozorom objedndvatel’a vystaveny v silade s nasledovnymi poZiadavkami:

polozky stipisu vykonanych prac musia byt v silade s poloZkami prac uvedenymi v rozpocte stavby
(Priloha €. 6 tejto Zmluvy) ako neoddelitel'nej sidasti schvdlenej Zmluvy, sipis vykonanych prac
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4.2,

7.3.

74.

7.5
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zhotovitel’ vytvorf priamo z rozpoctu stavby (Priloha &. 6 tejto Zmluvy), sdpis vykonanych prac
musi zaznamendvat’ mnoZstvd pric vykonanych zhotovitelom a mnoZstvd tovarov dodanych
zhotovitel'om v siilade s rozpo¢tom stavby (Priloha &. 6 tejto zmluvy), ktory je sticastou Zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k zmene mnoZstiev vykonanych pric alebo dodanych tovarov upravenych
dodatkom k Zmluve, musia byt ,upravené” price vykdzané na sipise vykonanych prac v stlade s
dodatkom k Zmluve, sipis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany odborného technického
dozoru objednévatel’a jeho podpisom a odtlatkom petiatky odborne sposobilej osoby na vykon
¢innosti odborného technického dozoru v zmysle zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovan?clh
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov, supis
vykonanych préc musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych préc v sdlade s touto
Zmluvou.

L 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA C. 2

Zmluvné strany sa dohodli, e objedndvatel zastipeny odbornym technickym dozororr.l
objednavatel'a, odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom oprdvnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran a v zmysle podmienok schvilenej zmluvy s poskytovatel'om dotdcie
alebo nendvratného finanéného prispevku, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Zhotovitel sa
zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd branit Ziadne objektivne prekédzky, ktoré by
znemoZiiovali zaCatie vykondvania prac podl'a Zmluvy.

Objedndvatel’ je povinny zabezpe&it pred zagatim préc vietky povolenia, sihlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli sicastou konania o stavebnom zimere a o projekte stavby a neboli
zhotovitel'ovi poskytnuté skor a ktorymi objednavatel’ disponuje, a st potrebné k realizdcii prac v
zmysle a rozsahu dokumentécie pre realizdciu stavby. Nakol'ko spracovanie stavebného zdmeru a
projektu stavby zabezpeduje zhotovitel, vSetky ndklady sivisiace s jej spracovanim vratane
poplatkov za vydanie stanovisk dotknutych pravnickych osdb, vytyéenie inZinierskych sieti a pod.
bude znasat’ vylucne zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zaCatim prdc na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikicidch, obstard tieto prace zhotovitel podla
projektovej dokumentédcie dopravného znacenia, ktord si pre tento ucel zaktualizuje a predloZi na
odsihlasenie prislusnym orgdnom. Zhotovitel' zabezpefuje umiestfiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajiicich préc, a to na vlastné ndklady.

Zhotovitel’ zabezpe¢i na vlastné naklady povolenie pre potreby do¢asného uZivania verejnych ploch
a komunikécii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky materidlu alebo stavebného
odpadu, umiestnenie lesenia, ako aj pre pripad rozkopavky verejnych ploch. Zodpovednost' vogi
orgénu, ktory uZivanie povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na
seba zhotovitel’. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude
hradit’ zhotovitel. Zhotovitel' znaSa dhradu ndkladov vratane spravnych poplatkov kalkulovani v
rdmci rozpodtu zhotovitela ako ,.ostatné ndklady stavby". V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
sprévcov alebo ndjomcov verejnych ploch a komunikicif alebo inych opravnenych os6b déjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného ndroku vogi
objedndvatelovi z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto ndroky zodpoveds v celom
rozsahu zhotovitel, ktory sa tieto sumy zavizuje uhradit’ bezodkladne po vyzvani zo strany
objednavatel’a, a to priamo v prospech opravnenej osoby.

Vietky price na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykond zhotovitel' po vydani sihlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykondvania tychto prac.
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Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit' sa s umiestnenim vietkych existujicich
sieti. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spésobené nim alebo jeho subdoddvateI'mi pocas
vykonu prdc na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vykone svojej €innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou a
odbornou starostlivostou, dodrZiavat’ bezpe¢nost” a ochranu zdravia pri prici v zmysle vyhldsky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni vyhlasky €.100/2015 Z.z.

Kvalita prac a doddvok musf byt realizovand v zmysle stavebného zameru a projektu stavby (d’ale;
aj ,,PD* alebo ,,projektovd dokumentdcia®) a platnych legislativnych noriem tykajtcich sa predmetu
Diela ¢. 2. Stavba musi byt’ vyhotovena podla platnej projektovej dokumentécie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zdviznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, previdzkovych a bezpeénostnych predpisov, v siilade s
rozhodnutiami dotknutych orgdnov $titnej spravy a vyjadreniami a zaviznymi stanoviskami
dotknutych orgdnov a dotknutych pravnickych osob.

V3etky materidly a technolégie pouZité v procese realizdcie Diela & 2 musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v silade s prislu§nymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukdzatelnom
vynaloZeni vSetkého dsilia nemdZe niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumenticiou obstarat’, mdZe objednavatel stihlasit’ s pouZitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét
alebo vyrobkov, ak pouZitie nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so siihlasom
spracovatela projektovej dokumentdcie a v pripade, Ze ndhrada bude mat dosah na poZiarnu
bezpe¢nost’ stavby, tak aj miestne prislusného okresného riaditel'stva HaZZ (Hasi¢ského a
zdchranného zboru), pokial sa tym nezniZi akost’ prdc a neprekroéi dohodnutd cena Diela €. 2 a
navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia Diela &. 2 podl'a
€l. 3. bodu 3.1. tejto Casti Zmluvy. Postidenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v
kompetencii objedndvatela.

Zhotovitel’ je povinny pocas celej realizdcie Diela €. 2 dodrZiavat’ ustanovenia zdkona &. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako
,,zdkon o odpadoch") ato predovietkym § 14 ods. 1 a § 77 ods. 3 Zidkona o odpadoch..

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku a komunikdcidch, po ktorych dovaZa materidl a mechanizmy
udrZiavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny zabezpetovat v zmysle
zdkona o odpadoch a inych prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s
odpadom.

Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti spojenej s dodrziavanim zikona
o odpadoch v plnej vySke uhradi zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo
ndjomcov, resp. inych oprdvnenych osdb ddjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. in¢ho
opravneného ndroku voli objedndvatelovi, z dovodu nedodrZzania pravnych predpisov spojenych
s ustanoveniami zdkona o odpadoch a sivisiacich pravnych predpisov na strane zhotovitela, za tieto
néroky zodpovedi zhotoviterl’, ktory sa zdroveii zaviizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urdenej
lehote.

Zhotovitel’ sa zavizuje v priebehu realizdcie Diela ¢. 2 dodrzat’ zasadu ,,vyrazne nenarudit™, ¢o
znamend, Ze v priebehu realizdcie Diela €. 2:

- zhotovitel' nemo6ze vyrazne narudit’ Ziaden z environmentilnych cielov (zmiernenie zmeny
klimy; adapticia k zmene klimy; udrZatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodérstvo; prevencia a kontrola znedistovania; ochrana a
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7.15

7.16

737

7.18

7.19

7.20

obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v &l. 17 nariadenia Eur6pskeho parlamentu %
Rady (EU) 2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvorenf rémca na ulahéenie udrzateI'nych investicil
a o zmene nariadenia (EU} 2019/2088.,

je povinny dodrzaf’ vietky zdvdzné poziadavky spojené s dodrzanim zdsady .vyrazne

nenarudit™ uvedené v Prilohe &. 3.1.2 — 4 SIPOO SR - Metodick4 prirucka k vystavbe a

obnove budov, ktord je dostupn4 na https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokument dale
len ako ,Metodickd prirucka®).

Metodickd prirutka definuje a sprehladiiuje zdvizné poziadavky pre investicie SpOjeﬂé
s vystavbou alebo obnovou budov v Pldne obnovy a poskytuje usmernenia, ktoré popisuju
akym spdsobom je nutné alebo moZné poziadavky plnit a obsahuje prehl'ad informécii a
usmerneni potrebnych k plneniu poZiadaviek vzmysle nariadenia o mechanizme,
vykondvacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane obnovy a zameriava sa
hlavne na definovanie ausmernenie zéviznych poZiadaviek zdsady ,,vyrazne nenarusit™
v zmysle ¢lanku 5 ods. 2 nariadenia o mechanizme pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Pldne obnovy.

Zhotovitel' je povinny pri realizdcii Diela €. 2 predloZit’ objedndvatel'ovi dokumenty obsahujtice
verifikdciu plnenia vetkych poZiadaviek nakladania so stavebnym odpadom, sumarizujiice tidaje
o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, vietko podla prislusnych poziadaviek a priloh
uvedenych v Metodickej prirucke. spojenych s dodrzanim zdsady ,,vyrazne nenarusit™.

Ak zhotovitel’ nedodrzi vietky poziadavky uvedené v Metodickej prirugke sivisiace so zdvdznym
dodrZanim zdsady ,,vyrazne nenaruiit“ a objednavatelovi v tejto stvislosti bude udelend pokuta
alebo ind sankcia, resp. iny finanény ndrok tretej osoby - poskytovatel'a (napr. zniZenie finan¢nej
pomoci ,korekcia“ alebo poZziadavka o vritanie urditej &iastky finanénej pomoci uplatnene)
poskytovatelom) voci objedndvatel'ovi , dané uhradi v plnej vySke zhotovitel".

Vietky tieto finanéné ndroky objedndvatel'a spojené s udelenymi pokutami, sankciami alebo inymi
finanénymi narokmi za nedodrZanie zakona o odpadoch a sdvisiacich predpisov a za nedodrzanie
zé4viznej zéasady ,,vyrazne nenarusit™ v priebehu realizicie Diela €. 2 zo strany zhotovitel'a, ,uplatni
objednévatel’ voci zhotovitel'ovi pisomne a to vyzvou na ich uhradenie v celej vySke v lehote do 30
dni. Ak zhotovitel’' v stanovenej lehote neuhradi predmetnd sumu riadne a v&as, je objednavatel’
oprivneny uspokojit’ svoju pohl'addvku z vykonovej zabezpeky alebo z garanéne) zabezpeky, a to
v rozsahu neuhradenej sumy, bez potreby predchddzajicej vyzvy zhotovitel'ovi. Uplatnenim prava
objedndvatel'a na uspokojenie pohl'addvky z vykonovej zibezpeky alebo z garan¢nej zabezpeky nie
sii dotknuté ostatné prdva objedndvatela vyplyvajice zo zmluvy alebo z pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny pri realizicii Diela ¢. 2 dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom jeho ¢innosti k
poskodeniu nehnutel'nosti alebo hnutel'nych veci situovanych v okoli stavby. Pripadné Skody, ktoré
by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude hradit’ zhotovitel”.

Zhotovitel' je povinny potas vystavby zabezpeCit, aby pri realizdcii stavby tato negativnym
spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna ¢innost a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného
prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty alebo ingj
sankcie resp. uplatneniu iného opravneného naroku voci objednavatelovi z dévodu pochybenia na
strane zhotovitela, za tieto ndroky zodpovedd zhotovitel, ktory sa zdroven zavizuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko objednavatel’ bude
prostrednictvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastne) rézii
zabezpetovat’ vykon (funkciu) koordindtora bezpe&nosti v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a sivisiacich
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7.21

7.22

7.23

7.24

8.1.

8.2.

8.3.

predpisov. Meno koordindtora ozndmi pri odovzdan{ staveniska a zapise ho do stavebného dennika
a zdroveii odovzdd doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykondvanie tejto cinnosti. Naklady na vykon funkcie koordin4tora bezpecnosti znasa zhotovitel’.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo €. 2 podla tejto Zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané
a to podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaviizuje, ze na éely dspe§ného priebehu a
ukonéenia kolauddcie stavby poskytne objedndvatel'ovi maximalnu siéinnost’, spoéivajlicu najmi v
tom, Ze riadne a v&as — to je v lehote primerane uréenej objednédvatelom, odstrani vietky vady a
nedostatky Diela, ktoré by brinili vydaniu kolaudaéného osvedéenia, resp. ktoré by branili riadnemu
uZivaniu stavby. V opa¢nom pripade je objedndvatel oprdvneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi sankciu
uvedenu v Casti 3 ¢l. 7 tejto Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materidlu, vyrobku v primeranej vel'kosti
na posddenie kvality a tieZ Ziadat’ od zhotovitel'a zdokumentovat' pdvod materidlu pouZitého na
stavbe a preukdzat’ prislusné certifikéty kvality a kvalifikdcie zamestnancov poverenych na vykon
prisluSne;j préce, e na poziadanie predlozi objednavatelovi képie tychto dokumentov.

Zhotovitel' umozni objedndvatel'ovi, odbornému technickému dozoru objednavatel’a alebo nimi
poverenym osobdm vstupovat v ktorikol'vek dobu na stavbu/stavenisko a do vietkych prevddzok
zhotovitel'a a/alebo subdodévatela, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej &ast.

Objednévatel, odborny technicky dozor objednavatela si opravneni Ziadaf vykdzanie
neopravnenych a nekompetentnych oséb z miesta vykonu Zmluvy.

CL8
VYTYCOVANIE

Zhotovitel' vyty¢i Dielo €. 2 vo vztahu k referenénym bodom, osiam a vyskam ozniamenych
odbornym technickym dozorom objedndvatela. Zhotovitel bude zodpovedny za sprdvne
umiestnenie vSetkych ¢asti Diela ¢. 2 a je povinny napravit’ kaZdi chybu v situovani, vySkach,
rozmeroch alebo vytyCovani Diela ¢. 2. Objedndvatel bude zodpovedny za vietky chyby v
oznamenych referenénych polozkach, avSak zhotovitel’ je povinny vynaloZit primerané usilie na
overenie ich presnosti predtym, neZ ich pouZije.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo ndklady v ddsledku vykonania prdc vyniitenou
chybou v tychto referen¢nych polozkéch pricom ani skiseny zhotovitel' nemohol primerane odhalit’
tato chybu a zabrénit” oneskoreniu a/alebo ndkladom, zhotovitel’ vyda objednavatel'ovi oznamenie a
bude mat’ ndrok na prediZenie lehoty v dosledku kaZzdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie Diela
€. 2 je, alebo bude oneskorené.

Po obdrZani ozndmenia v zmysle bodu 8.2. tohto ¢lanku Zmluvy je objedndvatel povinny
postupovat tak, aby rozhodol:

I ¢, a (ak 4no), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalen4 a

ii. o ndrokoch popisanych v bode 8.2. v siivislosti s tymto rozsahom.

CL9
STAVENISKO

9.1. Zhotovitel’ pred za¢atim prdc na jednotlivych objektoch je povinny prizvat' odborny technicky

dozor objedndvatela, ktory skontroluje, & ma zhotovitel’ k dispozicii kompletni dokumenticiu a
vietky potrebné vyjadrenia k za¢atiu prac.

9.2. Zhotovitel' pred zacatim pric predlozi odbornému technickému dozoru objedndvatela

fotodokumentéaciu skutkového stavu pristupovych komunikdcii, vyty&enie inZinierskych sieti v
zmysle ¢l. 7 bod 7.6. tejto ¢asti zmluvy.

9.3. Zhotovitel' zabezpeti priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu trvania
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9.4.

93

9.6.

9.7.

9.8.

99

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

vystavby a dobu potrebnii pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska s si¢astou zmluvnej ceny. Zhotovitel’ si zabezpeci prevadzkové, socidlne,
vyrobné zariadenia staveniska.

Zhotovitel bude v pripade staveniska postupovat' v silade s ustanovenim zdkona ¢. 25/2025 7. 7.
Stavebny zdkon a o zmene a doplnenf niektorych zikonov (Stavebny zdkon) a ustanoveniami § 13
vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych ISChH‘ICk}"d}
poziadavkdch na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkéch na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a nariadenim vlddy ¢. 396/2006 Z. z. ©
minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a .za
poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné $kody a/alebo ndroky vyplyvajice Z porudenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel’ v pripade potreby zabezpedi na svoje naklady straZenie staveniska, na ktoré moZu
vstupovat’ iba oprdvneni zamestnanci objedndvatela anim poverené osoby a zodpoveda za
ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie no¢ného a nedel'ného pokoja.
Ndklady za uvedend &innost’ st zhotovitel'om kalkulované v jeho rozpocte.

Zhotovitel je povinny umoZnit poverenym orgdnom vstup na stavbu za icelom vykonania Statneho
stavebného dohl'adu alebo iného dohladu v zmysle osobitnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pred zatatim stavby umiestnit Stitok ,,Stavba povolend™ na viditeInom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

Zhotovitel’ zabezpe&i riadne oznagenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoSlo k pripadnému
zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednédvatela.

CL. 10
STAVEBNY DENNIK

. Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik. Do stavebného

dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy (najmi udaje o casovom
postupe prdac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych pric od projektovej
dokumentdcie, ddaje doleZité na posidenie hospodarnosti prac a ich posidenie orgdnmi Stitnej
SPravy...).

Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a
prevzatim riadne dokonéeného Diela, resp. odstranenim vad a nedorobkov podl'a Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati prdce, alebo podla podmienok stanovenych v kolauda¢nom
osvedceni.

Stavbyvedici a odborny technicky dozor objednavatel’a budi ureni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendm o0s6b poverenych vykonom funkcie
stavbyvediceho a odborného technického dozoru objedndvatela alebo rozsahu ich oprivnenia
posta¢i pisomné ozndmenie druhej zmluvnej strane doporu¢enym listom resp. oznimenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zépisu z kontrolného dia.

Stavebny dennik sa sklad4 z dvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a) Uvodné listy obsahuju:

1. zdkladny list, v ktorom sii uvedené: ndzov a sidlo objedndvatela, spracovatel'a projektovej
dokumentdcie, zhotovitel'a, koordindtora bezpe¢nosti, odborného technického dozoru
objedndvatel'a a zmeny tychto tdajov,

2. identifika¢né iidaje stavby podl'a projektovej dokumentécie,

prehl'ad zmliv, vratane ich dodatkov,

4, zoznam dokladov a vradnych opatreni tykajicich sa stavby, jej zmien a doplnkov,

Lo
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5. prehl'ad skisok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi

c)

14.5:

10.6.

10.7.

10.8.

| 1

na dva oddeliteI'né priepisy, pokial sa strany nedohodni na vi¢Som poéte priepisov. Perforované
listy sa ¢&isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa mdzu pisat’ aj na voIné listy s
priepismi oéislovanymi a ditumami zhodnymi s originalom. Musia popisovat’ najmi:
den, mesiac, rok (datum),
pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,
teplotu vzduchu, pocasie,
Cas zaciatku a skoncenia préc na stavbe,
podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné a
montézne préce v stilade so zdviznym harmonogramom stavebnych prac.
Prilohy: v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v 1 vyhotoven{ (bud’ v prvopise, alebo odpise)
ukladaji priamo na stavenisku. Ide najmi o:

1. osobitné vykresy dokumenticie a odchylky od projektovej dokumenticie,
rozhodnutia orgdnov a organizécii k rozkopavkam, zmendm dopravnych znaceni,
zdaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni sprdvcom siete,
priebeZné zaznamy o skiskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela ¢. 2,
kontrolné zamerania po¢as montdze — vys§kové, osové a polohové,

6. zdpisy z kontrolnych dni.
Denné zaznamy ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zdstupca v ten den,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne,
s uvedenim dovodu, tak méZe urobit’ nasledujici defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’
volné miesta. Okrem stavbyvediceho mo6Ze robit’ zdznamy v denniku odborny technicky dozor
objedndvatela, zhotovitel’ projektovej dokumentacie, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu,
pripadne in€ prislu$né orgdny Stdtnej spravy a na to splnomocneni zdstupcovia objedndvatela a
zhotovitela.
Ak stavbyveddci nesthlasi s vykonanym zdznamom objedndvatela alebo spracovatela
projektovej dokumentécie, je povinny pripojit k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje
vyjadrenie. O tomto nestihlasnom zapise upovedomi aj zdstupcu objednavatel’a a to v lehote
najneskor do 3-och kalendarnych dni od zdpisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma
sa za to, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.
Objedndvatel’ je povinny najmenej 1x do tyzdfia obozndmit sa s obsahom zdznamov zo
stavebného dennika. Ak objedndvatel s obsahom zdznamu nesiihlasi, je povinny tieto
pripomienky zhotovitel'ovi pisomne uviest' v stavebnom denniku a to do jedného kalendarneho
tyZdia, inak sa md za to, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.
Zhotovitel’ je povinny uloZit’ pre svoje potreby druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu poCas realizicie
stavby. V pripade straty, zniCenia, alebo poSkodenia origindlu bude objednédvatelovi pri
odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Zhotovitelovi ostava druhy prepis, ak
nedoslo k strate, zni¢eniu alebo poSkodeniu origindlu.

o el e

By O i

ClL 11
ZAKRYVANIE PRAC

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat odborny technicky dozor objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré
budd d’al¥im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’
zavizuje dorugit’ odbornému technickému dozoru objedndvatela a autorskému dozoru pisomne,
a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako moZe uskutoénit’ formou zdpisu v
stavebnom dennfku, ak takyto zdpis odborny technicky dozor objedndvatela podpiSe po
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11.2.

12.1,

¥2:2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

B3l

13.2.

predchiddzajicom vyzvani zhotovitela,

V pripade, ak zhotovitel' zakryje akikol'vek ¢ast’ Diela & 2 bez toho, aby zhotovitel "’)’”f"
odborny technicky dozor objedndvatela a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel' je na S\:Oje
ndklady povinny na Ziadost' objednédvatel'a zabezpetit' odkrytie tejto Casti Diela ¢. 2 a umoznit
jej kontrolu.

CL12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA C. 2

Pri vykondvani Diela ¢. 2 je zhotovitel povinny uskutoénit’ vietky opatrenia na dodrZanie zédsad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vietkych ostatnych zdsad sprévania sa »
stavenisku tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi a majetku. Zhotovitel je povinny dodrzat
vieobecné zdsady prevencie, viecobecné povinnosti zamestndvatela, povinnosti zamestnavatela
pri bezprostrednom a vdznom ohrozenf Zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle
pravnych predpisov upravujiicich bezpe¢nost a ochranu zdravia pri préci a bezpe¢nostné a
zdravotné poZiadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuji osoby uréené objednavatelom a osoby, ktorych oprdvnenie
vstupit’ na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

Zhotovitel” je povinny prestat’ pridelovat’ pracu na Diele & 2 a zamedzit' vstup na stavenisko
svojim zamestnanom alebo doddvatel'om, ktorf:

* boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych ldtok,

* podstatnym spdsobom porusili zdsady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri prici,

* poskodili opriavnené zdujmy objednavatel’a,

* boli od6vodnene ureni objedndvatelom ako osoby, ktorym md byt vstup na stavenisko
zakdzany.

Zhotovitel’ je povinny pred ndstupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecCit' pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z poZiarnej ochrany a bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je povinny odovzdat' objedndvatelovi ku diiu odovzdania staveniska fotoképie
dokladov o odborne;j sposobilosti svojich pracovnikov vratane Zivnostenského listu a osvedgent,
opraviiujicich zhotovitel'a k vykonu $pecidlnych odbornych &innosti pri realizcii Diela &. 2.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu Diela €. 2 a bezpenost pri préci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych pric v silade so vieobecne
zdvidznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleenie zreteI'ne oznatené jeho firemnou
znackou tak, aby mal objedndvatel’ prehl'ad o osobdch pohybujicich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel sa tieZ zaviizuje, Ze jeho pracovnici budii nosit’ ochranné pracovné pomocky v silade
s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

C1 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA C. 2

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo ¢. 2 jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objedndvatel'ovi bez vad a nedorobkov na ziklade preberacieho protokolu o odovzdang a prevzati
préc.

V pripade zistenia vdd a nedorobkov Diela ¢. 2, ktoré brinia jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel Dielo ¢. 2 neprevezme a spise so zhotovitelom zdpis, ktory bude obsahovat najmi
zistené nedostatky a sposob ich odstrdnenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude
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133,

13.4.

13.5:

13.6.

13.7.

13.8.

povazovat za netspes$né a zhotovitelovi nad’alej plynie doba realizicie predmetu zmluvy. Ak
tymto spdsobom déjde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. 3 bod 3.1. tejto &asti Zmluvy, bude
zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela ¢. 2. Zhotovitel mdze opitovne oznamit’ ukoncenie
Diela €. 2 a vyzvat’ objedndvatela na zaCatie preberacieho konania aZ po riadnom odstraneni vad
a nedorobkov. Za deii ukoncenia stavebnych préc bude povazovany deii doru¢enia ozndmenia
zhotovitel'a o ukonceni Diela €. 2 po odstréneni vad uvedenych v zépise.
Pripravenost’ na odovzdanie Diela &. 2 je zhotovitel' povinny objedndvatel'ovi ozndmit’ pisomne
doporu¢enym listom najneskor 3 kalenddrne dni vopred alebo zépisom v stavebnom denniku
alebo oznamenim do Zipisu na kontrolnom dni.
Objedndvatel’ prizve na preberacie konanie zdstupcoy oséb zi&astnenych na realizacii stavby.
najma zédstupcov zhotovitel'a a odborného technického dozoru, pripadne iné osoby, ak to bude
potrebné,
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela €. 2 usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny
materidl a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat' a pouzivat
s tym, Ze stavenisko je povinny Gplne vypratat a upravit podla projektovej dokumenticie,
podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek objedndvatela a v termine uvedenom v protokole o
odovzdani a prevzati Diela &. 2.
Ak vieobecne zavizné predpisy a normy uruji vykonanie skdSok osvedcujicich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti Diela ¢. 2, musi dspe$né vykonanie tychto skiSok predchddzat
prevzatiu Diela ¢. 2. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim
Diela €. 2.
Sticast'ou zdpisu o odovzdani a prevzati Diela ¢. 2 budid doklady v zmysle § 66 ods. 2 zdkona €.
25/2025 Z.z. Stavebny zdkon, a to najma:
a) dokumentacia skutoéného zhotovenia stavby v digitdlnej forme a v 3-och vyhotoveniach
v tlacenej forme vritane zdvere¢ného stanoviska stavbyvedtceho,
b) geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zdklade poZiadaviek na zameranie
skutkového stavu podl'a Vyhlagky ¢&. 300/2009 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, ktorou sa vykondva zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich. Vystupy porealizaéného
geometrického zamerania zhotovitel’ odovzdd v 2-och vyhotoveniach v tlatenej a 1x v
digitalnej forme,
c¢) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim, ak boli realizované,
d) platné doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu v 2-och vyhotoveniach,
e) zdpisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakryvania préc,
f) osved&enia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukeii v 1 vyhotovent,
g) spravy o uspe$ne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a ski¥kach
v zmysle ¢&lanku 13 bod 13.6. tejto Casti zmluvy v 2-och vyhotoveniach,
h) zdznam o zauceni obsluhy,
i) stavebny dennik (original) v I vyhotoventi,
j) potvrdenie spravcov sklddok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) v 2-och
vyhotoveniach
k) doklady a dokumenty o dodrZani zdsady ,vyrazne nenaruSit™ podla prislusnych priloh
Metodickej priruéky
1) energeticky certifikét budovy,
m) zdvizné stanoviskd dotknutych organov.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.
O odovzdani a prevzati Diela, alebo ucelenych funkénych €asti Diela sa spiSe Protokol o prevzati
a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

a) oznalenie odovzddvanej Easti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v povoleni
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14.2.

14.3.

14.4.

a v projektovej dokumentacii,
b) zoznam os6b zicastnenych na prevzati odovzddvanej asti, pricom povinnymi osobami sd
najmi stavbyvedici, odborny technicky dozor, zodpovedny projektant, objednévatel’,
¢) zdznam priebehu preberacich ski¥ok Diela & 2 alebo odovzddvanej Casti vrdtane
vyhodnotenia tychto skisok,
d) sipis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajicich sa odovzdivanej Casti,
e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,
g) miesto a ¢as preberacieho konania,
h) podpisy zicastnenych osob.
Po odstréneni vdd a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd objedndvatel” bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

ClL 14
VYKONOVA ZARUKA PRE DIELO C.2

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze na tidet objedndvatel’a zloZi /doruéi vykonovi zaruku. Zhotovitel’
zlozi vykonovi zaruku vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny za celé Dielo &. 2 bez DPH t.j. vo vyske
224.894,70 Eur do 10 dni odo diia prevzatia staveniska a to bezhotovostnym prevodom na ¢islo
Gdtu objedndvatela alebo formou bankovej zdruky doruéenej Objednévatelovi ako origindl
alebo elektronicky podpisani bankovi zdruku kvalifikovanym elektronickym podpisom.
Objednévatel’ uvolni (odosle) 50 % vysky vykonovej zdruky po splneni predmetu zmluvy
zhotovitel'om (po protokoldrnom odovzdani), ato do 15 pracovnych dni odo dia riadneho
prevzatia Diela ¢. 2 po odstraneni vdd a nedorobkov uvedenych v zdvere¢nom preberacom
protokole a d’al$ich 50 % vy3ky vykonovej ziruky po ziskani kolauda¢ného osvedenia, a to do
15 pracovnych dni odo diia dorucenia kolaudacn€ho osvedcenia objednavatel'ovi.
Vykonové zéruka slizi na zabezpelenie akrytie akychkolvek a vSetkych narokov
objednévatela vo¢i zhotovitel'ovi.
Zhotovitel mdze vykonovi ziruku vo forme zloZenia finanénych prostriedkov na tcet
objednavatela nahradit’ aj bankovou zdrukou. Zhotovitel' v tomto pripade prostrednictvom
banky poskytne objedndvatelovi do 10 dni odo diia prevzatia staveniska bankovi zaruku vo
vy3ke 5 % z ceny Diela ¢. 2 bez DPH na zabezpe&enie splnenia vSetkych pefiaznych zaviizkov
zhotovitel'a, ktoré mu voci objedndvatelovi vznikni v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavizuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

14.4.1. Bankovi zaruka sliZi na zabezpecenie akéhokol'vek peniazného zavizku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci objedndvatelovi na ziklade zdkona alebo tejto Zmluvy v
stivislosti s realizaciou Diela ¢. 2 uvedeného v tejto Zmluve,

14.42.  Bankové zdruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu
objedndvatela. Platnost’ tejto zdrucnej listiny musi byt' v silade s ¢1. 14. bod 14.2.

14.4.3. Banka poskytne objedndvatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu objedndvatela adresovani banke na plnenie z bankovej zdruky a list
objedndvatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom objedndvatel' upozortuje
zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitel'a splnit’ penazny
z4viizok voti objedndvatelovi, ktory mu vznikol podla zikona alebo tejto Zmluvy.

Cl. 15
GARANCNA ZABEZPEKA PRE DIELO C. 2
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Objedndvatel je opravneny v stilade so ZVO zadrZat’ z ceny Diela garanéni zdbezpeku vo vyske
5 % z celkovej zmluvnej ceny Diela €. 2 bez DPH.

Garanéna zdbezpeka slizi vylucne na zabezpedenie riadneho splnenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a, najmi povinnosti odstrinit’ vady a nedorobky Diela &. 2 zistené pri preberacom
konanf alebo v zdru¢nej dobe.

Verejny obstardvatel’ uvolni garanéni zabezpeku zhotovitelovi po uplynuti zéruénej doby,
najneskdr do 30 dni odo diia jej skoncenia, za predpokladu, Ze zhotovitel splnil vietky zmluvné
povinnosti a odstranil vietky uplatnené vady.

Ak zhotovitel v stanovenej lehote neodstréani vady Diela €. 2, je objednavatel’ opravneny pouZit
garan¢nii zdbezpeku alebo jej ¢ast’ na dhradu nédkladov spojenych sich odstrdnenim, a to
sposobom primeranym rozsahu poruSenia povinnosti zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vySka garanénej zdbezpeky je primerand predmetu zmluvy,
neobmedzuje hospodarsku sitaz aje uplatiiovand vsilade so zdsadami rovnakého
zaobchddzania, nediskrimindcie a transparentnosti podla § 10 ZVO.

Bankova zdruka sa mus{ riadit” ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika a touto
Zmluvou. V zaruénej listine banka musi pisomne vyhldsit, Z¢ banka neodvolatelne a bez
akychkol'vek vyhrad, podmienok a ndmietok na prvii vyzvu objedndvatela uspokoji
objednavatel'a poukdzanim pefiaznej sumy alebo pefiaznych sim v akejkol'vek vySke, ktorych
celkovd vyska neprekroéf pefiaZznii sumu, ktori objednavatel pozaduje ako sumu zadrzného za
zdruénu dobu na dielo, ak zhotovitel' porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu z tejto Zmluvy
a/alebo vSeobecne zdviznych pravnych predpisov.

Cast® 3.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za tiéelom vyldcenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia ¢asti 3 Zmluvy sa v
plnom rozsahu vztahuji na prava a povinnosti zmluvnych stran sivisiace s vykonanim ktoréhokol'vek
Diela (Diela ¢. 1, Diela €. 2) definovaného v jednotlivych €astiach Zmluvy, ako aj na prava a povinnosti
zmluvnych strdn pri vykonani inZinierskej Cinnosti.

1.1.

1.2,

1.3

ClL1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ vypracuje a bude zodpovedny za v3etky stupne projektovych dokumentdcii (d’alej len:
»Dielo & 1%). Dielo €. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, Ktori su inZinieri alebo
ini odbornici spifiajici poziadavky uvedené vo vyzve na predkladanic ponik a sitaznych
podkladoch, v €asti upravujicej podmienky ucasti vo verejnom obstardvani tykajuce sa technicke]
alebo odbornej sposobilosti.

Zhotovitel' ruéi za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skusenost’ a
schopnost potrebni pre projektovanie. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze projektanti budu K dispozicii za
GCelom tG&asti na pracovnych rokovaniach pri prejedndvani jednotlivych Casti projektove)
dokumenticie v kaZdom primeranom &ase.

Dielo ¢. 1 bude zhotoviteFom vypracované v takom pocte vyhotoveni, aby vedel dodrzat
predloZeny zdviizny harmonogram sluZieb (Priloha &. 3 tejto Zmluvy) a v dostato¢nom predstihu
ziskal vEetky zdvizné stanoviskd a vyjadrenia dotknutych orgdnov a pravnickych os6b k
stavebnému zdmeru, resp. k projektu stavby.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

i § id

1.12.

113

Dokumentdcia zhotovitel'a bude pozostavat’ z technickej dokumentécie a dokumentov potrcbn},’rch
na splnenie vietkych iradnych schvélenf a dokumentov vyhotovenia uvedenych v gasti 2 €1, 13
bod 13.7. pism. a) tejto Zmluvy a geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zdklade
poziadaviek na zameranie skutkového stavu uvedené v ¢asti 2 ¢l. 13 bod 13.7. pism. b) tejto
Zmluvy.
Vietky dokumentdcie zhotovitel'a budi vypracované v slovenskom jazyku.
Zhotovitel' pripravi vietku dokumentdciu zhotovitel'a a tiez pripravi akékol'vek iné dokumenty
potrebné pre inStruovanie zamestnancov/subdodédvatelov zhotovitela. Zamestnanci/poverené
osoby objedndvatel'a majii pravo kontrolovat pripravu vietkych tychto dokumentov bez ohladu na
to, kde sii vypracovdvané. )
Dielo potas doby realizdcie a vyhotovené Dielo bude spiiiat’ technické normy, pravne PFEdP‘SY
tykajice sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, d'alSie pravne predpisy "Zfahujﬂce_’
sa na Dielo a ostatné normy vzfahujice sa na Dielo alebo definované prislusnymi pravnymi
predpismi.
Vietky tieto privne predpisy, vo vztahu k Dielu &. 2 a ka?dému stavebnému objektu, budd tie,
ktoré budd platné v ¢ase preberania Diela &. 1 alebo stavebného objektu objednévatelom. Pokial’
nie je uvedené inak, odvolanie v Zmluve na publikované normy budi povazované za odvolania na
vydanie platné k détumu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, e po ddtume podpisu Zmluvy
nadobudni tGéinnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel vydd o tejto skutoCnosti
objednévatel'ovi ozndmenie a predloZi ndvrh na ich splnenie. V pripade, Ze:

a) objedndvatel rozhodne, Ze ich splnenie sa vyZaduje, a

b) ndvrhy na ich splnenie predstavuji zmenu,
bude objedndvatel iniciovat’ zmenu Zmluvy.
V priebehu vykonsvania predmetu Zmluvy sa budii uskutoéfiovat’ rokovania medzi zhotovitefom
a objedndvatel'om, a to na zaklade potreby a podl'a dohody medzi zhotovite[om a objednadvatelom.
Zhotovitel' je povinny dorudit objedndvatelovi pozvdnku na pracovné rokovanie vritane
podrobného programu pracovného rokovania azoznamu zilastnenych os6b za zhotovitela
minimdlne 5 kalenddrnych dni vopred, pri¢om berie na vedomie, Ze objedndvatel’ je opravneny
termin pracovného rokovania posunit najviac o 5 pracovnych dni.
Zhotovitel je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objedndvatela o stave
rozpracovanosti predmetu Zmluvy.
Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel' povinny vyhotovit’ zédpis, ktory je podkladom v
zmysle bodu 1.12. tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny zdpis z pracovného rokovania dorucit’
objedndvatelovi do 5-tich kalendarnych dni odo diia uskutocnenia pracovného rokovania na
odstihlasenie. Objednévatel je ndsledne oprdvneny do 5-tich kalendarnych dni odo dna doruéenia
zapisu z pracovného rokovania uviest a dorucit zhotovitel'ovi svoje pisomné pripomienky k zapisu
z pracovného rokovania. Zhotovitel’ je povinny do 5-tich kalenddrnych dni po doru¢eni pisomnych
pripomienok objedndvatela k zdpisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky
objednavatel’a a doru¢it’ objedndvatelovi opraveny zdpis z pracovného rokovania.
Zhotovitel’ je pri vykondvani Diela viazany pokynmi objedndvatela, a to najmé pripomienkami z
pracovnych rokovani, ako aj d’alSimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pocas celého ¢asu realizicie Diela €. 1 aj Diela ¢&. 2 najmi, ale
nie vyluéne v silade s prislusnymi ustanoveniami Stavebného zakona v platnom zneni. Osobitne
je zhotovitel v pripade, ak Dielo ¢. 2 bude vyhradenou stavbou v zmysle Stavebného zikona.
povinny dodrZat’ ustanovenia tykajice sa vyhradenej stavby vyplyvajice z § 30 a § 31 Stavebného
zékona v platnom zneni.

€12
ZMENY A UPRAVY
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2.1. Zmeny moze iniciovat’ objedndvatel kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre Dielo
¢. 2 bud’ vydanim pokynu alebo poZiadanim zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena nesmie
zahfiiat’ vynechanie Ziadnej price tak, aby bola vykonana inymi osobami.

2.2. Zhotovitel' je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov, kedy zhotovitel
bezodkladne vydd oznidmenie objedndvatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornymi
podrobnostami), ze:

(1) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitel'a 'ahko dostupné,

(11) zmena znizi bezpeénost’ a vhodnost diela,

(111) zmena bude mat’ nepriaznivy dopad na GspeSne splnenie poZiadaviek zdruk.
Po obdrZani tohto ozndmenia objedndvatel’ pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

Zlepsovaci navrh

2.3. Zhotovitel' moZe kedykol'vek predlozit’ objedndvatelovi pisomny navrh - zlepSovaci ndvrh, ktory

(podl'a nazoru zhotovitel'a), ak bude prijaty:

(1) urychli dokonéenie Diela,

(i1) zniZi ndklady objedndvatel’a na realiziciu, udrzbu alebo prevadzku Diela €. 2,

(ii1) zlep$i vykonnost alebo hodnotu dokonéeného Diela ¢. 2 pre objednévatel’a, alebo

(iv) bude inak k prospechu objednavatel’a.
Zlep3Sovaci navrh bude pripraveny na niaklady zhotovitel'a a bude obsahovat’ poloZky uvedené v
bode 2.4. tohto ¢lanku.

2.4. Ked objednavatel’, pred vydanim pokynu ku zmene, resp. k zlepSovaciemu ndvrhu, poZiada o
ponuku, bude na to zhotovitel’ reagovat’ v pisomnej forme ¢o najskér, ako je to mozné, a to bud’
udanim d6vodu, pre¢o nem6ze vyhoviet' (ak ide o tento pripad), alebo predloZzenim:

a) popisu navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat’ a harmonogram ich uskutocnenia,
b) ndvrhu zhotovitel'a pre vietky potrebné tpravy harmonogramu,
¢) navrhu zhotovitel'a na dpravu zmluvnej ceny.

2.5. Objednavatel’, ¢o najskér ako to bude mozné, po obdrzani zlepSovacieho navrhu odpovie
schvilenim, neschvalenim alebo pripomienkami. Po¢as ¢akania na odpoved’ nebude zhotovitel’
zdrZiavat’ Ziadne price. Kazdy pokyn k vykonaniu zmeny — zlepSovacieho ndvrhu s akymkol'vek
poZiadavkami na zaznamendvanie nakladov, bude vydany objedndvatelom zhotovitel'ovi, ktory
potvrdi prijem. Po vydani pokynu na zmenu — zlepSovacieho ndvrhu alebo schvélenia zmeny —
zlepSovacieho ndvrhu, objedndvatel odsiihlasi alebo rozhodne o tpravach zmluvnej ceny. Tieto
tipravy zahfiiaji primerany zisk a zohl'adiiujd zlepSovacie névrhy zhotovitel'a, ak je uplatiovany.

CL3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1. Ak stéasne platia nasledujiice podmienky:

a) zhotovitel' svedomito dodrZal postup stanoveny odpovedajicim zakonom platnym a
i¢innym v Slovenskej republike a dohodnuty touto zmluvou,

b) orginy verejnej sprdvy bez zavinenia zhotovitela zdrzuji alebo naruSuju pracu
zhotovitela, a

c) oneskorenie alebo naru§enie bolo nepredvidatelné,

d) predizenie leh6t bolo riadne a v silade s platnym Stavebnym zdkonom prislusnym
stavebnym dradom, dotknutym orgdnom dotknutou pravnickou osobou tak, ako ich
definuje Stavebny zdkon ozndmené

budi sa tieto skuto&nost’ povaZovat' za dévod na prediZenie prislusnej lehoty na realizaciu Casti
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

45.

4.6.

4.17.

4.8.

Diela podla tejto Zmluvy, ato vyluéne v rozsahu trvania tychto skuto¢nosti..

ClL4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovend v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a
vyhl4sky Ministerstva financif Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o
cendch a st v nej zahrnuté vietky néklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za icelom riadneho
vykonania diela (Dielo €. 1 a Dielo €. 2).

Cena za cely predmet Zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR : 4.997.660,00

Sadzba DPH: 23%

Vyska DPH v EUR: 1.149.461,80

Cena celkom vritane DPH (d’alej len ,.cena celkom®) v EUR: 6.147. 121,80

(slovom : Sestmiliénovstotyridsat'sedemtisicstodvadsatjeden EUR a 80/100)

Cena je vytvorend $pecifikdciou ceny prac ako stéet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien
a po¢tu mernych jednotiek podl'a naro¢nosti poskytovanych sluZieb a prac.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit faktiry v zmysle ¢asti 1 &l. IV, €asti 2 €l. 6 bod 6.4., 6.5. a 6.14.
tejto Zmluvy.

Ak si zhotovitel' nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢ldnku tejto ¢asti Zmluvy,
objednavatel je opravneny faktiru vrétit' zhotovitelovi postupom podl'a bodu 4.6. tohto ¢lanku.
Splatnost faktidry je 60 kalenddrnych dni odo diia jej dorucenia do sidla objednévatel'a. Platobné
podmienky podl'a &asti 2 &l. 6 bod 6.1. a) a b) tejto Zmluvy tykajiice sa financovania z doticie
alebo nendvratného finanéného prispevku na obstaranie vystavby Diela ,,Vybudovanie
urgentného prijmu typu IL. UN L. Pasteura, pracovisko Trieda SNP &. 1, Kosice™ byvania budd
presne uréené v dodatku tejto Zmluve, ktory bude vyhotoveny na zéklade podpisanej Zmluvy
o poskytnuti dotdcie alebo nendvratného finanéného prispevku medzi objedndvate l'om
a financujdcou inStitdciou.

Faktira musi obsahovat' obligatérne naleZitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt k nej priloZené prilohy uvedené v Casti
2 &l. 6 Zmluvy. Na faktire bude uvedené &islo Zmluvy, bankové spojenie v zmysle Zmluvy a
predmet fakturdcie v zmysle ¢asti 2 ¢l. 6 bod 6.4., 6.5. a 6.14. Zmluvy. Ak faktira nebude
obsahovat vysiie uvedené tdaje, alebo ak bude obsahovat' nesprévne tidaje, alebo k nej nebudu
prilozené pozadované prilohy, objedndvatel je oprdvneny takuito faktiru vritit’ zhotovitel'ovi spolu
s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vritend. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti
takejto faktdry preruSuje a nova lehota splatnosti zatne plynit' diiom nasledujicim po dni
doporuceného doruenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Na tigely fakturdcie sa za den dodania Diela povazuje dei podpisania preberacieho protokolu Diela
bez vad a nedorobkov oboma zmluvnymi stranami.

Zmenu obsahu alebo rozsahu Diela (Diela €. 1, Diela €. 2), ktord nebola predvidatelnd v ¢ase
uzatvorenia tejto Zmluvy (dalej len ,,naviac prace” alebo ,menej prace™) je moZné vykonat' bud’
uzatvorenfm dodatku k Zmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zaddvania zikazky podla
zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. V pripade
uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sihlas objedndvatela s naviac
alebo menej pracami alebo pisomnd poZiadavka objedndvatel'a na naviac alebo menej price. Cenu
prislugného Diela je podl'a tejto Zmluvy pripustné v tomto pripade zmenit', ak naviac prace alebo
menej prace budd mat’ na fiu preukéazatelny vplyv.

Strana 22z 40



N EBEN

5.1,

52.

5.3.

54.

2.3

5.6.

7.

4.9.

Zhotovitel' sa zavizuje v lehote 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia déinnosti Zmluvy
doporucene dorudit’ prisluSnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahraniénou bankou
(d'alej len ,.banka™) potvrdent finan¢ni identifikdciu zhodni s tdajmi uvedenymi v tejto Zmluve,
ktord bude obsahovat’ idaje o majitel'ovi ti¢tu (nazov, adresa, krajina, 1CO, I1C DPH), ako aj Gdaje
o banke (ndzov, adresa, krajina, kéd banky, €islo uctu, IBAN a SWIFT k6d). Ak sa zhotovitel
rozhodne zmenit tento ucet, identifikdciu nového uétu, v prospech ktorého sa budi pripisovat
vietky platby, ktoré je objednavatel’ podlI'a Zmluvy alebo v sdvislosti s jej plnenim povinny uhradit’
zhotovitelovi, tento je povinny oznamit' objedndvatelovi bezodkladne primerane rovnakym
spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

CLs
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny odovzdat' v terminoch uvedenych podl'a Prilohy ¢&. 3 a Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy (Dielo &. 1 a Dielo €. 2) bez vad a nedorobkov. Pojem ,.dielo bez vdd a nedorobkov
nebréniacich uZivaniu* pre tcely tejto zmluvy znamend Dielo, ktoré spifia kvantitativne a
kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v sitaznych podkladoch a zérovei je v silade
so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky, ako aj
technickymi normami a predpismi a si v fiom zapracované pripomienky objednavatel'a zo
zavere¢ného prerokovania uvedené v zdpise zo zdvere¢ného prerokovania ako aj z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle €l. 1 bodu 1.9. a 1.11. tejto Casti Zmluvy.

Driom dorucenia Diela ¢. 1 do sidla objedndvatel’a a ukonéenia Diela &. 2 sa zac¢ina preberacie
konanie. Musi byt dodrZany postup v &asti 2 ¢l. 13 bod 13.2. a 13.3. tejto Zmluvy. Poéas
preberacieho konania je objedndvatel’ povinny skontrolovat’ Dielo a je opridvneny oznamit
zhotovitel'ovi skuto¢nost’, Ze Dielo md zjavné vady.

Preberacie konanie je skon¢ené diiom podpisania preberacieho protokolu objedndvatelom a
zhotoviteI'om (dodrzat’ €ast’ 2 €1. 13 bod 13.8. tejto Zmluvy). V preberacom protokole deklaruje
objedndvatel skutocnost, Ze Dielo (Dielo €. 1 a Dielo €. 2) nemd v deii podpisania preberacieho
protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost’ uvedenti v prvej ¢asti bodu 5.7. tohto &lanku.
Objednavatel’ sa zavdzuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do 3-och pracovnych dni odo dia
doruéenia Diela €. 1 objedndvatelovi a v lehote do 3-och pracovnych dni od ukonéenia Diela ¢&.
2, ak nenastani skuto¢nosti uvedené v bode 5.5. tohto €ldnku. Preberaci protokol sa vyhotovi v
6-tich rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov obdrZi objedndvatel’ a 1 rovnopis obdrzi zhotovitel'.
Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdé Dielo zvlast'.

Ak objedndvatel’ pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost’, Ze Dielo md zjavné vady, oznami
pisomne tito skuto¢nost’ zhotovitelovi odoslanim doporucenej zisielky adresovanej do sidla
zhotovitel’a v Iehote uvedenej v bode 5.4, tohto éldnku Zmluvy (d'alej len ,,0zndmenie o zjavnych
vad4ach®). Zhotovitel’ je povinny vady odstranit’ v lehote do 3 pracovnych dni odo dita doru¢enia
ozndmenia o zjavnych vadich. V odbévodnenych pripadoch méZe objednavatel tito lehotu
pisomne predfiit’.

Odo diia odoslania ozndmenia o zjavnych vadéch lehota uvedend v bode 5.4. tohto ¢lanku Zmluvy
neplynie. Odo diia doruéenia opraveného Diela spolu s pisomnym vyhldasenim zhotovitel'a, 7e
zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatel'a/od
odovzdania Diela, plynie lehota uvedend v bode 5.4. tohto ¢lanku dalej, pricom sa jej dizka
st¢asne predlzuje o 2 pracovné dni (d’alej len ,.predizené preberacie konanie™). V pripade, ak
dorudené a/alebo opravené Dielo v zmysle predchddzajiiceho bodu bude obsahovat’ zjavné vady,
objedndvatel’ bude postupovat v zmysle bodu 5.5. a 5.6, prvej vety tohto ¢linku a to a
opakovane, aZ pokial’ nenastane skuto¢nost’, Ze Dielo nebude mat’ zjavné vady.

Ak objedndvatel poas predizeného preberacicho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v
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ozndmeni o zjavnych vaddch boli skutotne odstrdnené a Dielo uz nemé iné zjavné vady,
zhotovitel" vyhotovi preberaci protokol a ndsledne ho podpiiu obe zmluvné strany podl'a bodu
5.3. tohto ¢lanku.

V pripade, ak objedndvatel v ramci preberacicho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku Zmluvy, objednévatel pisomne vyzve
zhotovitel'a k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni Diela ¢. 1 a
odovzdaniu Diela ¢. 2, a to ku diiu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Na ticely tejto Zmluvy sa deil podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami
povazuje za dei odovzdania Diela zhotovitefom objedn4vatel'ovi a sti¢asne aj za defl prevzatia
Diela objedndvatel'om od zhotovitela.

CL 6

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

1.

PRAVA

Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke privo k Dielu prechddza na objedndvatel'a diiom
podpfsania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami bez vad a nedorobkov podla¢l. 5
tejto Casti Zmluvy a zaplatenim prislusnej ceny podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Dielo alebo jeho ktordkol'vek &ast, ktorej vykonanie je predmetom tejto Zmluvy,
spiﬁa néleZitosti autorského diela podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon Vv zneni
neskoriich predpisov (dalej len autorsky zikon®), zhotovitel udeluje bezodplatne
objednavatelovi diiom prevzatia Diela v zmysle €l. 5 tejto &asti Zmluvy licenciu podla § 70 ods.
2 autorského zakona, a to vyhradnii, neobmedzenii (bez Easového a teritoridlneho obmedzenia), v
rozsahu uvedenom podl'a § 18 ods. 2 autorského zdkona (vratane pouZitia Diela alebo jeho Casti
na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom) tak, aby objednévatel
Dielo mohol pouZit na vlastnd potrebu a za tymto déelom ho poskytovat’ aj tretim osobdm.
Objedndvatel' je tiez oprdvneny predmety duSevného vlastnictva poskytnit organom a
organizdcidm Stdtnej spravy a Gzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich aloh
vo vieobecnom verejnom zdujme. Zhotovitel' zdrovefi udel'uje diiom prevzatia Diela v zmysle ¢l.
5 tejto Casti Zmluvy objedndvatelovi sihlas na postipenie licencie a sihlas, aby objednavatel
udelil tretej osobe stihlas na pouZitie Diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, Ze pred prevzatim Diela podla ¢l. 5 tejto €asti Zmluvy objedndvatel’ odsuhlasil ¢ast
Diela alebo inii dokumentaciu v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ustanovenie bodu 6.2. tohto
¢lanku Zmluvy sa pouZije primerane, pri€om zhotovitel udeluje objednavatel'ovi vyssie uvedené
prava diiom podpisania prislusného zédpisu o odsthlaseni Casti Diela alebo inej dokumenticie
oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objedndvatel je oprdvneny pocas preberacieho konania
podla ¢lanku 5 tejto Casti Zmluvy poskytndt akikol'vek dokumenticiu alebo jej Gast’ dorudent mu
zhotovitelom v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy tretim osobam, avSak vylu¢ne za dcelom
skontrolovania doruéenej dokumentécie alebo jej ¢asti, a to na ¢as potrebny na jej skontrolovanie
bez moznosti jej daldieho pouzitia a Sirenia tretim osobdm, s ¢im zhotovitel' podpisanim tejto
Zmluvy sthlasi. Postupom podl'a predchddzajicej vety nie je dotknutd zodpovednost zhotovitel'a
za pripadné vady dokumentécie alebo jej ¢asti podla Zmluvy.

CL7
SANKCIE

V pripade ome$kania objednavatela s dhradou faktiry podla €l. 4. tejto Casti Zmluvy zavizuje sa

Strana 24 z 40



1.2,

Fe.

7.4.

1.5.

7.6.

il

7.8.
79.

objedndvatel’ zaplatit’ zhotovitelovi rok z omeskania vo vyike 0,05 % z dlZnej ¢iastky za kazdy
defi omeSkania.

V pripade omeSkania zhotovitela s dorucenim Diela ¢&. 1 zaviizuje sa zhotovitel' zaplatit’
objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii omeskania, ktory sa poéita od
terminu uvedené¢ho v Casti 1 ¢l. 3 bod 3.1. tejto Zmluvy resp. v Prilohe &. 3 a Prilohe &. 7 tejto
Zmluavy.

V pripade odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom (najneskor 3
kalenddrne dni odo dfia splnenia zakonnych podmienok pre realiziciu stavby) v &asti 2 &l. 3. bod
3.1. tejto Zmluvy je objedndvatel’ opravneny pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5.000.- EUR, a to aj v pripade odstiipenia od Zmluvy objedndvatel'om z tohto dovodu.

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonéeného Diela v dohodnutej lehote, je
objedndvatel’ opravneny détovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 2.500,- EUR za kazdy
den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel’ bude na ii¢el kolaudicie stavby konat’ v rozpore v &asti 2 ¢1. 7 bod 7.15.
tejto Zmluvy, je objedndvatel’ oprdvneny détovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 500,-
EUR za kaZdy defi omeskania s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu kolaudaéného
osvedZenia (resp. rozhodnutia o povolenf uzivat’ stavbu).

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s odstrdnenim vad v zmysle ¢l. 8 bodu 8.5. tejto Casti
Zmluvy, md objedndvatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyike 200,- EUR
za kazdy den omeSkania zhotovitela.

Nérok na ndhradu Skody sposobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaze zmluvnd
pokuta, prevySujici zmluvnid pokutu, nie je tymto dotknuty.

Sihrn vSetkych pokiit nepresiahne 20 % z celkovej ceny Diela.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnd pokutu za poruSenie zmluvnych povinnosti na ziklade
vyzvy objednavatel'a. Splatnost’ zmluvnej pokuty je 15 kalenddrnych dni odo diia doruéenia vyzvy
objedndvatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7.10. Zhotovitel' tymto na zdklade slobodnej a vdZnej vole vyhlasuje, Ze s vys§kou sankcii a dohodnutych

zmluvnych pokit sihlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom,
pricom s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu siihlasi.

7.11. Splnenim zdvizku zmluvnej strany zaplatit” zmluvni pokutu nezanikaji jej povinnosti, plnenie

8.1.

8.2.

8.3.

84.

ktorych je zabezpecené dohodou o zmluvnej pokute.

CL8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri vykonani Diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat' ustanovenia vSeobecne zdviznych prdvnych predpisov platnych a d&innych v
Slovenskej republike, prislu§né technické normy vztahujice sa na Dielo.

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ Dielo podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a v sitaznych
podkladoch a zaviizuje sa, Ze bude mat’ vlastnosti uréené v tejto Zmluve a v sitaznych podkladoch
a 7e bude bez vid.

Ak pri vykonan{ Diela zhotovitelom vznikni nejasnosti tykajice sa vlastnosti Diela alebo spdsobu
Jjeho vykonania, ktoré nemoZno odstranit’ vykladom tejto Zmluvy, zhotovitel' sa zaviizuje pri ich
rieSeni riadit’ sa prislu§nymi pisomnymi pokynmi objednavatel’a a zapismi z pracovnych stretnuti a
zévere¢ného prerokovania.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu Diela (Diela ¢. 1 a Diela ¢&. 2), ktord bude zistena v zaruéne)
dobe, ktord zac¢ina plynit’ diom nasledujiicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podla €1. 5 tejto asti Zmluvy, a konéf uplynutim 5-ich rokov odo dia prevzatia
diela bez vad a nedostatkov.
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8.5.

8.6.

B

8.8.

8.9.

Objedndvatel sa zaviizuje dorugit’ zhotovitelovi ozndmenie o vade Diela bezodkladne po jej zisteni
(dalej len ,.ozndmenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstrénit vadu Diela na svoje ndklady v
lehote 3 pracovnych dnf od dorudenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote uréenej objedndvatelom
v pisomnom ozndmeni o vade (dalej len ,,lehota na odstrinenie vady*). V pripade, ak zhotovitel v
lehote na odstranenie vady neodstrani vadu Diela na svoje ndklady, vznika objednavatel'ovi ndrok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke dohodnutej zmluvnymi stranami v ¢l. 7 bod 7.6. tejto Casti
Zmluvy. Zhotovitel' sa tymto zavizuje zmluvnii pokutu objedndvatelovi zaplatit' v lehote 15 dni
odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy na jej tihradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’
nezbavuje povinnosti odstranit’ vady Diela. Zhotovitel' sa zavizuje pripadné zvy3enie ndkladov
stavebnych pric vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych pric, ktorého pricinou bude vada
diela, uhradit’ bez zbytoéného odkladu po oznimeni vady a vy&islenia vysky zvyseny ch ndkladov
stavebnych prac sposobenych vadou diela objedndvatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi
pisomne potvrdit skuto&nost’, Ze vada Diela bola odstrdnen4, aZ po jej skuto¢nom odstrdnent.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na Dielo uvedené v &asti 2 tejto Zmluvy (stavebné price)
zéruku v trvani 60 mesiacov, ktor4 za¢ina plynit odo diia prevzatia Diela bez vad a nedostatkov,
resp. aZ odo diia potvrdenia odstrédnenia vad a nedostatkoy uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati verejnej prce alebo jej ¢asti (Diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany
zdrugny list vyrobcom, sa zdruka zhotovitel'a riadi tymto zdruénym listom, pri€¢om aj pri tychto
zariadeniach zdrugnd doba za&ina plyndt odo diia protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela¢. 2
bez vad a nedorobkov,

Objednévatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruénej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni, a to pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje objedndvatelom pisomne reklamované vady Diela ¢. 2 — stavebnych prac
odstranit’ bezplatne v primeranej lehote zodpovedajticej reklamovanej vade odo dita dorucenia
ozndmenia o reklamdcii zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne (formou
zdpisnice) nedohodnii inak.

Ak zhotovitel neuznd opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby z dovodu, 7e preukdzatel'ne nie je zodpovedny za vznik tychto vad, napriek tomu sa ich
zavizuje na svoje vlastné ndklady v lehote podla bodu 8.5. resp. bodu 8.10. tohto ¢lanku Zmluvy
odstréanit’. Ide predovSetkym o vady ohrozujiice zdravie, Zivot a majetok a ich bezpe¢nost’. Ndhradu
takto vynaloZenych nakladov je opravneny nisledne uplatnit’ u objedndvatela a objednavatel’ sa
zavizuje k ich Ghrade, pri¢om vy3ka ndkladov nesmie presiahnut’ sumu obvykla.

8.10.Ak ide o vadu, ktord moZe sposobit’, alebo sposobila na Diele vznik havarijného stavu, zaviizuje sa

zhotovitel’ nastdpit’ na odstranenie vad bezodkladne v o najkratSom Case, najneskor viak do 24
hodin od ich ozndmenia.

8.11.0bjednévatel’ ma pravo zabezpeCit' odstranenie vad inou osobu na ndklady zhotovitela len v pripade

9.1.

o,

vzijomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady neodstrani,
resp. ak na odstrdnenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote). Odstranenim vad inou
organizaciou v zmysle tohto ustanovenia nie je dotknutd zaruka na Dielo poskytnuta zhotovitel'om.

CL9
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne, okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych strdn a
pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved'ou objednavatela.

V pripade z4niku zmluvy dohodou zmluvnych strdn, tito zanikd diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,deft zdniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych
strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku
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9.3,

94.

9.5.

9.6.

9.17.

9.8.

9.9,

diiu zdniku Zmluvy dohodou.

Odstiipenie od Zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt' dorugené druhej zmluvnej strane (ktord
svoju povinnost’ porusila) a jeho ¢inky nastavaji diiom doruéenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objedndvatel’ je opravneny okamzZite pisomne odstipit' od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia Zmluvy zhotovitefom. Na ticely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
zhotovitel'a povaZzuje najmé:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady Diela uvedené v ozndmenf o zjavnych vaddch v lehote
uvedenej v €1. 5, bod 5.5., druhd veta tejto ¢asti Zmluvy,

b) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost uvedenii v tivodnej &asti ¢1. I bod 4. tejto Zmluvy,

¢) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenii v ivodnej &asti ¢l. I bod 5. tejto Zmluvy,

d) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost’ uvedenti v tivodnej €asti ¢l. I bod 6. tejto Zmluvy,

e) ak zhotovitel’ porusi povinnost' podl'a bodu 10.4. €1.10 tejto &asti Zmluvy,

f) ak sa preukdZe, Ze zhotovitel v rimci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie Zmluvy, predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo
skreslené udaje,

g) ak zhotovitel' nezacne, prerusf alebo zastavi vykonavanie Diela z inych dévodov ako z
dovodov na strane objedndvatel’a alebo z dévodov skutoénosti, ktoré zhotovitel' nemohol
predvidat v Case uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni néleZitej starostlivosti, ktort
mozno od neho poZadovat',

h) ak je preukdzané, Ze z dovodov na strane zhotovitela Dielo, resp. jeho ¢ast' nebude
vykonané v¢as alebo riadne,

i) ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedeni v €asti Bl sitaznych podkladov -
Opis predmetu zdkazky,

J) ak doSlo k zruSeniu ktorejkol'vek zo zmliiv uzavretych na zabezpeenie financovania
realizicie Diela, resp. toto nebude moZné zabezpedit' zinych dévodov na strane
poskytovatel'ov finanénych prostriedkov.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy si zmluvné strany oprdvnené od Zmluvy odstipit’ po
mdarnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstrdnenia konania v rozpore so Zmluvou, prilohami a privnymi predpismi ako aj ndsledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodni inak, primeranou lehotou podla
predchddzajiicej vety je 10 pracovnych dni.

Pre prdvnu tpravu odstipenia od Zmluvy a vzdjomnych ndrokov zmluvnych strin z neho
vyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objedndvatel je tieZ oprdvneny okamZite odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstipil do
likvid4cie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany objedndvatel'a, zmluvné strany nebudi povinné vritit si
plnenia poskytnuté im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené
#iadat’ vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto
pripade budi zmluvné strany postupovat’ podl'a bodu 9.10. tohto ¢lanku.

V pripade ukonéenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objedndvatel’ narok, aby mu zhotovitel’ v
lehote 2-och tyZdiiov odo diia ukonéenia Zmluvy odovzdal Dielo spolu s prisluinou dokumenticiou
doruéenim do jeho sidla, resp. tie &asti Diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto
inym sposobom dodania, v stave zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku diwu ukoncenia zmluvy,
¢o zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela na uhradenie
ceny tohto Diela alebo jeho Casti nie je odstipenim od Zmluvy dotknuty.

9.10.V pripade ukon&enia zmluvy podl’a tohto &lanku md zhotovitel’ ndrok, aby mu objednavatel' zaplatil

alikvotnii &ast’ ceny Diela (Dielo &. 1, Dielo ¢. 2) zodpovedajicu vykonanym pracam ku diu
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia ustanovenia ¢l.
4 tejto ¢asti Zmluvy.

CL 10
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje Dielo alebo niektori z jeho &asti nepouzit’ bez sihlasu objednévatela na
iné ucely ako tie, ktoré si uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zaviaznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ skutonost, Ze vykonal Dielo na referencie. Musi viak pritom
chranit’ oprdvnené zaujmy objedndvatel'a. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa zd&astni obhliadok, pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked' sa
uskuto¢nia po dni odovzdania a prevzatia Diela podla &l. 5 tejto Casti Zmluvy, a Ze si splnf
povinnosti z nich pre neho vyplyvajiice v silade s obsahom a rozsahom Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie predmet plnenia podla tejto Zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast’ predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy mdze odovzdat' na vykonanie svojmu
subdoddvatelovi uvedenému v zozname subdodévatelov predlozenom v ramci poskytnutia
si¢innosti v rdmci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, pokial
objedndvatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdod4vatel'a uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodédvatel'a poas trvania tejto Zmluvy je zhotovitel oprédvneny zmenit
subdoddvatel’a len s predchddzajiicim pisomnym sihlasom objedndvatel'a. Subdodévatel’, ktoré¢ho
sa ndvrh na zmenu tyka mus{ spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstardvanf a o zmene a doplnenf niektorych zakonov. Stihlas objednavatel’a nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky préce a €innosti subdodavatela.

Objednavatel’ ma pravo poZiadat zhotovitel'a 0 zmenu subdodavatela vybratého zhotovitel'om, ak
mé na to zdvazné ddvody (napr. nekvalitne realizované price konkrétnym subdoddvatel'om a
pod.). Zhotovitel’ je povinny Ziadosti objedndvatel'a podl'a predchddzajicej vety bezodkladne
vyhoviet a zmenit subdoddvatel’a, pricom novy subdoddvatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32
ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a doplneni niektorych zdkonov a musi
byt’ objednavatel'om odsuhlaseny v silade s bodom 10.4. tohto ¢lanku. V pripade, ak je meneny
subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného
dokladu poZadovaného verejnym obstardvatel'om v sutaznych podkladoch, je zhotovitel’ povinny,
sti¢asne s pisomnym oznamenim, predloZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad,
ktorého drZitel'om je navrhovany subdodédvatel’.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti podla ustanovenia § 34 ods. 3
zdkona ¢&.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov tretou
osobou, zhotovitel’ sa zavizuje predmet plnenia podla tejto zmluvy vykonat' len siam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikdcia podla tejto Zmluvy alebo v sivislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat’ doporucene poStou, kuriérom alebo osobne. Za den dorucenia sa
povazuje deii prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost prevziat, za deii
doruéenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v GloZnej dobe na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny def dloZnej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s 0znacenim posty ,,adresét nezndamy* alebo
,,adresédt sa odstahoval® alebo s inou poznimkou podobného vyznamu, za deii dorudenia sa
povazuje deii vratenia zdsielky odosielatel'ovi.

Clénok 11.
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Zavereéné ustanovenia

11.1. Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran
a Gcinnost’ po jej zverejneni v Centrdlnom registri zmlav https://crz.gov.sk/

11.2, Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym jej
obsahom.

11.3. Menit alebo doplitovat’ obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkoyv, ktoré
budu datované, &islované a podpisané Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre
platnost’ dodatkov k tejto Zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stdva
sitastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v silade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

11.4. V3etky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sivislosti s fiou, budd zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzdjomnou dohodou.

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknd z priavnych vztahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v siivislosti s fiou, vritane
sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych tikonov strin, budi prejedndvat a
rozhodovat’ vyluéne prislusné sidy Slovenskej republiky.

11.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
& 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a ostatnymi stivisiacimi prdvnymi predpismi.

B i [jclaje o vietkych zndmych subdodévatel'och zhotovitel'a, ktori si zndmi v Case uzavretia tejto
Zmluvy a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdod4vatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate Diela v % st uvedené v
Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy.

11.7.1.  Zhotovitel’ je povinny bezodkladne ozndmit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu ddajov
uvedenych v bode 11.7 tohto ¢ldanku u subdodavatelov a v Prilohe €. 8 tejto Zmluvy.

11.7.2. V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania tejto Zmluvy alebo subdoddvatel’a, ktory
nebol v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy zndmy, je zhotovitel' povinny pisomne ozndmit
objednévatel'ovi kaZzdd takito zmenu, a to najneskor pat’ (5) pracovnych dni pred diiom,
kedy md zmena nastat’ a predlozit’ objedndvatel'ovi:

a) informdcie o novom subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné meno alebo ndzov, sidlo,
miesto podnikania, ICO subdodévatel'a a podiel zdkazky,

b) udaje o osobe oprdvnenej konat' za subdodédvatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia,

¢) predmet subdodavky,

d) doklady za subdoddvatel'a na preukdzanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1
pism. b) ZVO v rozsahu § 32 ods. 1 ZVO vo vztahu k tej ¢asti predmetu Zmluvy,
ktord ma subdodavatel plnit’.

11.7.3. Ak navrhovany subdod4vatel nebude spiiiat’ uvedené podmienky, objedndvatel’ nebude
akceptovat’ tohto subdoddvatela. Informdciu o akceptovani/neakceptovani zmeny
subdoddvatela v zmysle bodu 11.7.2 tohto &lanku Zmluvy zaSle objednavatel

zhotovitel'ovi do siedmich (7) pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti o zmenu

subdoddvatela.

11.8. Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto Zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zdklade tejto
Zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel’' zodpovedd za odborni starostlivost pri vybere subdodavatela
ako aj za vysledok &innosti/plnenia vykonanej/vykonaneho na zdklade zmluvy o subdodavke.

11.9. Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodédvatel' musi spinat’ podnncuky ucasti tykajuce sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. | ako samotny zhotovitel' a nesmu u neho existovat’ dévody
na vyligenie podl’a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani. V pripade, Ze zamieiany subdodavatel' preukdzal v dotknutom verejnom
obstardvani za zhotovitel'a podmlenky dcasti podl'a § 33 ZVO a/alebo § 34 ZVO alebo d'alSie
poziadavky, je zhotovitel" povinny stcasne predloZit' doklady navrhovancho subdoddvatela,
ktorymi preuk4ze splnenie tychto podmienok tiéasti a poZiadaviek alebo ich preukdzat’ zhotovitel
sam.
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11.10. Ak mal subdodévatel pri podpise Zmluvy povinnost byt' zapisany v Registri partnerov verejného
sektora (d'alej len ,RPVS*) podl'a zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnenf nicktorych zakonov v znenf neskorgich predpisov (dalej len "Z"RPVS,“J_"‘_
doslo k vymazu subdoddvatel'a z RPVS, je zhotovitel povinny tiito skutoénost’ oznamit
objedndvatel'ovi a zdroven nahradit’ takéhoto subdodavatela. .

11.11.Zhotovitel’ vyhlasuje, e ku diiu podpisu tejto Zmluvy je on, ak md povinnost' byt zapisany, a
jeho znami subdoddvatelia, ktori ak maji povinnost byt zapisani v RPVS v zmysle § 11 ZVO,
si zapisani v RPVS. Zhotovitel" a jeho zndmi subdoddvatelia maja povinnost’ byt va‘PVS
zapisani potas celej doby trvania tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné poru¥enie tejto Zmluvy a je dovodom, ktory oprdviuje objedndvatel'a na odstipenie
od tejto Zmluvy bez akychkol'vek sankcif. .

11.12.Zhotovitel’ je povinny bezodkladne, najneskdr viak do 7 (siedmich) dni, pisomne informovat
objednavatel'a o kazdej zmene alebo vymaze z RPVS a o kaZdej zmene alebo vymaze z RPVS
jeho znameho subdodavatela. i

11.13.Poruienie povinnost Zhotovitel'a podl'a bodu 11.11 a 11.12 tohto ¢ldnku Zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy. o

11.14.Zmluvné strany beri na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO Objednavatel’ moze
odstdpif od tejto Zmluvy, ak zhotovitel nebol v ase jej uzatvorenia zapisany v RPVS alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho vymaze z RPVS.

11.15.Ak sa pri ditoch neuvadza ¢&i sa jednd o deii pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o deii kalendarny. .

11.16.Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti s touto zmluvou stivisiace, si budi dorucovat
na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran df}jdf‘: k
zmene adresy pre dorudovanie, je zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinnd tuto
skutoénost’ bezodkladne pisomne ozndmit® druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre
dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkol'vek pfsomnost, adresovana druhej zmluvnej
strane v stvislosti s touto zmluvou, sa bude povazovat za doruéent aj diiom, kedy sa zésielka
vrati odosielajiicej zmluvnej strane spat’ ako nedorucend.

11.17.Zmluvné strany potvrdzujii, e zmluva vritane jej platnych priloh je zrozumitelnd, nebola
uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preéitali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho zmluvu
vlastnoru¢ne podpfsali.

11.18.T4to zmluva je vyhotovend v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ si ponechd objedndvatel’ a dva
zhotovitel’.

11.19.Neoddelitel'nou siicast’'ou tejto zmluvy si prilohy:
e Priloha¢.1 Rozpis ceny zmluvy

e Priloha¢.2 Opis predmetu zmluvy

e Priloha & 2A Minimélne poZiadavky na predmet zmluvy

e Priloha¢.3 Harmonogram projektovych prac

e Priloha¢. 4 Harmonogram stavebnych prac

e Priloha¢. 5 Rozpocet stavby (bude doplneny ako priloha tejto zmluvy dodatkom, az po
vydani rozhodnutia o projekte stavby)

e Priloha&. 6 Zoznam spdsobilych 0sob, klicovych odbornikov, v zmysle podmienok u&asti

e Priloha&. 7 Udaje o subdoddvatel'och

e Priloha&. 8 Overeny projekt stavby (bude doplneny ako priloha tejto zmluvy dodatkom, az
po vydani rozhodnutia o projekte stavby)

e q
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