DODATOK č. 1 k

ZMLUVE O DIELO
uzavretej dňa 11.6.2020 podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy objednávateľa: 246/2020 zo dňa 11.6.2020

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných :	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK04 5600 0000 0003 3035 1073
SWIFT:	KOMASK2X
Kontaktný email:	juraj.jaros@zilina.sk
Telefónne číslo:	+421 907 819 708

(ďalej len **"Objednávateľ"**)

Zhotoviteľ:

KALORIM s.r.o.

Sídlo:	Nesluša 759, 023 41 Nesluša
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing.Michal Skokan
IČO:	50625781
IČ DPH:	SK2120400722
OR:	OR OS Žilina , Oddiel:s.ro. vložka č.66853/L
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	
Zást.vo veciach realizácie diela:	Ing.Michal Skokan
Kontaktný email:	
Telefónne číslo:	

(ďalej len **"Zhotovitel"**)

Čl. II. PREAMBULA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od

svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.6.2020 Zmluvu o dielo č. 246/2020 (ďalej len „zmluva"), v zmysle ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo – stavbu:

„Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v MČ Žilina , Hliny 3. (č.st. 19-41)"

a) Rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy
b) Rekonštrukcia elektroinštalácie,

, (ďalej tiež len „dielo" alebo „stavba") v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1 a objednávateľ sa zaviazal zaplatiť zhotoviteľovi za naplnenie predmetu zmluvy cenu dohodnutú podľa čl. V. zmluvy.

3. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je potreba realizácie naviac prác, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
4. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota zmeny neprekračuje limit stanovený v tomto ustanovení a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
5. Na základe vyššie uvedeného v nadväznosti na ČL. V bod 4 zmluvy pristupujú zmluvné strany k uzavretiu dodatku č. 1 k zmluve, a to nasledovne:

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena rozsahu prác - naviac práce, na jednotlivých objektoch vykonaných zhotoviteľom na diele

„Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v MČ Žilina , Hliny 3. (č.st. 19-41)"

a) Rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy
b) Rekonštrukcia elektroinštalácie,

a s tým súvisiaca zmena ceny diela.

2. Zmena rozsahu diela predstavuje naviac práce, bez potreby úpravy termínu vykonania diela.
3. Cena diela navýšená o práce na viac je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku, a to nasledovne:

Cena za naviac práce je vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy a jej príloh. Pri položkách, ktoré neobsahuje zmluva alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, je jednotková cena naviac práce stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkros. Cena za naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1 zmluvy.

Cena podľa zmluvy:	**82 935.02 Eur s DPH**
Cena za naviac práce	**7.034,71 Eur s DPH 20%**
Nová cena celkom:	**89.969,73 Eur s DPH 20%**

Slovom: (Osemdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiatdeväť eur a sedemdesiattri centov) s DPH 20%

Čl. V. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku č. 1 je rozpočet prác na viac, ktorý od účinnosti tohto dodatku č. 1 dopĺňa pôvodnú prílohu č. 1 zmluvy.

Na dôkaz čoho bol tento dodatok č. 1 podpísaný nasledovne :

Žilina, dňa 29 -07- 2020

[redacted]

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
Primátor

.....
Za zhotoviteľa:

Rekapitulácia

Stavba: Detské jasle Puškinová

Objekt: **Rekapitulácia**

Miesto:	Žilina	Dátum:	27.07.2020
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Kalorim s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Michal Skokan

Názov	Cena bez DPH	DPH 20%	Celkom s DPH
Strecha	1545,25	309,05	1854,30
Stavebné riešenie	2657,00	531,40	3188,40
Elektroinštalácia	1660,01	332,00	1992,01
Spolu	5862,26	1172,45	7034,71

Naviac práce Strecha

Stavba: Detské jasle Puškinova

Objekt: **Strecha**

Miesto: Žilina — Dátum: 27.07.2020

Objednávateľ: Mesto Žilina — Projektant:

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. — Spracovateľ: Ing. Michal Skokan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 545,25**
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 545,25
56	K	764171301	Nový falcovaný pozinkovaný plech s dvojitou stojatou drážkou vrátane príslušenstva (líšt, lemovania, ...) sklon strechy do 30°	m2	-47,495	24,92	-1 183,34
57	K	764313001	D+M poistná fólia pod plech	m2	-47,495	4,62	-219,43
56	K	764171301	Nová EPDM membrána celoplošne lepená na podklad s novým obvodovým oplechovaním	m2	47,495	62,07	2 948,01

Naviac práce Stavebné riešenie

Stavba: Detské jasle Puškinova

Objekt: **SO-01.1 - Stavebné riešenie**

Miesto: Žilina — Dátum: 27.07.2020

Objednávateľ: Mesto Žilina — Projektant:

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. — Spracovateľ: Ing. Michal Skokan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 657,00**
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 657,00
5	K	612.2b	Vnútorná omietka stien jadrová, strojné miešanie, ručné nanášanie, min. hr. 15 mm + podľa potreby (na vyrovnanie stien)	m2	30,000	10,95	328,50
6	K	612.3	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková do omietky vložiť sieťku na vystuženie podľa výrobcu , hr. 5 mm	m2	30,000	10,95	328,50
1	K	312275651	Vyspravenie ostenia a zamurovanie rozvádzača	kpl	1,000	200,00	200,00
1	K	312275651	Oškrabanie, vyspravenie a namaľovanie zárubne	ks	25,000	40,00	1 000,00
1	K	312275651	Oškrabanie, vyspravenie a namaľovanie okenného ramu a dverí	ks	16,000	50,00	800,00

Naviac práce Elektroinštalácia

Stavba: Detské jasle Puškinova

Objekt: **SO-01.2 - Vnútorná elektroinstalacia**

Miesto: Žilina — Dátum: 27.07.2020

Objednávateľ: Mesto Žilina — Projektant:

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. — Spracovateľ: Ing. Michal Skokan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 660,01**
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 660,01
24	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	150,000	0,80	120,00
25	*M*	*341230000800*	*Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2*	*m*	*150,000*	*0,60*	*90,00*
1			Ochranné pospojovanie v kuchyni	hod	20,000	15,00	300,00
2	*M*		*CYA4 a CYA6, bernard svorky, svorky pre uzemnenie*	*sub*	*1,000*	*175,65*	*175,65*
1			Výmena elektromerového rozvádzača na základe zleho technického stavu	hod	20,000	15,00	300,00
2	*M*		*Nový elektromerový rozvádzač*	*ks*	*1,000*	*415,32*	*415,32*
1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	13,000	2,30	29,90
8	K	210800243	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2	m	20,000	1,25	25,00
9	*M*	*341110002400*	*Kábel medený CYKY 5x16 mm2*	*m*	*20,000*	*6,19*	*123,74*
6	K	210800240	Kábel medený uložený pod omietkou CY 25	m	20,000	1,00	20,00
7	*M*	*341110002100*	*Kábel medený CY25*	*m*	*20,000*	*3,02*	*60,40*