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1 VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika¢né udaje

Stavba: Most M3534 cez kanal pred obcou Senné
Objekt: 101- Uprava komunikacie 111/3771

Katastralne uzemie: Senné, Palin, Stretava

Okres: Michalovce

Kraj: Kosicky

Stavebnik: Sprava ciest KosSického samospravneho kraja

Namestie Maratéonu mieru 1,
042 66 KoSice

Spravca mosta: Sprava ciest Kosického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1,
042 66 Kosice

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina

Zodpovedny projektant: Ing. Luka$ Rolko
kontakt na ZoP: 0908 939 806, l.rolko@gmail.com

2 ZMENY OPROTI DOKUMENTACII PRE UZEMNE ROZHODNUTIE

Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie nebola spracovana.

3 POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
3.1 Uégel stavebného objektu

Ugelom navrhovanych stavebnych prac stavby, ako celku je havarijny stavebny stav existujuceho
mosta na ceste 111/3771, MO 3534. Jedna sa o premostenie Ce&ehovského kanala. Projektova
dokumentacia rieSi odstranenie starého existujiuceho mostu a vystavbu nového mostu.

Samotny objekt 101 rieSi navrh trasovania upravovanej cesty a to zmenou smerového a s Upravou
Sirkového a vySkového vedenia trasy cesty 111/3771 v mieste premostenia, pred a za mostom,
celkovej dizky 134,64m.
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Stavba sa nachadza v extravilane obci Senné a Palin na rozmedzi katastralnych uzemi v okrese
Michalovce. Jedna sa o nezastavané uzemie.

Stavba nema negativne vplyvy na Zivotné prostredie, ba prave naopak, jej realizovanim sa zlepsi
vplyv na Zivotné prostredie. Pre stavbu nebolo spracované posudenie vplyvov na ZP nakolko si
to jej charakter nevyzaduje. Stavbou sa nezabera polnohospodarska ani lesna péda.

Poclas prac dbjde k stavebnej uzavere mosta, doprava bude vedena po v predstihu
vybudovanej obchadzke, realizovanej subezne s mostom po pravej strane, vid SO 001.

Existujuci stav: vozovka ma nedostatocné Sirkoveé usporiadanie na moste, v su€asnosti funguje
ako obojsmerna jednopruhova komunikacia. TaktieZ smerové vedenie nie je vhodné na plynulé
vedenie dopravy.

Navrhovany stav: Gprava smerového vedenia a Sirkového usporiadania na celkovej dizke
134,64m, s plynulym napojenim na existujucu komunikaciu na zaciatku a konci Upravy.

3.2 Podklady

- geodetické zameranie Uzemia

- objednavka investora a poziadavky dotknutych organizacii a institucii

- Mapovy podklad © Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
- ZBGIS®, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- prieskum inzinierskych sieti

- obhliadka miesta stavby

- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3.3 Hlavné parametre objektu

Cestné stanicenie cesty IlI/3771: usekové 1,278 — 1,413 km
Celkova dizka upravy: 134,64 m

Smerové obluky: 2xR=225m

Vyskové obluky vyduté: R =3000 m

VySkové obluky vypuklé: R =3000 m

Pozdizny sklon: s =0,50 %, 0,8 %, -0,59 %,

3.4 VsSeobecné udaje

Objekt sa nachadza na existujucej cesty 111/3534 nakolko sa jedna o jej Upravu. Dany Usek
sa nachadza v extravilane obci Palin a Senné (hranica katastralnych uzemi). Stavba sa nachadza
v nezastavanom tGzemi. Uzemie ma rovinaty charakter. Naprie¢ komunikaciou, teéie Ceehovsky
kanal, popod most rieSeny v objekte 201.

3.5 Zdovodnenie objektu

Dévodom pre realizaciu stavby je nevyhovujuci stavebnotechnicky a bezpecnostny stav
mosta a jeho potrebna vymena, so zmenou smerového, vyskového a Sirkového usporiadania
predmetnej komunikacie, ktora ma v sucCasnosti nevhodné smerové a Sirkové parametre.
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V sucCasnosti je komunikacia na moste vedena ako jednopruhova obojsmerna, po realizacii
stavby, bude komunikacie vedena ako obojsmerna dvojpruhova.

3.6 Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty

Smerové vedenie v principe zachovava existujuce smerové vedenie ( 2 protismerné
obluky). Uprava spoéiva v zmene polomerov smerovych oblukov s vioZzenim jednotlivych
prechodnic pred aj za obluky a tym vytvorenie plynulosti smerového vedenia trasy. Zaciatok
Upravy je cca 63 m pred mostom (201) a konci cca 58 m za mostom, s plynulim napojenim na
existujucu cestu 111/3771.

Smerové vedenie trasy:

Priama: 0,75m
Prechodnica: 20m
Obluk pravostranny: R =225m
Prechodnica: 15m
Priama: 13,67m
Prechodnica: 15m
Obluk pravostranny: R =225m
Prechodnica: 15m
Priama: 3,04m

Celkova dizka upravy je 134,64m.
3.7 Vyskové vedenie trasy

VySkové vedenie je limitované napojenim na existujicu cestu 1l1/3771 na zaciatku a na
konci trasy a vySkou navrhovaného mosta.

Vyskové polygony v tseku ZU - KU st navrhnuté v rozpéti:

Smin= 0,5%

Smax= 0,8%
Vyskové obliky:
VySkovy obluk vypukly: R =3000 m
Vyskovy obluk vyduty: R =3000 m

3.8 Sirkové usporiadanie
Novonavrhované Sirkoveé usporiadanie je obojsmerna dvojpruhova komunikacia.
Sirkové usporiadanie:

Sirka jazdného pruhu 2 x2,50m
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spevnena krajnica 2 x0,25m
Sirka nespevnenej krajnice e =2x0,75m
volna Sirka 7,00m

Krajnica v mieste zvodidla je rozSirena na 1,5m.
Zakladny prie€ny sklon krajnic je navrhnuty jednostranny v sklone 8,0%.
3.9 Konstrukcia vozovky

Na celom rieSenom useku je navrhnuté frézovanie krytu a to v hrubke:
- 50 mm obrusnej vrstvy.

Nakolko realizacia krytu vozovky bude vykonavana po polovi¢kach je potrebné zrealizovat
pozdizne pracovné $kary, taktieZ je potrebné vytvorit pracovné $kary na zadiatku a konci Useku,
kontakt novy stary asfalt. Realizacia Skary bude spocivat vo vyhotoveni frézovanej drazky a
pruznej asfaltovej modif. zalievky typu N2.

KonsStrukcia vozovky v mieste vymeny obrusnej vrstvy:

Asfaltovy betén strednozrnny modifikovany ACO 11l 50 mm STN EN 13108-5

spojovaci postrek asfaltovy modifikovany PS-A CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129

Na stavbe je navrhnuta aj plna konstrukcia vozovky. V tychto miestach bude najskér
frézovanie pévodnej vozovky a doburanie jej konstrukénych vrstiev. Nasledne déjde ku jej
obnove.

Konstrukcia vozovky:

Asfaltovy betén strednozrnny modifikovany ACO 11-I| 50 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek modifikovany PSE 0,50 kg/m2 STN 73 6129
asfaltovy betén hrubozrnny ACP 16-II 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek asfaltovy PS-A 1,00kg/m2 STN 73 6129
asfaltovy betdn velmi hruby ACL 22-I| 90 mm STN EN 13108-1
infiltracny postrek asfaltovy PS-I 1,00kg/m2 STN 73 6129
Strkodrvina 8D 0-63GC 250 mmSTN 73 6126, STN EN
13 285-03

Spolu 450 mm

Pozadovana miera zhutnenia v aktivnej zone je ID = 0,85 az 0,90 u nesudrznej zeminy,
modul pretvarnosti Edef,2 na plani = 60MPa; pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.
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V celom useku vymeny konstrukcie vozovky je navrhnuta vymena zeminy v aktivnej zéne
v hrubke 0,50m.

Vyrovnavacia vrstva, vyspravenie nerovnosti po odfrézovani:

asfaltovy betén pre lozna vrstvu ~ ACL 16-II do 60 mm STN EN 13108-1

Na existujucich nespevnenych vjazdoch je navrhnuté spevnenie na Sirke 1 m v hrubke
100 mm. Vyrovnanie podkladu zrezanym a dosypanim z nestmelenej vrstvy zo Strkodrviny prem.
hrabky fr. 0-64.

Nespevnené krajnice je navrhnuta :

Strkodrvina fr. 0-22 hr. 100 mm STN 73 6126

Nasypové svahy zemného telesa su max. sklonu 1:1.5, premenlivé. Svahy nasypov a
vykopov sa zahumusuju (+hydroosev) v hr. 0,15 m.

Zakladny prie¢ny sklon vozovky je jednostranny 3%, s plynulym napojenim na zaciatku
a konci upravy na existujuci prieCny sklon. VySka nespevnenej krajnice bude znizena oproti
povrchu prifahlej vozovky o 30 mm.

Délezitou podmienkou zabezpelenia kvality a zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformaénych charakteristik konstrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalogovych
listov.

V ramci odvodnenia je navrhnuty drenazny trativod DN 160 obaleny v separacnej
geotextilii, poloZzeny do pieskového 16zka. Celkova dizka trativodu je 40 m, vyusteny do svahu
s jednou kontrolnou Sachtou v zlome. vid vzorovy prie€ny rez, detaily

3.10 Priepust

V Useku sa nachadza celkovo 1 ks existujuci priepustu, ktory prevadza vodu
z pravostrannej priekopy do kanalu popod existujuci hospodarsky zjazd, pred mostom v smere
stani¢enia. Je navrhnuté jeho precistenie, ako aj jednotlivych priekop nachadzajucich sa
v priestore stavby.

3.11 Zachytné bezpecnostné zariadenia

V tsekoch, kde je $irka krajnice nedostatoéna na osadenie smerového stipika, uvazuje sa
s jej roz8irenim. Na rieSenom Usek sa uvazuje so zrezanim nespevnenych krajnic a naslednym
dosypanim $trkodrvinou fr. 0-22, hr. 100 mm. Uprava suvislym zrezanim nanosov do prie¢neho
sklonu 8%, ktory umozni odvedenie vody z priestoru vozovky. V ramci objektu 201 su navrhnuté
zvodidla jednostranné po oboch stranach mosta dizky 2 x 44m.
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3.12 Buracie prace

V ramci buracich prac déjde k odstraneniu malych okrajovych &asti existujucej vozovky
cesty Ill/3771 za uCelom napojenia vozovky na pdévodnu komunikaciu. V mieste rozSirenia
vozovky, dochadza taktieZ k buraniu vozovky na realizovanie preplatovania konstrukénych vrstiev
vozovky, pripadne €iastocnu vymenu vozovky v mieste zmeny prie¢neho sklonu. Za mostom po
pravej strane, déjde k Ciasto€nému vyburaniu vozovky a to z dévodu zmeny smerového vedenia
a odsunutia trasy od pévodnej osi, a zatravneniu tejto plochy.

3.13 Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie

Navrhnuté je trvalé vodorovné dopravné znadenie, ktoré pozostava zo stredovej pozdizne;
prerusovanej Ciary (DZ €. 602) Sirky 0,125 m. Jedna sa o trvalé znacenie bielej farby s reflexnou
Upravou. Existujuce zvislé dopravné znacenie bude trvalo odstrani poas vystavby. Jedna sa
o zvislé dopravné znacky: prednost pred protiiducimi vozidlami, prednost protiiducich vozidlam,
maximalna hmotnost 2x. Celkovy pocet odstranenych znaciek je 4 ks. Znalky stracaju potrebu
byt umiestnené, nakolko po rekonstrukcii bude komunikacia rozSirena na 2 jazdné pruhy, a most
postaveny na novo.

Trvalé dopravné znaenie je navrhnuté v zmysle zasad dopravného znaéenia na
pozemnych komunikaciach, Vyhlaska ¢.30/2020 Z.z., a STN 01 8020.

Vodorovné dopravné znacenie je nutné realizovat' na oCisteny povrch spevnenej plochy,
v zmysle TNI 01 8020 a TP 07/2014 v bielej farbe a to v zmysle vykresu trvalého dopravného
znacenia.

Docasné dopravné znacenie

Predmetna projektova dokumentacia riedi aj navrh do€asného dopravného znacenia a to
pre nasledné odsuhlasenie navrhu do€asného dopravného znacenia, vydanie uréenia doasného
dopravného znacenia a zvlastneho uzivania komunikacie a to pre uzaveru cesty 111/3771 poc¢as
vykonavania prac.

Je spracované podla vzorovych schém pre pracovné miesta a podla miestnych
podmienok a charakteru komunikacie. Projekt do¢asného dopravného znacenia je spracovany v
zmysle TP 069 ,Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
na oznaCovanie pracovnych miest* schvaleny MDPaT SR, v zmysle zakona NR SR08/2009
»Zakon o premavke na pozemnych komunikaciach®, v zmysle vyhlasky MV SR &. 30/2020, ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia tohto zakona.

Samotné znacenie je znazornené v samostatnej prilohe doasného dopravného znacenia
a organizacie dopravy. PouZité su do€asneé dopravné znacky a to v zmysle vykresovej prilohy 06
— vykres doCasného DZ, kde je zrejmy poclet a usporiadanie a osadenie a umiestnenie
navrhovanych DZ.

Osadené docCasné dopravné znacenie (podla vykresovej prilohy), ktoré bude ucastnikov
premavky upozorfiovat na prace vdanom mieste a zabezpecCovat pohodinu, bezpeénu a plynulu
jazdu pri prechadzani daného uUseku s obmedzenim. DZ musi byt osadené podla zasad
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spomenutych niZ8ie v texte tejto spravy. Po vykonani prac stavebnych prac jednotlivych pripojok
a po ukonceni prac sa DDZ bezodkladne odstrani a to proti smeru jazdy.

ESte pred zacliatkom stavebnych, vykopovych prac je potrebné predmetné miesto
oznaCit a dopravnymi doCasnymi znackami nan upozornit. Dopravné znacCenie je potrebné
vykonat podla prilozenej vykresovej dokumentacie a podla zasad, ktoré su spomenuté nizSie v
texte tejto technickej spravy. Po€as samotnych prac bude doprava v mieste pracovného a
manipulaéného priestoru CiastoCne obmedzena.

Riesena stavba je z hladiska stavebnych prac rozdelena na 5 etapy hlavnych stavebnych
prac a to:

1. Vystavba obchadzkovej trasy. zuzenie vozovky, v pripade potreby, doprava riadena,
poCas prac Skolenymi pracovnikmi s vysielaCkou. minimalna Sirka obojsmerného
jazdného pruhu 3 m. prace v lavom pruhu smer Senné

2. Vystavba mosta. Cesta Ill/3771 v mieste mosta uzatvorena. Doprava vedena po
obchadzkovej trase, jednopruhovej obojsmernej. Doprava riadena cestnou svetelnou
signalizaciou v pripade potreby poCas prac Skolenymi pracovnikmi s vysielackou.
Minimalna Sirka obojsmerného jazdného pruhu 3,5 m. Demolované znacCky pocCas
vystavby budu odstranené natrvalo.

3. Vystavba upravy smerového a vyskového vedenia cesty IlI/3771, v pravom jazdnom
pruhu, dokonCovacie prace na moste. doprava vedena po obchadzkovej trase,
jednopruhovo obojsmerne. Doprava riadena cestnou svetelnou signalizaciou v pripade
potreby pocas prac Skolenymi pracovnikmi s vysielackou. Minimalna Sirka obojsmerného
jazdného pruhu 2,5 m.

4. Vystavba Upravy smerového a vySkového vedenia cesty 111/3771, v favom jazdnom pruhu,
dokoncCovacie prace na moste, rekultivacia obchadzky, realizovanie krytu vozovky v favom
jazdnom pruhu. doprava vedena v pravom jazdnom pruhu, jednopruhovo obojsmerne.
Doprava riadena cestnou svetelnou signalizaciou v pripade potreby pocas prac Skolenymi
pracovnikmi s vysielaCkou. Minimalna Sirka obojsmerného jazdného pruhu 2,5 m.

5. Pokladka krytu vozovky cesty I11/3771, asfaltové zalievky, v pravom jazdnom pruhu,
doprava vedena v lavom jazdnom pruhu, jednopruhovo obojsmerne. Doprava riadena
cestnou svetelnou signalizaciou v pripade potreby pocas prac Skolenymi pracovnikmi s
vysielackou. Minimalna Sirka obojsmerného jazdného pruhu 2,5 m.

Zasady pre pozivanie do¢asného dopravného znacenia na dopravnych komunikaciach

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre ucCastnikov cestnej premavky
jednoznacné, jednoduché, fahko pochopitelné a rozoznatelné.

Docasneé zvislé dopravné znacky su nadradené trvalymi dopravnymi zna¢kami. DoCasnou
zvislou dopravnou znackou sa rozumie znacka umiestnena na Cerveno-bielom pruhovanom
stipiku alebo na vozidle. Tento stipik z ddvodov bezpecnosti cestnej premavky by mal byt
v hlinikovom resp. odlahéenom prevedeni. Stipiky by mali byt umiestnené v typizovanych
gumovych stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy.
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Akékolvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravnych znacliek sa z hladiska
bezpeclnosti zakazuje.

Zvislé dopravné znaCky pouzZivané na zabezpeCenie pracovisk musia byt zasadne
vyhotovené v reflexnej Uprave. Vetky dopravné znacky a ich komponenty musia byt vyhotovené
spravidla z hlinika. Prenosné dopravné znacky mézu byt doplnené vystraznym preruSovanym
svetlom Zltej farby. Znacky sa umiestfuju na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, ze nesmu
zasahovat do dopravného priestoru cesty. Minimalna bo¢na vodorovna vzdialenost okraja znacky
je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé dopravné znacky sa umiestfiuju priblizne kolmo na smer
premavky.

Pracovné vozidla astroje na pracoviskach musia byt vybavené prislusnym
bezpe&nostnym oznacenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelné Sipky a pod.

Osoby, ktoré sa ftrvalo alebo prilezitostne pohybuju v dopravnom priestore mimo
pracoviska, su povinné nosit’ vystrazné oblecenie.

Zabezpecenie pracoviska podla prilozenych vzorovych schém je potrebné chapat ako
nutny zaklad, ktory je mozny podla potreby rozsirit. Medzi priestorom pracoviska a priestorom
dopravy je potrebné zachovat v pripade moznosti min. odstup 0,6m.

Na funk&nost zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustale dohliadat’ a to aj
v obdobi, ked sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedny za dohliadanie musi 2x denne
v dnoch prac. volna 1x denne a dodatkovo po zlom pocasi skontrolovat zabezpecenie pracoviska
na ceste schvalenym dopravnym znaéenim.

Pred zaCatim prac je potrebné poziadat cestny spravny organ o povolenie k pracam
v ochrannom pasme cesty resp. k zasahom do vozovky a CiastoCnym a uplnym uzavierkam
jednotlivych komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty lavickami —
ocelovymi plathami. Vykopovy ani iny pouzity material nesmie byt skladovany na vozovke cesty.

Za znizenej viditelnosti bude vykop ohradeny Cerveno-bielou paskou.

Po ukonceni prac bude prenosné dopravné znacenie ihned’ odstranené.

Zasady oznacovania pracovného miesta

O uzavierke, obchadzke a odklone premavky kvoli udrzbe alebo oprave cesty alebo
miestnej komunikacie rozhoduje cestny spravny organ po dohode s dopravnym inSpektoratom.
Cestny spravny organ je povinny postarat sa o to, aby sa uzavierka, obchadzka alebo odklon
vzdy obmedzili na €o najkratSi €as, a riadne technicky a ¢o najvyhodnejSie zabezpecili.

Pri zriadovani pracovnych miest treba zaistit bezpecnost’ a plynulost premavky na PK
a bezpeénost pracovnikov, pracovnych strojov a zariadeni. PoZiadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri priprave a vykonavani stavebnych, montaznych a udrziavacich
prac a pri pracach s nimi suvisiacich ustanovuje vyhlaska ¢. 374/1990 Zb.
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Pri zriadovani pracovného miesta treba dodrziavat’ tieto zasady

- pracovné miesto sa mdze oznacovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po ziskani
a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu; presny ¢as
zacCatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit prisluSnému cestnému
spravnemu organu a prislusnému dopravnému inSpektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a
zaznamenat' v stavebnom denniku;

- oznaCovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne znala osoba (organizacia),

- oznacovanie pracovného miesta sa moze vykonavat podla obrazovej Casti; v pripade
potreby sa schémy mézu prispdsobit konkrétnej situacii tak, aby sa zachovala funkénost v zmysle
rieSenia navrhnutého v prilohach,

- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych ucastnikov premavky
na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné,

- na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpeéné

a potrebné,

- prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v Case
malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spi¢ky) podfa STN 73 6100,

- ZDZ, VDZ ,ktoré su potrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sa instaluju aZ tesne
pred zaCiatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné signaly
nainstaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym spésobom (napr. zakrytim) zrusena do &asu
zaCatia prace; s pracami na pracovnhom mieste mozno zaCat aZ po umiestneni vSetkych
dopravnych znaciek,

- pri umiesthovani jednotlivych dopravnych znadiek sa postupuje v smere jazdy, pri
odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy,

- ZDZ a DZ, ktoré maju vyznam len v obmedzenom Case (napr. len v pracovhom ¢ase),
musia byt mimo tohto ¢asu (napr. v mimopracovnom &ase) zrusené zakrytim, preskrtnutim alebo
odstranenim,

- dopravné znacenie (ZDZ, VDZ) musi byt v sulade s postupom prac, zodpovedajucim
spbsobom aktualizované a po ukonéeni prac ihned odstranené,

- ZDZ, VDZ pouzité na zabezpelenie pracovného miesta musia byt po celé obdobie prac
funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpec€nej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajuci
vodiCi v€as a zretelne videli, nesmu byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote; ak sa oznacuje
pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouZité dopravné znacenie nemohlo
zamenit' s navestidlami a ZelezniCnymi znackami,

- ak je pracovné miesto nebezpeéné pre ucastnikov cestnej premavky, musia sa pouzit na
zaistenie jeho bezpecnosti ochranné zariadenia.

Bezpecnost’ pri praci

Zasady bezpednosti po¢as vystavby a pre realizovanie prenosného dopravného znacéenia:

- pouzité dopravné znacky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v reflexnej
Uprave,

- prenosné dopravné znaCenie musi byt osadené na pruhovanych c&erveno-bielych
stipikoch,
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- dopravné znacky a zariadenia mézu byt osadené len bezprostredne pred zacatim prac,
ak nie je mozné toto dodrzat, musi byt ich platnost doCasne zruSena prekrytim alebo inym
vhodnym spésobom,

- realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska (montaz DZ) musi postupovat v smere
jazdy, ich zrusenie musi postupovat proti smeru jazdy,

- s pracami na pracovisku je mozné zacat’ az po osadeni vSetkych DZ,

- dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpelenie pracovisk musia byt
spravne osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpecena ich neustala funkénost,

- pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spinat ustanovenia §5 a §8
vyhlasky MV SR &.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR ¢.8/2008
Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusnu STN,

- pracovnici pohybujuci sa po vozovke poc&as stavebnych prac musia mat na sebe ochranny
odev oranzovej farby,

- v pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj poCas nocCnej doby alebo za
znizenej viditelnosti, je potrebné, aby bola naleZite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami
znecistovana a poskodzovana, stavebnik je v zmysle Cestného zakona povinny poc€as vystavby
udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou &innostou, v pripade
znecistenia alebo podkodenia musi komunikaciu bezodkladne odcistit alebo opravit a dalSiu
stavebnu Cinnost’ zabezpec€ovat bez ruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky,

- pred zacatim prac je nutné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia prenosného dopravného

znadenia,

- zodpovednu osobu za dodrziavanie podmienok uréenia prenosného dopravného znacenia
urci realizator stavby, a dodato¢ne uvedie aj jej celé meno a telefénne Cislo,

- trvalé dopravné znacenie, ktoré bude v rozpore s prenosnym znaenim sa pocas vystavby

prekryje.

- pri stavebnych pracach je potrebné dodrzZiavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci,
platia vSeobecné predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢. 374/90
Slovenského uradu bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pri praci
je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy
o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy
0 manipulacii so stavebnymi strojmi.

3.14 Postup vystavby
Vystavba bude prebiehat v 5 etapach:

Etapa 1: vystavba obchadzkovej trasy (obj. 001)

Etapa 2: zburanie pévodného mosta, vystavba nového mosta a Casti
objektu 101

Etapa 3: dokonc€ovacie prace na moste a pravy jazdny pruh objektu 101, bez pokladky krytu

Etapa 4: odstranenie a rekultivacia obchadzky, dokon€ovacie prace na moste a vystavba
lavy jazdny pruh objektu 101, vratane pokladky krytu a dosypania nespevnenej krajnice.

Etapa 5: pokladka krytu pravého jazdného pruh objektu 101, vratane dosypania nespevnene;j
krajnice.
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4 ROZSAH OBJEKTU A JEHO VAZBA NA EXISTUJUCI STAV

Rozsah stavebnych uprav zodpoveda rekonstrukcii cesty v danom mieste.
Suvisiace objekty:

D 001 Doc¢asna obchadzkova komunikacia
D 101 Cesta lll/3771
D 201 Novy most cez kanal

4.1 Popis napojenia na existujucu cestnu siet’

Komunikacia na zaciatku a na konci Useku nadvazuje priamo na existujucu komunikaciu
/3771.

4.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou
Objekt svojim rieSenim zachovava stavajuce pristupy na pozemky.
4.3 Vazby na existujuce inzinierske siete

V blizkosti mosta v smere toku kanala sa nachadza:
- podzemné kablové vedenie oznamovacieho kabla — Slovak Telekom 2x
- podzemné vedenie STL1 plynovodu (SPP Distribucia)
- vodovod pvc DN 150mm v sprave VVS. a.s.

Pri stavbe nedbdjde k zasahu do uvedenych sieti.

V pripade zistenia IS pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ich ochranné
pasma. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych sieti je nutné
postupovat’ podla nariadeni a poZziadaviek spravcu. Vedenie vSetkych inZ. sieti v priestore
staveniska je potrebné nechat vytyéit pred zahajenim stavby, vykopy realizovat’ ruéne a vsetky
poskodenia hlasit’ spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby. Uvedené zakresy inzZinierskych sieti tejto PD su
len orientacné. Pred realizaciou je nutné ich polohu overit' a po dobu vystavby dostato¢ne chranit
pred posSkodenim.

5 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Je zachovany existujuci odvodriovaci systém. Odvodnenie objektu je zabezpecené
pozdiznym a prieénym sklonom vozovky. Voda z vozovky a plane je odvadzana do existujicich
cestnych priekop. V mieste nasypov na svah nasypoveho telesa. Vyspravenie zemnych krajnic
do sklonu 8% zabezpeci odtok dazdovej vody z vozovky a spolu s vyCistenim zemnych priekop
a priepustu, dbjde k zlepSeniu odtokovych pomerov z cestného pozemku, na ktorom je
umiestnena riedena komunikacia. Vlavo za mostom je navrhnuty trativod dn 160 zausteny do
svahu. V celej dizke Uprav je navrhnuté istenie cestnych priekop.
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6 ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A
UDRZBU
7 HLAVNE ZASADY POSTUPU VYSTAVBY
Objekt sa bude budovat s obmedzenim cestnej premavky.
Urcéujuce body vystavby objektu:
- odkop krajnice a odhumusovanie, odstranenie trvalého travnatého porastu, krovia
-zemné prace, vystavba obchadzkovej trasy
- vystavba mostného objektu, budovanie nasypu
- budovanie konstrukcie vozovky
- poloZenie obrusnej vrstvy
- dosypanie krajnic hr. 100 mm
- nastrek vodorovného dopravného znacenia

8 DOPRAVA POCAS VYSTAVBY

Vid odsek 3.12 a 3.13.

9 ZEMNE PRACE

Charakteristika IG pomerov

Pozri IGP prieskum.

Odstranenie porastov

Odstranenie stromov a krikov sa vykona v ramci pripravy staveniska pre vystavbu
objektu. V ramci stavby sa predpokladaju vyruby stromov.

Odhumusovanie a manipulacia s humusom

Z doCasného zaberu sa zoberie vrstva povrchovej zeminy v hrubkach do 150 mm.

Cestné teleso (parametre, ochrana podlozia, povrchova Uprava a zabezpecenie svahov,
kvalitativhe poziadavky, manipulacia so zeminou)

Nasypové svahy zemneého telesa su v maximalnom sklone 1:1.5 premenlivé.

10 VYTYCENIE OBJEKTU

Objekt je vytyCeny v suradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme Balt po
vyrovnani.
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11 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY
11.1  Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Pogas realizacie a naslednej prevadzky stavebného objektu mézeme vplyvy na ZP
rozdelit do 2 ¢asovych etap:

Pocas realizacie stavebného objektu:

Déjde k Ciasto€nému zhorSeniu Zivotného prostredia v okoli realizovanej komunikacie
vplyvom ¢&innosti stavebnych strojov a mechanizmov (vibracie, hluk, emisie, prach, nedistoty)
a zasahu do krajiny. Rezim povrchovych a podzemnych véd sa ucinkami predmetnej stavby
nemeni. Bude nutné vykonavat pravidelnu kontrolu stavebnych strojov, aby nedo$lo k uniku
ropnych latok do vodného toku.

Po ukonceni vystavby:

Ugel objektu cesty sa nemeni. Dojde zlepSeniu miestnych podmienok ato zniZzenim
hluénosti, spotreby pohonnych hmét a znizeniu exhalatov, nakolko nebude potrebné, vdaka
Uprave smeroveého a Sirkového usporiadania zastavovat a davat prednost na predmetnom moste
ako v sucasnosti.

11.2 Z hladiska bezpeénosti cestnej premavky

V predmetnom useku su navrhnuté vSetky prvky aktivnej i pasivnej bezpeénosti. V hlavnej
miere sa jedna o smerové a vySkove vedenie s prie€nym usporiadanim, konstrukciou vozovky,
ktory zabezpecuje bezpecnu jazdu navrhovou rychlostou a zvodidla. Na odvedenie zrazkovych
vbd z vozovky sa vyziva navrhovany systém odvodnenia zabezpeleny dostatoCnym prieCnym a
pozdiznym sklonom vozovky.

11.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych
zariadeni poc€as vystavby

Pri realizacii objektu je nutné dodrzovat’ v8etky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a
predpisy. BOZP sa riadi nariadenim vliady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakonom &. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci a vyhlaskou 147/2013 o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach. Zakladné povinnosti dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci
pripravy stavby je nutné spracovat technologicky postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom
prostredi a nebezpecnom priestore upravuju § 7 a 8, spdsobilost pracovnikov a ich vybavenie,
povinnosti dodavatelov stavebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrta ast vyhlasky Specifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11,
vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikalne komunikacie
§ 14, zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a spdsoby skladovania § 16. V piatej
Casti si zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom
piatej Casti.
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Cast Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné
konstrukcie a podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze
§ 32, dopravu a ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebnovanie a
uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace Zeleziarske § 36. Montazne prace su v Casti osem (§ 40 —
46).

Cast deviata obsahuje prace vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu,
konStrukcie ku zvySovaniu miesta prace, vystupy, zhadzovanie predmetov a materialu v § 47 —
52, § 54 — 57 a § 59 —61. Jedenasta Cast’ (§ 71 — 91) pojednava o strojoch a strojnych
zariadeniach (obsluha, prevadzkujice podmienky strojov, opravy a udrzba, zakazané ¢innosti,
preprava strojov). Obsahom dvanastej Casti st prace suvisiace so stavebnou ¢innostou, a to
manipulacia (§ 92), prace so zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§ 96) a
zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpecnosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti uinny dohlad
nad dodrzovanim zasad bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich
nedodrZovanie.

12 POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY

Nebolo realizované nakolko si to charakteristika stavby nevyzaduje.

13 ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpadové hospodarstvo je €¢innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znizovanie ich nebezpecénosti pre zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade
so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podra:

e Zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]
¢ Vyhlaska Min. zivotného prostredia SR €. 365/2015 — katalég odpadov [2]

Odpady v Stadiu stavebnej vyroby :

Drzitelom odpadov v priestore stavebného dvora aodpadov zo stavebnej Cinnosti
(vzniknuté realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho zakladné povinnosti ako drZitela odpadov
tykajuce sa vzniknutych odpadov su popisané v §14 [1]. V pripade vzniku nebezpe&nych odpadov
sa drzitel riadi §25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdané za ucelom zabezpeclenia ich
zhodnotenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 [1].
Zhotovitel stavby je povinny nakladat’ zo stavebnymi odpadmi v sulade s §77 [1].

Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zakona, ktoré vznikli pri
vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii je zodpovedna osoba, ktorej bolo
vydané stavebné povolenie. Tato osoba (investor) méze zmluvne dané povinnosti preniest na
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zhotovitela stavby. Nasledne podla §77 [1] ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady
vznikajuce pri tejto Cinnosti a odpady z demolacii materialovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii
alebo udrzbe komunik&cii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015

Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich ademolaénych prac na stavenisku komunikacie

(vSeobecne):

C. skupiny,
poadzl:jr;]);ny Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Ks;zgzﬂa
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej
- zeminy kontaminovanych miest)
17 01 Bet6n, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
17 01 01 |Betén (0]
17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 [ Bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0]
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontam’inovanych pléch) kamenivo a material
z bagrovisk
17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 | Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 (@)

Odpady na stavbe objekt D101:

V ramci prac bude frézovany existujuci asfaltovy kryt v hribke 50mm. Material z frézovania
krytu bude bez zvy$ku recyklovany na dalSie pouzitie. Vyfrézovany material sa bude odvazat na
skladku spravcu cesty.

Material ziskany pri Cisteni krajnic, priekop burani vozovky, bude odvezeny na najblizSiu
spoplatnenu skladku TKO.
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Odpady vznikajuce na mieste hlavného staveniska pocas stavebnych prac objektu:
OSFZZZU Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu K:;Zgzﬂa
03 Odpady zo spracovania dreva a z vyroby papiera, lepenky,
- celulézy, reziva a nabytku
03 01 Odpady zo spracovania dreva a vyroby z reziva a nébytku
030105 piliny,. h’obliny, odrezk'y, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlaknité dosky, 0
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 0199 |odpady inak neSpecifikované
08 Odpady z vyroby, spracovania, distribucie a pouzivania
- naterovych hmét (farieb, lakov), lepidiel a tesniacich materialov
08 01 Odpady z VSDP a odstrariovania farieb a lakov
08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 0]
08 0199 |odpady inak nesSpecifikované
08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov
08 04 10 | odpadové lepidla a tesniace materidly iné ako uvedené v 08 04 09 0]
08 04 99 | odpady inak neSpecifikované
12 Odpady z tvarovania, fyzikalnej a mechanickej upravy povrchov
- kovov a plastov
12 01 Odpady z tvarovania a fyzikalnej a mechanickej tpravy povrchov kovov a plastov
120105 [hobliny a triesky z plastov 0]
12 0121 | pouzité brusne nastroje a brisne materialy iné ako uvedené v 12 01 20 0]
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny
- material a ochranné odevy inak nespecifikované
1501 Obaly (vrétane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunélnych odpadov)
150101 |obaly z papiera a lepenky 0]
150102 |obaly z plastov 0]
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150103 |obaly zdreva 0]
150104 |obaly z kovu 0]
150105 | kompozitné obaly 0]
150106 |zmies$ané obaly 0]

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej
- zeminy kontaminovanych miest)
17 01 Beton, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika
170101 [beton @)
17 02 Drevo, sklo a plasty
170201 |drevo @)
17 0203 |plasty O
17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 0302 |bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontamlinovanych pléch) kamenivo a material
Z bagrovisk
17 0504 |zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]
17 0506 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0]
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 ir;ligs%r;é odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 0

14 BILANCIA HUMUSU A ZEMINY

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia.

V objekte je nedostatok vhodnej zeminy do nasypovej Casti a prebytok nevhodnej zeminy,
ktora sa vytazi pri zemnych pracach. Zemina ziskana z vykopu sa pouZije pre spatné zasypy
jedine po uprave, mdze sa pouzit na vonkajSie obsypy a terénne Upravy bez statickej funkcie.
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15 ZAVER

Projektant pozaduje aby bola stavba realizovana podla platnej PD, aby realizacia vystavby
prebehla v mesiacoch marec az oktober, teda v €ase mimo zimného obdobia, zimnej udrzby
pozemnych komunikacii a aby boli na stavbe v pravidelnych intervaloch zvolavané kontrolné dni.
Zaroven pozaduje aby bol pre stavbu zabezpeceny autorsky dozor. V8etky zmeny a odchylky je
nutné komunikovat s autorom navrhu predmetného stavebného objektu. Pri inych zisteniach na
stavbe pocas stavebnych prac je nutné bezodkladne kontaktovat projektanta predmetnej PD.

V Ziline 08.2022 Ing. Andrea Suchariova
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PRILOHA C. 1: VYPIS PODROBNYCH A HLAVNICH BODOV

Celkova

Bod Stanicenie |Y X diska Typ Smernik: |Polomer

1 0 207982,14 |1248158,89 (102,340 \Y 93,565 |-

2 0,75 207981,393 |1248158,814 (102,34 /0,75 TP 93,565 |-

3 79 207974,283 |1248158,107 (102,38 |7,9 zZ 93,926 629,85

4 12,36 207969,834 |1248157,7 (102,41 /12,36 \Y 94,519 |387,5

5 16,83 207965,38 |1248157,345 (102,44 (16,83 Kz 95,394 |279,83

6 |20 207962,219 |1248157,135 102,46 |20 96,186 |233,78

7 [20,75 207961,469 |1248157,091 (102,47 |20,75 PK 96,394 |225

8 38,8 207943,427 |1248156,793 |102,61 |38,8 101,501 225

9 |40 207942,228 |1248156,824 (102,62 |40 101,841 225

10 42,05 207940,178 |1248156,893 |102,64 (42,05 zZ 102,421 225

11 56,85 207925,42 |1248157,941 (102,72 |56,85 KP 106,608 225

12 60 207922,288 |1248158,288 (102,73 |60 107,406 284,84

13 162,94 207919,373 |1248158,643 (102,73 |62,94 \Y 107,981 378,69

14 166,03 207916,304 |1248159,041 (102,74 |66,03 Spé,d OV% 108,411 580,15
(nejvyssi)

15 71,85 207910,54 1248159,827 102,73 71,85 PT 108,73 -

16 |80 207902,465 |1248160,941 (102,7 |80 108,73 -

17 83,82 207898,679 |1248161,463 |102,68 |83,82 Kz 108,73 -

18 (85,52 207897 1248161,695 |102,67 (85,52 TP 108,73 -

DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina



Stavba: MOST M3534 CEZ KANAL PRED OBCOU SENNE

Stuperi: DSP/DRS
Objekt:D101-UPRAVA KOMUNIKACIE 111/3771

Technickad sprava Strana 21 /21
19 |100 207882,634 |1248163,526 102,59 |100 106,752 |233,03
20 100,52 207882,119 1248163,58 (102,58 100,52 PK 106,608 225
21 108,56 207874,109 |1248164,27 102,54 108,56 104,333 225
22 |116,6 207866,08 |1248164,674 102,49 |116,6 KP 102,058 225
23 120 207862,678 |1248164,76 102,47 |120 101,205 |291,03
24 |131,6 207851,082 |1248164,825 |102,4 |131,6 PT 99,936 |-

25 (134,64 207848,04 |1248164,822 102,38 134,64 99,936 |-
26 (134,64 207848,04 |1248164,822 102,38 134,64 KU,V 99,936 |-
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